



# Politisk følgegruppe

16. maj 2025

## Dagsorden:

### **1. Nyt fra skadestedet**

v. Jesper Kaas Schmidt

### **2. Juridiske spørgsmål**

v. Jesper Kaas Schmidt

### **3. Fremtidige møder i den politiske følgegruppe i 2025**

v. Jesper Kaas Schmidt

### **4. Eventuelt**

- Præsentation af procesplan for byrådets undersøgelse, som indstilles godkendt på næste byrådsmøde

v. Borgerrådgiver Jesper Cortes



# 1. Nyt fra skadestedet

v. Jesper Kaas Schmidt





# Nyt fra skadestedet

Følgegruppemøde d. 16. maj 2025



# Daglig drift - status

Vandet løber fint i Alling Å.

Da der næsten ikke er kommet noget vand, er bassinet ved Gl. Århusvej nu tømt, og vandet kørt tilbage til pladsen i bassin 102.

Det overvejes om vandet fra bassin 1 i Assentoft skal køres til pladsen for at sikre, at der er vand nok til indkøring af det nye rensningsanlæg.

Vandet løber fortsat fint ved Alling Å.

Der er etableret sprinkling, så det sikres at det såede græs og de plantede træer får vand. Vandet tages fra bassin 21.



# Skråning ved Alling Å



Arbejdet med udlægning af kokosmætter på skråningen ved Alling Å er afsluttet.

Frøpuljen er spredt ud over skråningen og den del af den beskyttede natur, som blev anvendt til afværgeforanstaltninger

# Bygningen til renseanlægget



Bygningen er næsten færdig, der udestår kun montering af porte.

Der monteres to ledhejseporte og et fast panel.



# Renseanlæg

Renseanlægget er samlet og der arbejdes på at trække rør og el rundt til alle elementerne.

Der forventes anlægsteknisk aflevering i uge 22 og endelig indkørt anlæg i uge 24.







## Retablering af arealer og bassin ved Gl. Århusvej

Retablering af arealerne, hvor der har været udlagt rør til overpumpning af Alling Å er i fuld gang.

Paksten og lignende fjernes på arealerne som skal leveres tilbage til lodsejerne, herefter udlægges den afgravede jord.

I områderne, som Randers Kommune har overtaget, bliver pakstenene liggende og overjorden trækkes henover.

Bassinet ved Gl. Århusvej er tømt, og der er igangsat undersøgelser som skal afklare hvordan oprensningen skal foregå.

# Status på genetableringen af Gl. Århusvej



- Kørebane og indkørsler er asfalteret
- Cykelstier gøres klar til asfaltering, så dette kan ske i uge 20-21
- Når ovenstående asfaltering er udført, gøres der klar til lave afstribning på kørebanen
- Der graves ud til de sidste grøfter og dræn langs med vejen; dette mangler i den sydlige 1/5 af vejen. I den resterende del er dette udført.
- Overfladevand fra et større område beliggende vest for Gl. Århusvej, og uden for skadesstedet, ledes under vejen. Dette er tidligere, sammen med vand fra en del af vejen mod nord, ledt til Alling Å. Det bliver i øjeblikket undersøgt hvordan denne afledning kan ske fremadrettet.
- Vejen forventes færdig og klar til åbning i 2. kvartal 2025

# Status på myndighedsindsatsen for afværgeforanstaltningerne



**Forskellige formelle godkendelser er på vej på plads:**

Der er givet miljøgodkendelse til:

- Udformningen af vandhåndteringsanlægget.
- Indretning og placering af renseanlægget.
- Nyttiggørelse af jord fra Gl. Aarhusvej til voldanlægget, som er en del af vandhåndteringsplanen til styring af vandet.

Lige nu udarbejdes udledningstilladelse til at udlede vand fra renseanlægget til Alling Å.

Sammen med miljøgodkendelserne skal der udarbejdes VVM. Det er vi i gang med.

## **Hvad mangler vi ?**

Den eneste tilbageværende afværgeindsats som endnu ikke er gennemført, er afklaringen af om der kan opstå en risiko for forurening af grundvandet via boringshullet fra den industrivandsboring, som blev dækket af jordskredet.

Dette har afventet de rette betingelser for fysisk at kunne igangsætte afklaringen.

Dette er nu muligt og igangsættes.



# Det videre forløb og manglende arbejder ved skadestedet

## 2025 (1. halvår)



- Renseanlæg etableret og idriftsat omkring 1. juni
- Gl. Århusvej er færdig og åbent for trafik i 2. kvartal
- Arealer benyttet i forbindelse med overpumpning af Alling Å er retableret ultimo juni

## 2025 (2. halvår)

- Herefter overgår pladsen til en driftssituation



# 2. Juridiske spørgsmål

v. Jesper Kaas Schmidt

## Svar fra Miljøstyrelsen

- Spørgsmål om påbudskompetencen er forbundet med tvivl, og forarbejderne til jordforureningsloven vurderes ikke at tage klart stilling til spørgsmålene.
- Miljøstyrelsen kan ikke fastslå en klar grænsedragning mellem en kommunes og en regions kompetence, hvor kommunen er godkendelsesmyndighed for en listevirksomhed og hvor regionen har givet en dispensation til en tidligere råstofgrav om tilførsel af jord.
- Kompetencespørgsmålet afhænger af konkrete forhold som Miljøstyrelsen ikke kan gå ind i med henblik på en fordeling af myndighedskompetence.
- Miljøstyrelsen vurderer, at ved en konkret tvist om kompetencespørgsmålet efter jordforureningsloven må sagens ”nærmere omstændigheder” tages i betragtning med henblik på afgrænsning af de respektive kompetencer.
- Miljøstyrelsen angiver ikke hvem der vil være i stand til at tage stilling hertil.



# Nyt fra kuratellet



# **3. Fremtidige møder i den politiske følgegruppe 2025**

**v. Jesper Kaas Schmidt**

## Møder 2025

### Foreløbigt planlagte møder:

- 20. juni, kl. 15.00

Mødet er indkaldt i kalenderen.



# 4. Eventuelt



## Eventuelt

**Præsentation af procesplan for byrådets undersøgelse,  
som indstilles godkendt på næste byrådsmøde**  
v. Borgerrådgiver Jesper Cortes