BaseCamp - Klatring Randers
Projektplan
05.12.2025 // Revideret 09.10.2026

Opgaver	Varighed	Start dato	Slut dato
Stifte forening/bestyrelse			
Forundersøgelser			
- Møde med Dansk klatreforbudn	1 dag	04.11.2025	04.11.2025
- Møde med Randers Kommune	1 dag	25.11.2025	25.11.2025
- Projektbeskrivelse	4 uger	18.11.2025	16.12.2025
- Driftsbudget	2 uger	25.11.2025	09.12.2025
- Vedtægter	3 uger	18.11.2025	09.12.2025
Stiftende generalforsamling (Milepæl	1 dag	09.12.2025	09.12.2025
Ansøge som CVR	1,5 uge	10.12.2025	19.12.2025
Kontakt bank og åbne NEM-konto	1,5 uge	10.12.2025	19.12.2025
Ansøge om godkendelse hos kommu	1,5 uge	10.12.2025	19.12.2025
Hjemmeside	1,5 uger	10.12.2025	19.12.2025
Mail og SOME kanaler	1,5 uge	10.12.2025	19.12.2025
Venner af bestyrelsen	4 uger	15.12.2025	23.01.2026
Medlemsrekrutering 2.0			
Facebook invitationer	2x4 uger	10.08.2026	13.11.2026
Dagblade/Aviser/Radio?	2x2 uger	03.08.2026	16.10.2026
Støtte kommune			
Ansøge om lokalestøtte	6 uge	14.12.2026	01.02.2027
Ansøge medlemsstøtte	4 uger	05.01.2026	30.01.2026
Fondssøgning			
Nedsæt udvalgsgruppe	3 dag	10.12.2025	12.12.2025
Liste over mulige fonde	4 uger	12.12.2025	12.01.2026
Søge om hjælp til fondssøgning	4 uger	05.01.2026	30.01.2026
Udarbejd ansøgninger	2x6 uger	12.01.2026	18.09.2026
Ansøge fonde	2x3 uger	09.02.2026	25.09.2026
Afvent tilbagemelding fra fonde	19 uger	02.03.2026	26.06.2026
Ansøge fonde 2. omgang	8 uger	03.09.2026	30.10.2026
Afvente fonde	26 uger	17.07.2026	01.03.2027
Lokaler			
Opdaterer liste over mulige lokaler	1 uge	05.01.2026	09.01.2026
Kontakt ejendomsmægler	1 dag	05.01.2026	09.01.2026
Ejendomsmægler process	14 uger	12.01.2026	21.09.2026
Fundet egnet lokale (Milepæl)	1 dag	25.09.2026	25.09.2026
Dialog med klatreleverandør	4 uger	05.10.2026	02.11.2026
Etablering klatrefacilitet			
Udarbejdelse af projektmateriale	8 uger	15.02.2027	23.04.2027
Bestilling og projektering af klatrefac	4 uger	01.04.2027	31.05.2027
Bestilling og levering af cafe inventar	8 uger	01.06.2027	01.07.2027
Klargøring af bygning, el og vvs mv	12 uger	02.05.2027	01.07.2027
Opbygning af klatrefacilit inkl. alt	12 uger	01.06.2027	01.09.2027
Åbning af klatrefacilitet			
Åbningsfest (Milepæl)	1 dag	06.09.2027	06.09.2027

