Tidsplan ved ny tilbygning - Romalt Aktiviteshal– plads til mere - stærkere fællesskaber

Tidsplan:

Periode	Aktivitet og milepæl
Februar–april 2027	Projektering og konkretisering af indretning sammen med foreningerne. Udarbejdelse af anlægsbudget samt opdatering af drifts- og vedligeholdelsesbudget.
Februar–juni 2027	Afklaring af grundejeraccept, myndighedstilladelser, kommunalt tilskud, kommunegaranti, fondstilskud, evt frasalg og lån.
Maj–juni 2027	Indhentning af tilbud, valg af entreprenører og aftaler om byggeriets gennemførelse. Endelig beslutning om byggestart.
Juli–december 2027	Opførelse af tilbygning og hal 2 samt installationer og indretning.
Januar–februar 2028	Færdiggørelse, gennemgang, aflevering og ibrugtagning. Faciliteterne forventes klar senest ved udgangen af februar 2028.
Marts–december 2028	Opstart af aktiviteter og tilpasning af booking, drift og samarbejde mellem foreningerne.
2029–2030	Opfølgning på brug, økonomi og vedligeholdelse samt udvikling af fælles aktiviteter. Afsluttende evaluering ved udgangen af 2030.