Ommersysselhallen – tidsplan

Forventet byggestart: oktober 2028. Afslutning: april 2029. Byggeperiode: ca. seks måneder.

Forberedelse frem mod oktober 2028

Finansiering, endelig projektering, myndighedsgodkendelser og planlægning af hallens brug under byggeriet.

Fase	Fra	Til
Nedbrydning, bortskaffelse, klargøring samt fundament- og støbearbejde	Okt. 2028	Nov. 2028
Opførelse af ny bygningsdel samt el, VVS og ventilation	Dec. 2028	Jan. 2029
Færdiggørelse af omklædning, bad, toiletter og fællesrum, herunder gulve, malerarbejde og inventar	Feb. 2029	Mar. 2029
Afprøvning af installationer, mangelgennemgang, aflevering og ibrugtagning	Apr. 2029	Apr. 2029

Tidsplanen er foreløbig. De konkrete datoer fastlægges i den videre projektering.