TIDSPLAN	Opgave	
Idéudvikling og lokal involvering	Dialog mellem udlejer, lejer og Randers Kommune	september 2026 -februar 2027
Dataindsamling og dialog	Indhentning af tilbud	september-november 2026
Fundraising	Fondsansøgninger og tilbagemeldinger	oktober 2026-maj 2027
Tilladelser	Myndighedsgodkendelser	februar 2027-maj 2027
Rådgivning	Planlægning, rådgivning og projektering	februar 2027-april 2027
Byggeperiode	Udførsel	medio 2027