Tidsplan

Da det er større renovering, skal det foregå i sommerperioden, dvs. juli, så vi ikke skal lukke ned for det store aktivitetsniveau.

Økonomi

Samlet omkostninger til de 3 projekter er på nuværende tidspunkt 1.950.000,- hvor vi selv kan stille med op til 500.000,- + halinspektør timer og hjælp

Vedligeholdelsen og omkostningerne til dette vil ikke stiger, men de skulle tværtimod falde, da vi forventer mindre vedligeholdelse når renoveringer er gennemført