Projektplan for solceller og batteripakke ved Langå Idrætscenter

Fondsansøgninger:

Norlys Vækstpulje: Ansøgt 250.000 kr. og bevilliget 75.000 kr.

Sparekassen Danmark Fonden Langå/Randers: Ansøgt: afventer øvrige finaseringer til understøttelse af projektet

Finansieringsplan:

Norlys: 75.000 kr.

LIC: 150.000 kr.

Sparekassen Danmark: 250.000 kr.

Facilitetskonference: 225.000 kr.

Tidsplan:

Fondsansøgninger igangværende indtil ultimo 2026

Tilbud er indhentet

Forventet anlægsstart er foråret 2027, 6-8 ugers procestid for installation

LIC Bestyrelsen oktober 2026.