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KOLOFON 
”Statusrapport 2 for 2022” beskriver status for Randers Kommunes DK2020 Klimaindsats og implementeringen af Klimaplan 2050. 
Se Randers.dk/klimaplan for mål og tiltag i Klimaplan 2050 - Randers Kommunes DK2020-plan (vedtaget af byrådet maj 2021). 
Der udkommer en statusrapport hvert år, for tiltagene i Klimaplan 2050. Planen er en del af Realdanias DK2020-projekt, og følger 
C40’s ”Climate Action Planning Framework”- metodik. Find den – og statusrapporterne - her: randers.dk/klimaplan. 
Fotos © Randers Kommune. Forsidefoto: Emir Smailagić. 
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INDLEDNING  
Statusrapporten her giver et overblik over, hvordan det går med implementeringen af indsatserne i Randers Kommunes DK2020-
plan, ’Klimaplan 2050’ (se randers.dk/klimaplan).  

Indsatserne skal lede mod målet om klimaneutralitet i 2050, og inden da en 70% reduktion i udledningen af drivhusgasser senest i 
2030, i forhold til udgangspunktet i 1990.  

28 projekter er p.t. i gang, og 4 er afsluttet (se et overblik over hvilke, på side 8-9). 

Rapporten her er den 2. statusrapport for DK2020 Klimaindsatsen – se statusrapport for 2022 på randers.dk/klimaplan.  

Vedlagt som bilag er et klima- og energiregnskab for kommunen som geografi, 2021 

 

ORGANISERING AF KLIMAARBEJDET  
 
Randers Kommunes ’DK2020 Klimaprogram’ er rammen om klimaarbejdet i fagforvaltningen, og er organiseret med en styregruppe 
(direktionen og programejer), der udgør programmets topledelse, samt en programleder, som også er leder af et klimasekretariat.  

Det faglige ansvar for projekterne ligger i linjen, med en projektejer, der har det faglige ansvar. 

Klimasekretariatet, hvortil en række medarbejdere fra forvaltningen er knyttet, har fokus på at udvikle og understøtte klimaindsatsen. 
Samtidig har sekretariatet fokus på at bane vejen for samarbejder og partnerskaber udadtil. Endelig er der fokus på kommunikation 
om indsatsen indadtil og udadtil, i samarbejde med Kommunikationsafdelingen.   

Indsatsen er knyttet til et udvalg for bæredygtig udvikling i Flodbyen og Randers Kommune, der er etableret som et rådgivende 
§17.4-udvalg. Udvalget følger implementeringen af Klimaplan 2050, udtaler sig om fremdriften til byrådet/stående udvalg, og sætter 
samtidig selv bæredygtighed på dagsordenen.  
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STATUS PÅ KLIMAPLANENS DELMÅL FREM MOD 2030 
 

TEMA DELMÅL KILDE STATUS 
3000 ha mere skov (hvoraf 15% er 
kommunal skov) siden 2018 (delmål 
1) 

Den lysegrønne skovsignatur i CB-
kort, dvs. småbeplantninger 
medtages 

 I 2018 var der 8424 ha skov, mens der i 
2022 var 8459 ha skov. Det betyder, at 
fremgangen er på 35 ha mere skov siden 
2018.  
Dog skal her tages forbehold for, at der 
er en vis usikkerhed i tallene. Disse data 
arbejdes der på at forbedre til næste år.  

650 ha flere vådområder genetableret 
siden 2018 (delmål 2) 

Opgørelse fra Miljø, Natur og 
Landbrug.  

32 ha er genetableret siden 2018 

15% reduktion i udledning fra husdyr 
siden 2018 (delmål 3) 

Klimaregnskab for Randers 
Kommune som geografi 

I 2018 blev der udledt 81.145 tons CO2  

fra husdyr, mens der i 2020 blev udledt 
75.885 tons CO2 

Natur og 
landbrug 
(tema 1) 
 
 

15% af husdyrgødningen udnyttes til 
biogas (delmål 4) 

Klimaregnskab for Randers 
Kommune som geografi 

Kan ikke opgøres 

25% af bilerne er drevet af el/brint 
(delmål 5) 

Motorregisteret 3,3% af bilerne er drevet af el/brint  

Ingen stigning i fossile bilers 
brændstofforbrug (delmål 6) 

Klimaregnskab for Randers 
Kommune som geografi 

I 2018 var CO2 udledningen på 289.000 
tons mens det i 2020 var på 210.000 
tons. Dog tilskrives faldet COVID-19 

Alle bybusser og lokalruter er drevet 
af fossilfrie drivmidler (delmål 7) 

Randers Kommunes opgørelse 
(Veje & Trafik) 

Der er, ultimo 2022, ikke nogen busser 
(bybusser/lokalruter), der er drevet af 
fossilfrie drivmidler.  

Person-
transport 
(tema 2) 
 
 

20% af alle rejser sker på cykel 
(delmål 8) 

Transportvaneundersøgelsen for 
Randers Kommune 

Andelen af rejser, der sker på cykel, var 
i perioden 2019-2021, 8% (j.f. 
Transportvaneundersøgelsen).  
I 2017-2019 var det 9%. 

Alle kraftvarmeværker er 100% 
fossilfrie (delmål 9) 

Klimaregnskab for Randers 
Kommune som geografi 

Oversigt over, hvilken type energi hvert 
kraftvarmeværk bruger p.t.: 

Værk Brændsel primær 
- Spids/reserve-
last 

Havndal 
Fjernvarme 

Halm - olie 

Gjerlev 
Fjernvarme- 
værk 

Halm, sol - olie 

Mejlby 
Fjernvarme 

Varmepumpe - 
naturgas 

Mellerup 
kraft/Varme-
værk 

Halm - naturgas 

Gassum-
Hvidsten 
Kraftvarme-værk 

Halm - naturgas 

Værum-Ørum 
kraftvarme-værk 

Træpiller, 
varmepumpe, sol 
- naturgas 

Langå 
Varmeværk 

Varmepumpe, 
sol - naturgas 

Verdo Varme Biomasse, 
elkedel – gas, 
olie 

Alle olie- og naturgasfyr til individuel 
opvarmning er nedlagt (delmål 10) 

Randers Kommunes egen 
opgørelse (energiregnskab - 
Bygningsadministrationen) 

 CO2-udledningen fra individuel 
opvarmning er faldet med 31.000 tons i 
2018 til 30.000 tons i 2020.  

Der er etableret nok VE-anlæg til, at 
70% af energiforbruget dækkes af 
vedvarende energi (delmål 11) 

Klimaregnskab for Randers 
Kommune som geografi 

VE-andelen var i 2020 ca. 53% 

Energi-
forsyning 
(tema 3) 
 
 

Ingen stigning i samlet el- og 
varmeforbrug (delmål 12) 
 

Klimaregnskab for Randers 
Kommune som geografi 

Den individuelle opvarmning er faldet 
fra 1374 TJ i 2018 til 1.362 TJ i 2020. 
Den kollektive el- og varmeforsyning er 
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også faldet fra 2.890 i 2018 til 2.649 i 
2020 

25% af varebilerne er drevet af el/brint 
(delmål 14) 

Motorregisteret 0,9% af varebilerne er drevet af el/brint 

Lastbilers forbrug af fossilt brændstof 
uændret (delmål 15) 

Klimaregnskab for Randers 
Kommune som geografi 

Energi til lastbiler i 2018 var 772 TJ, i 
2020 var det 567 TJ. Faldet tilskrives 
dog COVID-19 

Virksom-
heder  
(tema 4) 
 

 

60% mindre fossilt brændsel i 
industrien siden 2018 (delmål 16) 

Klimaregnskab for Randers 
Kommune som geografi 

CO2-udledningen fra industrien er i 2020 
uændret i forhold til 2018 på 45.000 
tons. 

75% af emballageplasten fra 
husholdninger indsamles – og heraf 
genanvendes 70%. Mængden af 
madaffald fra husholdninger er faldet 
med 30% siden 2018. 90% af 
madaffaldet indsamles og genanvendes 
(delmål 13) 

Affaldsdatabasen 30% af emballageplasten fra 
husholdningerne indsamles, og 64% af 
emballageplasten fra husholdninger 
genanvendes.  

Mængden af madaffald er faldet med 8% 
fra 2021 til 2022 og 70% af madaffaldet 
indsamles og genanvendes.    

Genanvendelsesprocenten for 
husholdningsaffald er 70% (delmål 17) 

Affaldsdatabasen 60% af husholdningsaffaldet 
genanvendes (skøn 2/2-2023) 

Alle børn har kendskab til Verdensmål 
og ved, hvad klimavenlig adfærd vil 
sige (delmål 18) 

Interview/spørgeskema-
undersøgelse foretaget af Randers 
Kommune hvert 8. år 

Interview ikke foretaget i 2022.  

Bæredygtig 
levevis (tema 
5) 
 
 

De målgrupper, kommunen vil 
tiltrække og fastholde, kender 
Randers’ grønne og bæredygtige profil 
(delmål 19) 

Interview/spørgeskema-
undersøgelse foretaget af Randers 
Kommune hvert 8. år 

Interview ikke foretaget i 2022. 

75% af kommunens biler er drevet af 
el/brint (delmål 20A) 

Randers Kommunes egen 
opgørelse (Økonomiafdelingen) 

Pr. 31 december 2022 rådede Randers 
Kommune over i alt 349 person- og 
varebiler. Heraf kører 13 af bilerne på el. 
Ingen på brint.  
Der er igangsat ny udbudsproces, hvor 
der udbydes 43 elbiler 

Kommunens visiterede 
personbefordring er 100% drevet af el 
(delmål 20B) 

Randers Kommunes egen 
opgørelse (Økonomiafdelingen) 

Der er p.t. ikke nogen af kommunens 
kørselsleverandører, der anvender 
elbiler/elbusser.  

Kommunalt ansattes flyrejser er i 
størst mulig grad afskaffet (delmål 
20C) 

Randers Kommunes egen 
opgørelse (Økonomiafdelingen) 

Dette bliver et fokusområde i den 
kommende indkøbsstrategi/-handleplan 
(dvs. er ikke implementeret endnu) 

Kommunens forbrug af benzin og 
diesel er faldet med 80% siden 2018 
(delmål 21) 

Randers Kommunes egen 
opgørelse (Økonomiafdelingen) 

Samlet set er forbruget af benzin og 
diesel faldet med 8% fra 2018 til 2022 

10% mindre el- og varmeforbrug pr. 
m2 i kommunen (ekskl. transport) 
(delmål 22A) 

Randers Kommunes egen 
opgørelse (energiregnskab - 
Bygningsadministrationen) 

Opgørelsen afventer 

Alle kommunalt ejede olie- og gasfyr 
nedlagt (delmål 22B) 

Randers Kommunes egen 
opgørelse 
(Bygningsadministrationen) 

Forvaltningen vurderer, at antallet er 
fossile kedler er reduceret med ca. 20% 
gennem 2022. 
 

Alt kommunalt byggeri/renovering 
med byggebudget over 20 mio. kr. 
bliver fra 2021 DGNB-certificeret 
(sølv for renoveringer, guld for 
nybyggeri) (delmål 23) 

Randers Kommunes egen 
opgørelse 
(Bygningsadministrationen) 

Der har ikke, i 2022, været kommunale 
bygge-/renoveringsopgaver med budget 
over 20 mio. kr. 

Kommunen 
som koncern 
(tema 6) 
 
 

Over 75% af de kommunale 
vareindkøb er miljømærkede, 
økologiske, genbrug (delmål 24) 

Randers Kommunes egen 
opgørelse (kommunens 
indkøbsanalysesystem - 
Økonomiafdelingen) 

Dette bliver et fokusområde i den 
kommende indkøbsstrategi/-handleplan 
(dvs. er ikke implementeret endnu) 
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PROJEKTER 
 
I denne statusrapport for DK2020-klimaindsatsen er der fokus på status på tiltagene fra Klimaplan 2050 samt nye aktiviteter, der er 
igangsat.  

På de næste sider er der en gennemgang af alle indsatserne i Klimaplan 2050:  

 Er projektet afsluttet? (4 projekter) 
 Er det overgået til løbende indsats? (11 indsatser) 
 Er projektet i gang? (28 indsatser) 
 Er projektet udskudt? (10 indsatser) 

 

PROJEKTOVERSIGT 
 
Nedenstående er to tabeller, som er en oversigt over status på projekterne. Tabel 1 giver et overblik over, hvilke projekter som er 
afsluttede, udskudte eller implementeret til løbende drift. Tabel 2 giver et overblik over, hvilke projekter der er i gang. Projekter ’i 
gang’ er yderligere inddelte i ’Fuldførte’, ’Forløber planmæssigt’, eller ’Delvist forsinket/forsinket’. Disse tre kategorier er opdelte 
efter, hvor langt projekterne er i forhold til deres aktiviteter, som er udarbejdet for hvert enkelt projekt. Aktiviteterne for hvert projekt 
fremgår under afsnittet ’Projekter i gang’ side 17-63. 
Der er mulighed for at trykke på det enkelte projekt i oversigten og komme direkte ned til en uddybende beskrivelse af projektet.  
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Tabel 1: Projekter, som er afsluttede, udskudte eller implementeret til løbende indsats   

Afsluttede 
projekter 

8A: Facilitering af, at 
virksomheder og 
boligforeninger går 
sammen om udbud på 
opsætning af private 
ladestandere, der gøres 
offentligt tilgængelige 

9A: Udarbejdelse af 
parkeringsstrategi 

10B: 
Forsøgsordning med 
kommunale /private 
delebiler 

27A-1: Bæredygtighed i 
tilskudsordninger på 
fritidsområdet 

 

Udskudte 
projekter 

10A: Dialog om 
samkørsel/delebiler og 
kampagner 

11A+B: Omstilling af 
bybusser og lokal-
ruter til fossile 
drivmidler 

16B: Information og 
uvildig rådgivning 
om alternativer til 
olie- og gasfyr 

21A: Dialog, facilitering og 
planlægning til fremme af 
vejgods-transportens 
omstilling 

22B: Fremme af 
ressourceudveksling/in-
dustriel symbiose gennem 
kontakt og facilitering 

 
26A: Afsøge og udfolde 
muligheder for at dele 
maskiner, ressourcer og 
funktioner 

27B: Kommunale 
bonus-tilskud til 
foreninger, der 
fremmer den grønne 
bevægelse 

31A+B: Krav om 
emissionsfri 
personbefordring i 
udbud  

35C: Fremme energirigtig 
adfærd i de kommunale 
institutioner  

36B-2: Klima-
konkurrenceparametre ved 
anlæg 

Overgået til 
løbende 
indsats 

10C: Infrastruktur-
planens tiltag for at 
fremme kollektiv trafik 
og cyklisme samt 
optimere trafikken 

15A+B: Lokale 
aftaler om 
genanvendelse af 
plast- og madaffald + 
krav til indsamling og 
genanvendelse af 
plast- og madaffald i 
udbud 

19A: 
Erhvervsnetværk og 
arrangementer med 
fokus på 
bæredygtighed 

20A: Kompetence-
udviklingscenter ved 
møbelcirklen 

23A+B,26B: 
Informationskampagner, 
rådgivning og samarbejder, 
udbrede kendskabet til 
kommunale tiltag og 
samle/synliggøre grønne 
borgerkræfter 

 
24B: 
Eksperimenterende 
områder for 
bæredygtighed i 
flodbyen Randers 

26C: Affalds- og 
ressourceplanens 
tiltag 

34B: Samarbejde 
om etablering af 
fjernvarme ved 
kommunalt nybyg 

37A-2,38B: Ændret 
indkøbspraksis/-adfærd i 
Randers kommune 

40A: Ledelses-information, 
vidensdeling, uddannelse og 
kommunikation 

 24A: Bæredygtighed i 
kommune- og 
lokalplanlægning, med 
fokus på rammer for 
bæredygtighed 
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Tabel 2: Projekter i gang 
 

Fuldførte 3A: Vådområde-
strategi og -handleplan 

    

Forløber 
planmæssigt 

1A+B, 2A, 3B: 
Klimpartnerskab og 
styrket klimadialog 
med landbruget 

4A+B+C: 
Skovrejsnings-
strategi- og 
handleplan for 
forøgelse af 
skovareal 

4B+C,5A+B,6A+B: 
Samarbejde og hjælp til 
privat skovrejsning, 
indsats for kommunal 
skovrejsning og 
etablering af skovpulje 

7A,8B: Strategi og 
handleplan for offentligt 
tilgængelig 
elladeinfrastruktur, udbud og 
opsætning af offentligt 
tilgængelige ladestandere  

12A,14A,16A,17A: 
Udarbejdelse af 
varmeplan 

 13A: Fremme 
omstilling af 
kraftvarmeværkerne 
via dialog, samarbejde 
og facilitering 

18A+B: 
Energistrategi 2030 
og handleplan, for 
kommunen som 
geografisk område 

19C: Klimaservice og 
styrket dialog med 
virksomheder om grøn 
omstilling 

22A: Videreudvikling af 
Randers ressourcer 

27C: Bæredygtig idræt i 
Randers - BIIR 

 
28A-1: Kompetence-
udvikling af 
bæredygtighedsak-
tører på alle 
kommunens 
folkeskoler 

28A-2: Bæredygtig 
dannelse på 
dagtilbuds-området 

30A+B,32A,33A,37A-
1,38A: Strategi og 
handleplan for 
bæredygtig indkøb i 
Randers kommune (som 
koncern) 

30C: Udfasning af fossile 
specialmaskiner i kommunen 
som koncern 

32B: Reduceret og 
klimavenlig pleje af 
kommunens grønne 
arealer 

 
34A: Udskiftnings-
plan og løbende 
udskiftning af 
kommunens egne olie- 
og gaskedler 

35A: Energi-strategi 
og –handleplan for 
kommunens 
energiforbrug og –
produktion (som 
koncern) 

36A: DGNB-
certificering af 
kommunale 
byggeprojekter med 
byggebudget over 20 
mio 

36B-1: Klimakon-
kurrenceparametre og 
livscyklusanalyse ved 
kommunalt byggeri og 
renovering/vedligehold med 
budget under 20 mio. 

39A: Mad- og 
måltidsstrategi og 
handleplan, for Randers 
kommune som koncern 

Delvist 
forsinket/ 

Forsinket 

27A-2: Tilskud til 
bæredygtige projekter i 
ikke-folkeoplysende 
foreninger 

22C: Udvikling af 
Randers makerspace 

25A: Bæredygtige, 
deleøkonomiske og 
fællesskabende boformer 

 
 

 20B: Samarbejde om 
koordineret indsats for 
bæredygtigheds-
opkvalificering og 
jobskabelse 
 
Forsinket 

23C: Fokus på 
bæredygtighed til 
Randers festuge 

Forsinket 

29A: Grønne budskaber i 
bosætningsindsatsen 

Forsinket 

25B: Bæredygtig 
ejendomsstrategi og –
handleplan (for kommunale 
ejendomme) 

Forsinket 
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AFSLUTTEDE PROJEKTER  

PERSONTRANSPORT (TEMA 2) 

Afsluttet i ’22: 
8A. FACILITERING AF, AT VIRKSOMHEDER OG BOLIGFORENINGER GÅR SAMMEN OM UDBUD PÅ OPSÆTNING AF 
PRIVATE LADESTANDERE, DER GØRES OFFENTLIGT TILGÆNGELIGE 
 
Se info om projektets afslutning i statusrapport 1 (maj 2022).  

Afsluttet i ’22: 
9A. UDARBEJDELSE AF PARKERINGSSTRATEGI 
 
Se info om projektets afslutning i statusrapport 1 (maj 2022).  

Afsluttet i ’22: 
10B. FORSØGSORDNING MED KOMMUNALE/PRIVATE DELEBILER 
 
Se info om projektets afslutning i statusrapport 1 (maj 2022).  

En evaluering af brugen af de to Tadaa-delebiler, som Randers Kommune har anskaffet (og som borgerne kan bruge efter åbningstid) 
viser:  

Tadaa-delebilerne blev i gennemsnit booket 1,3 gange pr. bil pr. dag, i 2022. Bilerne har i gennemsnit kørt 1.577 km om måneden 
tilsammen, eller 52 km om dagen. Belægningsgraden på bilerne var i gennemsnit 68%.  

Afdelingerne Affald & Genbrug, Natur, Miljø & Landbrug, Plan, By & Natur samt Veje & Trafik er de afdelinger, der oftest har 
booket bilerne. Disse afdelinger har alle benyttet bilerne minimum 70 gange i 2022.  

De kommunalt ansattes brug af bilerne har sparet kommunen 66.237 kr. i kørepenge i 2022. Dette har samtidig givet en besparelse på 
2.214 kg. CO2. 

 
BÆREDYGTIG LEVEVIS (TEMA 5) 

Afsluttet i ’22: 
27A-1. BÆREDYGTIGHED I TILSKUDSORDNINGER PÅ FRITIDSOMRÅDET  
 
Projektet er afsluttet ultimo 2022, og bæredygtighed er nu integreret i tilskudsordninger på fritidsområdet, godkendt af 
Folkeoplysningsudvalget samt sundheds-, idræts- og kulturudvalget. Facilitetsstrategien er opdateret i forhold til bæredygtighed.  
Kriterier i relevante tilskudsmuligheder er tilrettet i forhold til bæredygtighed, når det gælder: Breddeidrætsmidler til udstyr 
(bæredygtighed og deleøkonomi er skrevet ind), anlægsmidler til klubhuse og idrætsfaciliteter (via facilitetskonferencen i april 2022).  
Obs: Mht. opdatering af udviklingspuljen, så tages denne først op til ny vurdering i forbindelse med implementering af en kommende 
ny fritids- og idrætspolitik.  
DIF og KL har tilkendegivet, at de ønsker, at Kultur og Fritid på en konference fortæller om, hvordan man arbejder med 
bæredygtighed på foreningsområdet. Et konsulentfirma har kontaktet Kultur og Fritid med henblik på at få inspiration fra Randers 
Kommune. De arbejder for en af landets største kommuner i forhold til klima- og bæredygtighed og kommunen har hørt om vores 
nye princip om deleøkonomi. 
Se tildelingskriterierne her: kortlink.dk/2hp8p. 

TILTAG OVERGÅET TIL LØBENDE INDSATS 
 
Følgende tiltag er i gang som løbende, tidsubegrænsede indsatser. Det vil sige, at de nu er blevet implementeret som en del af driften, 
med tildelte personaleressourcer:  
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PERSONTRANSPORT (TEMA 2) 

Overgået til løbende indsats i ’22: 
10C. INFRASTRUKTURPLANENS TILTAG FOR AT FREMME KOLLEKTIV TRAFIK OG CYKLISME SAMT 
OPTIMERE TRAFIKKEN  
 
Info: Infrastrukturplanen blev vedtaget af Byrådet 26/4 2021. Planen udpeger de vigtigste udfordringer i prioriteret rækkefølge, for 
mobiliteten i Randers Kommune, og hvordan de løses. Planen indeholder initiativer for bl.a. cykler og den kollektive trafik, samt for 
trafikoptimering.  

De konkrete projekter kan ses i infrastrukturplanen og det tilhørende projektkatalog. Se her: 
https://www.randers.dk/media/30748/infrastrukturplan-randers.pdf. 
 

VIRKSOMHEDER (TEMA 4) 

Overgået til løbende indsats i ’22: 
19A. ERHVERVSNETVÆRK OG ARRANGEMENTER MED FOKUS PÅ BÆREDYGTIGHED 
 
Se info om projektet i statusrapport 1 (maj 2022).  

Et ’Affalds- og miljønetværk’ er etableret, med 8 virksomheder p.t. (men det vokser). Virksomhederne har mødtes to gange i 2022, 
men fortsætter med at mødes fire gange årligt. Det har været givtige møder med gode snakke, hvor kendskabet til hinanden er højnet, 
muligheder og potentialer for flere samarbejder bliver opdaget og vigtige snakke om fælles udfordringer med høje afgifter, være en 
støjende og støvende virksomhed mv. Netværket kan betragtes som værende i drift. 

Bæredygtighed er løbende blevet en del af dialogen i netværket ’Plastforum’, hvor blandt andet overskudsvarme har været et stort 
tema.  

Virksomhederne har udtrykt ønske om at være med i nyt projekt ’Beyond Waste’ omkring cirkulære loops med fokus på 
genanvendeligt plast. Der er fundet 2.8 millioner til projektet. Endelig tilsagn udestår (Michael Damm, leder af Natur, Miljø og 
Landbrug, er projektejer for dette nye projekt, Helle Hellesøe, erhvervskonsulent, er projektleder). 

Der er i 2022 afholdt følgende arrangementer, når det gælder fyraftensmøder/temamøder: Klimaregnskaber (40 deltagere). 
Klimakommunikation - greenwashing/greenhushing (34 deltagere). Overskudsvarme (22 deltagere). Jordflytningsmøde med dialog 
omkring grøn omstilling (12 deltagere). Solceller og ladestandere (39 deltagere).  

Dvs. knap 150 deltagere i alt på diverse arrangementer – hertil masser af individuelle virksomhedsbesøg. Aktiviteterne fortsætter 
løbende. 

Overgået til løbende indsats i ’22: 
20A. KOMPETENCEUDVIKLINGSCENTER V. MØBELCIRKLEN 
 
Se info om projektet i statusrapport 1 (maj 2022).  

Projektet er overgået til løbende indsats/drift, idet alle de mål og aktiviteter, der blev opstillet i statusrapport 1, er nået (med 
undtagelse af målet om, at 10% af kursisterne har fået udarbejdet en grøn kompetenceprofil).  

Kompetenceudviklingscenteret ved Randers Kommunes Møbelcirkel klæder ledige på med grønne kompetencer, så de i højere grad 
end nu kan komme i betragtning til nuværende og fremtidige klimajobs i private og offentlige virksomheder. Indsatsen er finansieret 
gennem den kommunale beskæftigelsesindsats. Der samarbejdes bl.a. med virksomhederne beliggende i Verdensmålshuset og JCREs 
virksomhedsrettede netværk. 

For 2022 er status: 41,18 % af kursisterne har efterfølgende fået lønnede timer (’klimajobs’). 17,6 % er påbegyndt AMU-Forløb. 
Afslutningsårsagen på de resterne kursister fordeler sig på følgende kategorier: Afklaret til fleksjob og førtidspension, påbegyndt 
virksomhedspraktik med henblik på lønnede timer, sygdom og få kursister grundet manglende mødestabilitet. 
 
I løbet af det seneste år er der afholdt møder og oplæg samt lavet interview i forbindelse med bæredygtig opkvalificering. Fx: 
Ledermentor – Borups Service – ingen kan alt – alle kan noget! Netværksmøde for ERFA gruppe afholdt på Møbelcirklen med oplæg 
herfra (netværk Randers). Møde med KL vedr. Møbelcirklen – interview til inspirationskatalog. Deltagelse på verdensmålsfestival i 
Randers. Oplæg om Møbelcirklen på VIA University College. Arbejdskraftskonference med fokus på unge udsatte. Oplæg for 
Odense kommune – teams. Oplæg for bæredygtighedsnetværk (15 kommuner (indkøb og udbud)). Oplæg for 
bæredygtighedsnetværk. Ledermentor netværket –Besøg i møbelcirklen – Grønne kompetencer.  
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Det har ikke været muligt at udarbejde en grøn kompetenceprofil på 100% af kursisterne, da få kursister har haft fravær, i så stort et 
omfang, at det ikke har været muligt, at klæde dem på med reelle kompetencer. 

Vi har i løbet af året afprøvet forskellige metoder i forbindelse med tilpasning af kompetenceudviklingen til den brede målgruppe. 
Med nedenstående fordeling klædes de ledige på, så de bliver aktive grønne spillere på det lokale arbejdsmarked:   

Cirkulær forretningsforståelse: Igennem praksisnære driftsopgaver og en indsigt/undervisning i cirkulær økonomi bliver den 
enkelte kursist klædt på til at spotte og udarbejde bæredygtige løsninger. Her tages udgangspunkt i den enkeltes kompetencer og 
evner, hvorfor opkvalificeringen tilrettelægges således, at den enkeltes individuelle behov bliver imødekommet for både personlig og 
faglig udvikling.  

Udvikling af grønne kompetencer: Fremadrettet arbejdes der målrettet med at give den ledige både formelle og uformelle grønne 
kompetencer via en kombination af AMU-Kurser og individuelle udviklingsprojekter med udgangspunkt i bæredygtighed og FN´s 17 
verdensmål. 

Tilegnelse af nye jobsøgningsstrategier: Med viden om bæredygtig service og produktion samt nyt mod på at søge CSR/klimajobs 
hos de lokale virksomheder tilpasses kandidatens jobsøgningsstrategier til relevante brancher og opgavetyper. Her får den enkelte én-
til-én sparring af Møbelcirklens kompetenceudviklingsansvarlige, og der samarbejdes med Jobcenterets Rekrutteringsteam i 
forbindelse med direkte jobsøgning. Ligeledes prioriteres der virksomhedsbesøg og jobdater mv.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BÆREDYGTIG LEVEVIS (TEMA 5) 

Overgået til løbende indsats i ’22: 
15A+B. LOKALE AFTALER OM GENANVENDELSE AF PLAST- OG MADAFFALD + KRAV TIL INDSAMLING OG 
GENANVENDELSE AF PLAST- OG MADAFFALD I UDBUD 
 
Se info om projektet i statusrapport 1 (maj 2022).  
 
Se i øvrigt den nye Ressource og Affaldsplan 2027, der blev vedtaget af byrådet d. 5/12 ’22: Randers Ressource- og Affaldsplan 
2027  
 

Overgået til løbende indsats i ’22: 
23A+B, 26B. INFORMATIONSKAMPAGNER, RÅDGIVNING OG SAMARBEJDER, UDBREDE KENDSKABET TIL 
KOMMUNALE TILTAG OG SAMLE/SYNLIGGØRE GRØNNE BORGERKRÆFTER 
 
Randers Kommune har etableret et tværgående Klimasekretariat i 2022. Foruden en leder af Klimasekretariatet er der tilknyttet 5-6 
medarbejdere på deltid, i en matrixorganisering. Sekretariatets opgave er bl.a. at informere, vejlede/henvise videre, og samarbejde – 
herunder at gøde jorden for forpligtende partnerskaber og netværksdannelse på klimaområdet.  
 
På siden www.klimaliga.dk, som løbende udbygges, bringes der informationer og cases fra både kommunens egen indsats og fra 
indsatser i forenings- og erhvervslivet, og kommunen synliggør de grønne borgerkræfter. I 2022 blev der desuden lanceret et 
nyhedsbrev, ’Nyt om Klima- og Bæredygtighedsindsatsen’.  
 

https://www.randers.dk/media/38290/ressource-og-affaldsplan-2027-wt.pdf
https://www.randers.dk/media/38290/ressource-og-affaldsplan-2027-wt.pdf


13 ● Klimaplan 2050 statusrapport, 2023 – Randers Kommune 

I 2022 inviterede bæredygtighedsudvalget borgere, virksomheder, uddannelsesinstitutioner og foreningsliv til 
bæredygtighedskonference, og ca. 150 deltog. På programmet var Connie Hedegaard, der gav råd til den grønne omstilling, samt en 
partnerskabsworkshop – faciliteret af Klimasekretariatet - hvor der blev skabt bånd for handling. På dagen blev en partnerskabsaftale 
mellem forsyningsselskabet VERDO og Randers Kommune indgået.  
 
Klimasekretariatet får løbende henvendelser, og guider videre til de rette specialister. Samtidig rykker Klimasekretariatet ud og 
holder oplæg i bl.a. erhvervsfora, på uddannelsesinstitutioner og i netværk. Endelig bistår Klimasekretariatet alle fagforvaltninger, 
når der udarbejdes pressemeddelelser – i samarbejde med Kommunikationsafdelingen.  
 

Overgået til løbende indsats i ’22: 
24A. BÆREDYGTIGHED I KOMMUNE- OG LOKALPLANLÆGNING, MED FOKUS PÅ RAMMER FOR 
BÆREDYGTIGHED 
 
Se info om projektet i statusrapport 1 (maj 2022).  
 
Sådan går det p.t.: Der er løbende fokus på at sikre – og arbejde for – bæredygtighed i planlægningen, så kommuneplanen og 
lokalplanerne understøtter bæredygtige tiltag. Det gøres på tværs af forvaltninger i Randers Kommune, og sammen med bygherrer og 
investorer, Vandmiljø Randers, VERDO m.fl. 
 
Fraselager (skabeloner/tekstforslag til lokalplaner) opdateres løbende, efterhånden som der opbygges erfaringer og hjemmel med 
muligheder, så der indgår bestemmelser, der kan være med til at understøtte bæredygtige tiltag. Eksempler fra aktuelle lokalplaner:  
 

 Facadesten skal fremstå i genanvendte røde teglen eller blødstrøgne røde mursten med en rustik overflade med 
forskelligartede strukturer. 

 Der kan opsættes solceller, solfangere o. lign. anlæg, såfremt disse udføres som en del af bygningen og indgår naturligt i 
bygningens samlede arkitektoniske udtryk. 

 Der kan indenfor lokalplanens rekreative grønne kiler etableres anlæg til håndtering af regnvand der bidrager med 
rekreative værdier. 

 
Mulighederne for at implementere bæredygtige tiltag i projekterne undersøges løbende i dialog med bygherre, og muligheden for 
DGNB-certificering af byområder understøttes i forbindelse med planlægningen, hvor det er hensigtsmæssigt. Der arbejdes på at 
påvirke lovgivningsprocesser i bæredygtig retning, derudover, deltages der i  
tværkommunale netværk, faglige arrangementer og videndeler for at sikre fælles grundlag. Samtidig uddannes/opkvalificeres 
medarbejdere inden for bæredygtighed. Ved lokalplanlægning i Flodbyen indhentes input til bæredygtighed fra 
bæredygtighedsudvalget for at fastholde fokus på den vigtige dagsorden. 
 

Overgået til løbende indsats i ’22: 
24B. EKSPERIMENTERENDE OMRÅDER FOR BÆREDYGTIGHED I FLODBYEN RANDERS 
 
Se info om projektet i statusrapport 1 (maj 2022).  
 
Arbejdet foregår dels som et kommunalt spor, dels gennem et arealudviklingsselskab for Flodbyens etape 1 og 2, som ejes af Randers 
Kommune og AP Pension. Arealudviklingsselskabet blev etableret i 2022 og har lavet forarbejderne til en lokalplan for det første 
delområde i etape 1 (Brotoften). AP Pension certificerer alle deres bygninger med Svanemærket. Det drejer sig om 25-50 % af 
byggerierne i etape 1 og 2. Når de øvrige byggefelter sælges til udviklere/investorer, stilles der krav om en anerkendt certificering, 
som kan understøtte, at arealerne samlet set kan opnå den DGNB-certificering, som arealudviklingsselskabet gennemfører.  
 
Etape 0 (Randers Kommune): Justesens Plæne, Tronholmen, Flodlejet, Klimabroen.  
Flodlejet – klimasikring, flodbad og byrum på Bolværksgrunden – etableres i samarbejde mellem Randers Kommune og Realdania. 
Målet er at gennemføre en livscyklusanalyse af anlægget og at gennemføre en DGNB-certificering af det samlede delområde 
(Bolværksgrunden og busterminalen). Arealudviklingsselskabet står for at gennemføre DGNB-certificeringen. I forbindelse med 
Justesens Plæne er der prioriteret bæredygtige materialer som sten, frem for beton. Der finder udbud sted i foråret 2023, hvorefter 
anlægget forventes etableret fra efteråret 2023 til 2024. I forbindelse med Klimabroen har der i december været afholdt en 
bæredygtighedsworkshop, som COWI inviterede til. Tronholmen er endnu ikke påbegyndt, men vil eventuelt blive tænkt sammen 
med Flodlejet-projektet.  
 
Etape 1 (arealudviklingsselskabet): Brotoften, Bolværksgrunden, arealer omkring busterminalen  
Arealudviklingsselskabet gennemfører DGNB-certificeringer på bydelsniveau. I det første delområde (Brotoften) arbejdes efter 
DGNB Guld, mens ambitionen for delområdet Bolværksgrunden og busterminalen indtil videre er DGNB Platin. I alle delområder er 
fokus på bevægelsesforbindelser for bløde trafikanter. På Brotoften arbejdes f.eks. med en prioriteret cykelforbindelse fra Århusvej 
til Den Blå Bro.  
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Overgået til løbende indsats i ’22: 
26C. AFFALDS- OG RESSOURCEPLANENS TILTAG 
 
Se tiltagene beskrevet i den nye Ressource og Affaldsplan 2027, der blev vedtaget af byrådet d. 5/12 ’22: Randers Ressource- og 
Affaldsplan 2027 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KOMMUNEN SOM KONCERN (TEMA 6) 

Overgået til løbende indsats i ’22: 
34B. SAMARBEJDE OM ETABLERING AF FJERNVARME VED KOMMUNALT NYBYG 
 
Se info om projektet i statusrapport 1 (maj 2022).  
 
Plan er i dialog med Bygningsadministrationen. Her afklares muligheder for tilslutning af både nye og eksisterende kommunale 
bygninger til fjernvarme. Derudover, tages der kontakt til forsyningerne i processen.  
 

Overgået til løbende indsats i ’22: 
37A-2, 38B. ÆNDRET INDKØBSPRAKSIS/-ADFÆRD I RANDERS KOMMUNE (SOM KONCERN) 
 
Der arbejdes løbende på at sikre ændret praksis/adfærd, når det gælder indkøb, hvorved der skabes grundlag for, at miljømærkede, 
økologiske eller genbrugsprodukter tilsammen udgør mere end 75 % af kommunens vareindkøb i 2030. Dette involverer også et 
fokus på, at andelen af varer, der er købt uden for indkøbsaftalerne, sænkes. 
 
Indsatsen tilpasses, når strategi og handleplan for bæredygtige indkøb er færdiggjort. Der er i indsatsen fokus på, at kommunens 
indkøbere har kendskab til målsætningen om, at 75% af kommunens vareindkøb skal være bæredygtige, og at de har indblik i og 
værktøjer til at indkøbe bæredygtigt (hvilket også inkluderer at indkøbe mindre, og at afklare, om behov kan opfyldes på en anden 
måde). En del af indsatsen går også på at nedbringe andelen af varer købt uden for kommunens indkøbsaftaler.  

Forventede aktiviteter inkluderer: Definition og afgrænsning af bæredygtighed i relation til kommunens vareindkøb. Identifikation og 
gennemgang af udvalgte varegrupper. Planlægning for sortimentstilpasning med afsæt i de enkelte kontrakters kontraktvilkår, 
herunder genudbudstidspunkter. Udarbejdelse og gennemførelse af kommunikations- og implementeringsplan (som skal sikre 
kendskab, indblik og værktøjer + nedbringe andelen af varer købt uden for kommunens indkøbsaftaler til et minimum).  
 
  

http://www.randers.dk/media/38290/ressource-og-affaldsplan-2027-wt.pdf
http://www.randers.dk/media/38290/ressource-og-affaldsplan-2027-wt.pdf
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Overgået til løbende indsats i ’22: 
40A. LEDELSESINFORMATION, VIDENDELING, UDDANNELSE OG KOMMUNIKATION  
 
Klimasekretariatet – en tværgående enhed, som Randers Kommune har etableret i 2022 – har ansvaret for ledelsesinformation, 
videndeling, uddannelse og intern kommunikation, når det gælder klimaindsatsen. Klimasekretariatet deltager b.la. i betjening af 
§17.4 udvalget for bæredygtighed, i tæt samspil med udvalgssekretæren. Derudover betjenes andre fagudvalg ad hoc.  
 
Klimasekretariatet har samlet ’Klimaagenterne’ – som er klimaindsatsens projektledere og andre nøglepersoner, der er involveret i 
klimaindsatsen - til to workshops i 2022. Her har der været fokus på klimaprojekterne, projektledelse, fundraising og partnerskaber. 
Ledere, der er involveret i klimaindsatsen (særligt projektejerne) har også været samlet i 2022. Her var der fokus på at skabe optimale 
rammer for klimaprojekterne.  
 
Nyhedsbrevet ’Nyt om Klima- og Bæredygtighedsindsatsen’, som udgives af Klimasekretariatet, udsendes til klimaagenterne og 
relevante ledere, samt direktionen (der er styregruppe for klimaindsatsen), bæredygtighedsudvalg og byråd. 
 
I 2022 er der blevet igangsat et tværgående klimadataprojekt, som ledes af Økonomiafdelingen med Klimasekretariatet som partner. 
Målet er, at udvalgte data formidles på en digital platform, der kan tilgås både internt i organisationen (som ledelsesværktøj) og 
eksternt – som en afrapportering på, hvordan det går med klimaindsatsen og CO2-udledningen i Randers Kommune (som koncern – 
og som geografi).   
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PROJEKTER I GANG 

NATUR OG LANDBRUG (TEMA 1) 

PROJEKT I GANG: 
1A+B, 2A, 3B. KLIMAPARTNERSKAB OG STYRKET KLIMADIALOG MED LANDBRUGET 
 

Fra Klimaplan 2050: 
 
1 ETABLERING OG FACILITERING AF TVÆRGÅENDE LANDBRUGS-TASK FORCE: 
1A. Etablering/opstart af tværgående landbrugs-task force 
1B. Facilitering af landbrugs-task forcen og fælles udvikling af tiltag 
 
2 DIALOG MED LANDBRUG OM GRØN OMSTILLING:  
2A. Screening og dialog med landbrug ved miljøgodkendelser/tilsyn 
 
3 VÅDOMRÅDESTRATEGI OG STYRKET INDSATS FOR AT GENETABLERE VÅDOMRÅDER: 
3B. Proaktiv dialog med landbrug/lodsejere, udvikling af projekter 

 

Formål: At sikre, at landbruget og Randers Kommune understøtter hinanden gensidigt i den grønne omstilling, med fælles mål om at 
nå 70% reduktion af drivhusgasudledningerne senest i 2030. Via Klimapartnerskabet udvikles tiltag med udgangspunkt i de enkelte 
landbrugsbedrifters muligheder, udfordringer og behov. Projektet skal også styrke klimadialogen med landbrugsbedrifterne, bl.a. i 
forbindelse med miljøgodkendelser og tilsyn. Det skal fx. øge landbrugenes fokus på skovrejsning, genetablering af vådområder, 
biogas, energioptimeringer og nye teknologier, og lede til igangsætning af konkrete projekter. 
En strategi og handleplan for genetablering af vådområder udvikles som en integreret del af klimapartnerskabet.  

Fonds-/puljemidler, der (med-)finansierer projektet: - 

Involverede samarbejdspartnere: Fx VELAS, Kronjyllands Landboforening, Djurslands Landboforening, AGRI Nord, 
Jægerforbundet, Friluftsrådet, Sportsfiskerforbundet, VERDO, Klimaskovfonden, Growing Trees Network Foundation.   

Milepæle, status 31/12 2022: 

Milepæl Nået Går som 
planlagt 

Ikke nået 
(forsinket eller 
droppet) 

 Partnerskabets formål er formuleret (forår/sommer 2022) x   
 Officiel ”Skriv under på partnerskabet-dag” afholdt (Ultimo 2022)   x 
 Fælles tiltag i klimapartnerskabet er udviklet (bl.a. på baggrund af 

erfaringer med grønne udviklingsplaner for landbrugsbedrifterne) 
(løbende)  

 x  

 Klimapartnerskabet i drift (ultimo 2022) 
 

x   

 Landbrug er informeret om muligheden for at lave en Grøn 
Udviklingsplan (løbende, efter at indholdet i en Grøn 
Udviklingsplan er defineret)  

  x 

 Grønne Udviklingsplaner for 5 udvalgte landbrug er udarbejdet i 
løbet af '22 (pilotprojekt)  

  x 

 Grønne Udviklingsplaner er udarbejdet for alle kommunens 
største landbrug (på sigt) 

  x 

 Styrket klimadialog med landbrug i drift (forventes primo ’24).   x  
 

Aktiviteter, status 31/12 2022:  

  
Aktivitet Fuldført Går som 

planlagt 
Ikke fuldført 
(forsinket el. 
droppet) 

 Opstartsmøde klimapartnerskab (forår 2022).  
 

x   

 Møde om partnerskabets formål  x  
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Aktivitet Fuldført Går som 
planlagt 

Ikke fuldført 
(forsinket el. 
droppet) 

 
 Samarbejde om udvikling af indhold i "Grøn Udviklingsplan" til 

bedrifterne, der skal danne ramme om udvikling af en grøn 
forretningsplan (april/maj ’22).  

 x  

 Afdække muligheder, udfordringer og behov gennem erfaringer 
med Grønne Udviklingsplaner for landbrugene, hvilket vil danne 
basis for udvikling af fælles tiltag i klimapartnerskabet 

 x  

 At 'hverve' deltagere til at udarbejde en Grøn Udviklingsplan, 
gennem dialog ved miljøtilsyn/godkendelser (Grøn 
Udviklingsplan skal omfatte udviklingsscenarier, hvor udtagning 
af jord (skovrejsning, etablering af vådområder/naturområder), 
energi/biomasse og klimatjek indgår). 

  x 

 At høste viden om muligheder, udfordringer og behov gennem 
erfaringerne med udarbejdelse af Grønne Udviklingsplaner, og 
formidle det til et etableret Klimapartnerskab, så det kan danne 
basis for tiltag der hjælper landbrugene med den grønne omstilling  

  x 

 
Tegn på projektets effekt, status:  
 

Tegn på projektets effekt Status 31/12 2022 
 At der er udviklet et stærkt klimapartnerskab med landbrugsaktører, hvorigennem der 

udvikles tiltag, der skal bidrage til at sænke CO2-udledningen fra landbruget 
(opgørelse fra Miljø, Natur og Landbrug). 

Igangsat 
 

 Konstateret efterspørgsel på udarbejdelse af Grønne Udviklingsplaner (opgørelse fra 
Miljø, Natur og Landbrug). 

Forsinket 
 

 Antal Grønne Udviklingsplaner udarbejdet (opgøres af Miljø, Natur og Landbrug). Ingen 
 

 

Bemærkninger vedr. projektet:  

Næste styregruppemøde (marts 23): Landbrugets rolle i Randers Kommunes energistrategi. 
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PROJEKT I GANG: 
3A. VÅDOMRÅDESTRATEGI OG –HANDLEPLAN 
 

Fra Klimaplan 2050: 
 
3 VÅDOMRÅDESTRATEGI OG STYRKET INDSATS FOR AT GENETABLERE VÅDOMRÅDER: 
3A. Udarbejdelse af vådområdestrategi/-plan 

 

Formål: At vise vejen til, hvordan Klimaplanens mål om at etablere 650 ha ekstra vådområder frem til 2030 nås, med fokus på 
synergier og dermed flere potentielle støttemuligheder for indsatsen.  

Fonds-/puljemidler, der (med-)finansierer projektet: Klimaskovfonden, statslige vådområde- og lavbundsmidler m.fl. 

Involverede samarbejdspartnere: Landbrugsorganisationer (VELAS). Der arbejdes på at udvide gruppen af organisationer. 

Hvilke temaer er omfattet: Vådområder i Randers Kommune, herunder kulstofrige lavbundsjorder. Klimasamarbejde med 
landbrugsorganisationerne. Data for fremdrift i indsatsen (udvikling af et GIS-lag/opdeling, så der let kan skabes et overblik over 
fremdrift i antal ha genskabt vådområde). Afdækning af mulighederne for VE-anlæg i forbindelse med vådområder. 

Hvad er ikke omfattet: Det undersøges, om der er en klimamæssig effekt ved et vådområde på alm. mineraljord kontra en dyrket 
mark, og derpå afgøres det, om vådområder her indgår i strategien. 

Milepæle, status 31/12 2022: 

Milepæl Nået Går som 
planlagt 

Ikke nået 
(forsinket eller 
droppet) 

 Strategi udarbejdet (forventet ultimo 2022) 
 

  x 

 Handleplan udarbejdet (forventet ultimo 2022) 
 

  x 

 

Aktiviteter, status 31/12 2022:  
 

Aktivitet Fuldført Går som 
planlagt 

Ikke fuldført 
(forsinket el. 
droppet) 

 Møder om bl.a. vådområder afholdt med 
landbrugsorganisationerne og evt. samarbejdspartnere 

X*   

 Indgåelse af klimasamarbejde med landbrugsorganisationerne, 
med vådområder som ét af temaerne  

X*   

 Mulighederne for VE-anlæg i forbindelse med vådområder er 
afdækket 

X**   

 Der er udviklet et SGIS-lag/opdeling, så der let kan skabes et 
overblik over fremdrift i antal ha genskabt vådområder (data) 

X*   

 
*) Fortsat under udvikling. 
**) Forsøges tænkes ind i hvert enkelt tiltag.   

Tegn på projektets effekt, status:  

 
Tegn på projektets effekt Status 31/12 2022 
 Øget fokus på genskabelse af vådområder (opgøres af Miljø, Natur og Landbrug). Der er øget fokus 

 
 Antal ha genskabte vådområder siden 2018 (opgøres af Miljø, Natur og Landbrug).  Ultimo 2022: 35 ha genskabte 

vådområder siden 2018.  
 

 

Bemærkninger vedr. projektet:  
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Der er udarbejdet klimasamarbejdsaftaler med landbrugsorganisation (VELAS), hvor vådområder indgår som et element. Der er 
etableret en praksis, hvor en landbrugskonsulent anvendes til det første møde i et potentielt vådområde, forud for en egentlig 
forundersøgelse.  

Udarbejdelse af strategi og handleplan for vådområder indgår fremover som en integreret del af klimapartnerskabet (indsats 
1A+B, 2A, 3B).  
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PROJEKT I GANG: 
4A+B+C. SKOVREJSNINGSSTRATEGI- OG HANDLEPLAN FOR FORØGELSE AF SKOVAREAL  
 

Fra Klimaplan 2050: 
 
4 SKOVSTRATEGI OG STYRKET INDSATS FOR SKOVREJSNING: 
4A. Udarbejdelse af skovstrategi/-handleplan 
4B. Kampagner, rådgivning og hjælp 
4C. Samarbejde med vandværker og andre virksomheder 

 

Formål: Vise vejen til at nå målet om at rejse 9000 ha mere skov, og særligt sætte fokus på, hvordan målet med 3000 ha mere skov 
inden år 2030 nås. 

Involverede samarbejdspartnere: Repræsentanter fra Naturstyrelsen, vandværker, Vandmiljø Randers, Danmarks 
Naturfredningsforening, Randers Regnskov, Hededanmark, Skovdyrkerne, Growing Trees Network, Borgerforeninger, Verdo, 
Landboforening Kronjylland og Erhverv Randers. 

Hvilke temaer er omfattet: Hvor meget skov. Hvorfor skovrejsning. Kommunal, statslig og privat skov. Skov i lokalplaner. Skovenes 
formål: biodiversitet, rekreative formål, drikkevand, klimahensyn – prioriteringen mellem formålene i skovene.  
Strategi for forøgelse af skov: Hvordan Randers Kommune vil arbejde med skovrejsning, herunder i samarbejde med eksterne 
interessenter. Sammenhæng med/prioriteringer af klima vs. biodiversitet og rekreative formål.  
Hvad er ikke omfattet: Eksisterende skov.  

Milepæle, status 31/12 2022: 

Milepæl Nået Går som 
planlagt 

Ikke nået 
(forsinket eller 
droppet) 

 Strategi udarbejdet (forventet medio 2023) 
 

 x  

 Handleplan udarbejdes efter strategien, som vedtages medio 2023. 
 

  X* 

 
*) Udarbejdes efter strategien.  

Aktiviteter, status 31/12 2022:  

Aktivitet Fuldført Går som 
planlagt 

Ikke fuldført 
(forsinket el. 
droppet) 

 Kommunekaravanen til Verdensmålsfestivalen - dialog med 
interessenter (29/4 '22). 

x   

 ”Alt tæller”–kampagne for haveejere skal skabe tilslutning blandt 
befolkningen. 

  x 

 Kommunikationsplan: hjemmeside med status + tips, f.eks. 
randers.dk/klimaskov. 

  x 

 Der afholdes tre møder med eksterne samarbejdspartnere: 1. møde 
blev afholdt september 2022, 2. møde blev afholdt i februar 2023, 
3. møde forventes afholdt medio 2023.  

 x  

 Etablering af følgegrupper, dialog med rådgivere, fx. VELAS, 
Landboforening Kronjylland, involvering af samarbejdspartnere i 
kommunal skovfond, f.eks. Coop, Salling Group m.fl. 

 x  

 Etablering af kommunal følgegruppe, fx skoler, erhverv, indkøb, 
jura, jordopkøb. 

 X*  

 Beregninger for bundet CO2 i skov   x 
 
*) Indgår i etableret skovforening 

Tegn på projektets effekt, status:  
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Tegn på projektets effekt Status 31/12 2022 
 Skovareal øget med 3000 ha i 2030 (opgøres af Grønne Bestillere) Der er givet tilladelser til 

skovrejsning på samlet: 125,89 ha* 
siden ultimo 2018. 

 15% af ny skov er rejst på kommunale arealer, svarende til 450 ha, i 2030 (opgøres af 
Grønne Bestillere) 

Der er rejst 32,26 ha kommunal 
skov siden ultimo 2018. 

 
*) *nye skovrejsninger fremgår ikke nødvendigvis af kort endnu, hverken som fredskov eller som grøn flade på oversigtskort. Derfor 
er tilladelser til skovrejsning umiddelbart den bedste indikation p.t. 

Bemærkninger vedr. projektet:  

Planlagt kampagne for haveejere er udgået – i stedet sikres fokus på vigtigheden af skovrejsning ved at være til stede til 
arrangementer, fx Verdensmålsfestivalen og Randers Festuge stand, hvorfra træer blev delt ud til haveejere, og der blev 
informeret om skovrejsning. Borgere er dertil blevet involveret ved en konkurrence om navngivning af kommunens to første 
klimaskove i hhv. Langå og Over Hornbæk. Til første spadestik for klimaskovene blev lokale skoleklasser, borgere mv. inviteret 
med til at plante træer. Arrangementerne har alle samme formål som kampagnen, nemlig at skabe fokus på skovrejsning blandt 
borgerne, og skovenes mange værdier. Der påtænkes også at være synlige med skovrejsning i lokaler i midtbyen. 
 
Vedrørende kommunikationsplanen: Der er ikke oprettet en hjemmeside endnu, men det er planen, at der skal oprettes en 
hjemmeside, hvor man kan holde sig opdateret på skovrejsningen i Randers Kommune og finde nyttig information om 
skovrejsning. Dette er også del af strategien. 
 
Vedrørende beregninger: Der arbejdes på valide arealopgørelser for skovrejsning siden ultimo 2018. 
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PROJEKT I GANG: 
4B+C, 5A+B, 6A+B. SAMARBEJDE OG HJÆLP TIL PRIVAT SKOVREJSNING, INDSATS FOR KOMMUNAL 
SKOVREJSNING OG ETABLERING AF SKOVPULJE 
 

Fra Klimaplan 2050: 
 
4 SKOVSTRATEGI OG STYRKET INDSATS FOR SKOVREJSNING: 
4B. Kampagner, rådgivning og hjælp 
4C. Samarbejde med vandværker og andre virksomheder 
 
5 ETABLERING AF SKOVPULJE OG FINANSIERING AF PRIVAT SKOVREJSNING: 
5A. Etablering af kommunal skovpulje 
5B. Drift af skovpulje, midler tildeles årligt 
 
6 KLIMAKOMPENSATIONSORDNING TIL FINANSIERING AF KOMMUNAL SKOV: 
6A. Udvikling/lancering af klimakompensationsordning 
6B. Drift af klimakompensationsordning 

 

Formål: At bidrage til, at der bliver rejst mest muligt skov i Randers Kommune. Når det gælder skovpuljen, så er formålet at rejse - 
og uddele - midler til privat og kommunal skovrejsning, herunder kommunens køb af jord til kommunal skov, samt at etablere en 
"klimakompensationsordning", der gør det muligt for fx. virksomheder at bidrage med medfinansiering af kommunens køb af jord til 
skovrejsning.  

Fonds-/puljemidler, der (med-)finansierer projektet: Klimaskovfonden 

Involverede samarbejdspartnere: VERDO A/S, samt andre (forhandlinger/møder er i gang).  

Milepæle, status 31/12 2022: 

Milepæl Nået Går som 
planlagt 

Ikke nået 
(forsinket eller 
droppet) 

 Der er knyttet bånd og lavet aftaler om skovrejsning med 
relevante nye samarbejdspartnere, fx. Klimaskovfonden, 
industrien, aktører i boringsnære beskyttelsesområder  

x   

 Der er indgået samarbejde med relevante interessenter vedr. 
Etablering af skovpulje 

 x  

 Skovpulje til finansiering af privat og kommunal skovrejsning – 
herunder en klimakompensationsordning er etableret og i drift 
(forventes sommer 2023) 

  x 

 En klimakompensationsordning til finansiering af kommunens 
køb af jord til skovrejsning er – som en del af skovfonden – 
etableret og i drift (forventes sommer 2023) 

 x  

 Lancering af en ”klimakompensationsordning”, der gør det muligt 
for fx virksomheder at finansiere kommunens køb af jord til 
skovrejsning 

  x 

 Pilotprojekter, hvor der testes tilgang af, er fuldført - private, der 
henvender sig med ønske om skovrejsning, har fået hjælp  

  x 

 Private, der henvender sig, får hjælp og info til skovrejsning 
(Indsats frem mod, at ny skovstrategi udkommer (medio '23), 
hvorefter nye indsatser søsættes.) 

x   

 

Aktiviteter, status 31/12 2022:  
 

Aktivitet Fuldført Går som 
planlagt 

Ikke fuldført 
(forsinket el. 
droppet) 

 Samle samarbejdspartnere til Verdensmålsfestivalen (hvor 
Klimaakademiets Kommunekaravane kommer og danner ramme 
om dialog vedr. skovrejsning) 

x   

 Indgå klimapartnerskab med VERDO 
 

x   
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Aktivitet Fuldført Går som 
planlagt 

Ikke fuldført 
(forsinket el. 
droppet) 

 Afklaring af, hvordan der kan informeres og på anden måde 
hjælpe private der vil rejse skov - her og nu, og på længere sigt 
(indgår i skovrejsningsstrategi/-handleplan) 

 x  

 Tage stilling til, hvordan der bedst kan ydes tilskud til lodsejere, 
der ønsker at rejse skov (erfaringer indgår i etableringen af 
skovpulje). 

 x  

 Hjælpe private, der henvender sig med ønske om skovrejsning x   
 Afklare de juridiske spørgsmål i forhold til oprettelsen af en 

fond/sekretariat, samt i forhold til at yde tilskud til private, der 
ønsker at rejse skov 

 x  

 Etablere kontakt til relevante interessenter og organisationer og få 
kortlagt muligheder for samarbejde om skovpulje 

 x  

 Udvikle mulighed for "Klimakompensation" som CSR-strategi for 
virksomheder (formulere ”pakker”) vs. CO2-kvoter i en 
forretningsmodel 

 x  

 Undersøge muligheden for udvikling af et koncept, hvor borgere i 
kommunen får "tildelt skov" 

 x  

 Udvikling af principper for evt. certificering (a la Ø-mærket, men 
for skov) 

 x  

 

Tegn på projektets effekt, status: 

 
Tegn på projektets effekt Status 31/12 2022 
 Antal private, der har fået hjælp til skovrejsning (opgøres af Miljø, Natur og 

Landbrug).  
Alle, der har henvendt sig 

 Etablering af min. 20 ha kommunal skov (fx. ved Langå, Over Hornbæk, Oust Mølle) 
i perioden frem mod, at ny skovrejsningsstrategi udkommer (opgøres af Grønne 
Bestillere) 

12 ha etableret 
 
 

 Midler rejst (oprettelse af selve skovpuljen/fonden/sekretariatet) (opgøres af Miljø, 
Natur og Landbrug) 

1.000.000 kr (Klimaskovfonden) 
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PERSONTRANSPORT (TEMA 2) 

PROJEKT I GANG: 
7A, 8B. STRATEGI OG HANDLEPLAN FOR OFFENTLIGT TILGÆNGELIG ELLADEINFRASTRUKTUR, UDBUD OG 
OPSÆTNING AF OFFENTLIGT TILGÆNGELIGE LADESTANDERE 
 

Fra Klimaplan 2050: 
 
7 ELBIL-STRATEGI: 
7A. Udarbejdelse af elbilstrategi/plan 
8 SAMARBEJDE OM ETABLERING AF LADESTANDERE 
8B. Prioritering af ladeløsninger sammen med partnere i ’Flodbyen Randers’ 

 

Formål: Bidrage til etablering af finmasket ladeinfrastruktur for at fremme elektrificering af køretøjer, så 2030-målet om, at 25% af 
bilerne/varebilerne er drevet af el/brint, nås. Strategien/handleplanen efterfølges af udbud på opsætning af ladestandere.  

Involverede samarbejdspartnere: Private markeder, BDO (udbuddet). 

Hvilke temaer er omfattet: Udrulning af offentlig tilgængelig ladeinfrastruktur frem mod 2025. Ladeinfrastruktur i kommuneplan, 
lokalplaner og byggesagsbehandling. Udpegning af en række potentielle placeringer af ladestationer, herunder ved kommunale 
bygninger. Udarbejdelse af udbudsmateriale på opsætning af offentligt tilgængelige ladestandere på kommunens arealer 
(offentliggøres okt. '22).    

Hvad er ikke omfattet: Ladestandere til kommunens egen bilflåde (indgår i kommunens kommende transportstrategi og -handleplan). 
Anlæg til brintbiler. Ladestandere til større specialmaskiner. Kollektiv transport. Etablering af ladestandere på private arealer. 
 

Milepæle, status 31/12 2022:  

Milepæl Nået Går som 
planlagt 

Ikke nået 
(forsinket eller 
droppet) 

 Strategi udarbejdet (forventet ultimo 2022) x   
 Handleplan udarbejdet (bl.a. hvordan ladeinfrastruktur indgår i 

kommuneplan, lokalplan og byggesagsbehandling, 
myndighedsbetjening, organisering) (forventet primo 2023) 

 x  

 Udbud på etablering af offentligt tilgængelige ladestandere, 
herunder ved kommunens bygninger (forventes ultimo 2022) 

x   

 Ladeinfrastruktur indgår i kommuneplan, lokalplaner og 
byggesagsbehandling (forventet forår/sommer 2023) 

 x  

 Ladestandere er opsat (udrulles frem mod 2025)  x  
 

 Aktiviteter, status 31/12 2022:  
 

Aktivitet Fuldført Går som 
planlagt 

Ikke fuldført 
(forsinket el. 
droppet) 

 Analyse af behov ift. lokalitet for kommunale parkeringsarealer 
(forår '22) 

x   

 Analyse af behov for offentlig tilgængelig ladeinfrastruktur frem 
mod 2025 (marts/april '22) 

x   

 Dialog/inddragende proces med ladestanderoperatører, evt. 
etablering af innovationspartnerskab (forår/sommer '22) 

x   

 Udarbejdelse af udbudsmateriale og offentliggørelse af udbud på 
opsætning af offentligt tilgængelige ladestandere på kommunale 
arealer (okt. '22) 

x   

 Medfinansieringsmidler søges evt. fra Grøn Transportpulje (okt. 
'22) 

  x 

 

Tegn på projektets effekt, status:  
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Tegn på projektets effekt Status 31/12 2022 
 Antal offentligt tilgængelige ladestandere (opgøres af Veje og Trafik). Der er 171 offentligt tilgængelige 

ladestandere i Randers Kommune  
 

Bemærkninger vedr. projektet:  

Kommunen har indgået en aftale med den hollandske virksomhed PowerGo Bv. og den danske 
virksomhed Spirii. Aftalen betyder, at der inden udgangen af 2023 vil være etableret 138 nye ladeudtag på 
parkeringsarealer i kommunen. Det er mere end en fordobling af det nuværende antal, der ifølge 
elbilviden.dk er på 115 ladeudtag. 
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ENERGIFORSYNING (TEMA 3) 

PROJEKT I GANG: 
12A, 14A, 16A, 17A. UDARBEJDELSE AF VARMEPLAN  
 

Fra Klimaplan 2050: 
 
12 UDARBEJDELSE AF VARMEPLAN:  
12A Udarbejdelse af varmeplan 
 
14 UDNYTTELSE AF SPILD- OG OVERSKUDSVARME 
14A Samarbejde om udnyttelse af spild- og overskudsvarme 
 
16 FORTÆTNING OG UDBYGNING AF FJERNVARMENETTET 
16A. Kortlægning, samarbejde og fremme af fortætning/udbygning af fjernvarmenettet 
 
17 LØSNINGER FOR GRØN VARME UDEN FOR FJERNVARMEOMRÅDERNE 
17A undersøgelse og udvikling af mulighederne for fælles løsninger 

 

Formål: At afgrænse udrulningen af kollektiv vs. individuel varme, overskudsvarme til varmeforsyning og beskrive den fremtidige 
produktion af fjernvarme (sektorkobling). 

Involverede samarbejdspartnere: Forsyningsselskaber, virksomheder, relevante interessenter. 

Hvilke temaer er omfattet: Udrulningen af kollektiv vs. individuel varme. Udbygning og fortætning af fjernvarmenettet. 
Overskudsvarme til varmeforsyning. Den fremtidige produktion af fjernvarme (sektorkobling). 

Milepæle, status 31/12 2022: 

Milepæl Nået Går som 
planlagt 

Ikke nået 
(forsinket eller 
droppet) 

 Dynamisk varmeplan udarbejdet, med fokus på udrulning af 
kollektiv vs. individuel varme, udbygning og fortætning af 
fjernvarmenettet, overskudsvarme til varmeforsyning og den 
fremtidige produktion af fjernvarme (sektorkobling) (forventes 
færdig 2023/2024) 

 X*  

 
*) Der er vedtaget en varmeplan, der oplyser om gaskunders mulighed for konvertering. Den dynamiske del er under udarbejdelse. 

Aktiviteter, status 31/12 2022:  
 

Aktivitet Fuldført Går som 
planlagt 

Ikke fuldført 
(forsinket el. 
droppet) 

 Oprette digital platform 
 

 x  

 Etablere IT-løsning for varmeplanen 
 

 x  

 Udarbejde sektorplan 
 

x   

 Indgå dialog med de enkelte værker vedr. varmeplanen x   
 Evt. fællesmøder efter individuel dialog 

 
 x  

 Undersøgelse af muligheder for implementering af fælles 
varmeløsninger, der, hvor udrulning fjernvarme ikke kan lade sig 
gøre (sammen med forsyningsselskaber, udviklere og 
borgergrupper/ 
grundejerforeninger. 

 x  

 Udvikling af muligheder for implementering af fælles 
varmeløsninger, hvor udrulning fjernvarme 

 x  



27 ● Klimaplan 2050 statusrapport, 2023 – Randers Kommune 

Aktivitet Fuldført Går som 
planlagt 

Ikke fuldført 
(forsinket el. 
droppet) 

 Aktuelle kilder til spild- og overskudsvarme, der er tilgængelige i 
nærheden af fjernvarmenettet, afdækkes i samarbejde med 
fjernvarmeselskaber og lokale virksomheder/ejere af større anlæg, 
og der planlægges for udnyttelse af varmen. 

 X*  

 Kommunen understøtter samarbejdet mellem virksomhederne og 
fjernvarmeselskaberne om udnyttelse af overskudsvarmen med en 
faciliterende rolle. 

 x  

 Sammen med forsyningsselskaberne kortlægges mulighederne for 
udbygning af fjernvarmeområderne og tilslutning af flere kunder 
inden for eksisterende fjernvarmeområder. 

 x  

 
*) Senest med DAKA til forsyning i Assentoft sammen med TLV. 

Tegn på projektets effekt, status:  

 
Tegn på projektets effekt Status 31/12 2022 
 Større andel af grøn energi til varme (ses i Energiregnskabet for kommunen som 

geografi) 
Der er igangsat planlægning for 
store VE-anlæg (+1500 ha) og 6 
stk. 150 m vindmøller ved 
Overgaard. Derudover er der 
godkendt flere projektforslag, hvor 
forsyningen ændres fra gas til fx 
varmepumper. 

 Flere er tilsluttet fjernvarme (ses i Energiregnskabet for kommunen som geografi) Der er godkendt adskillige 
projektforslag i 2022, så udrulning 
af fjernvarme er i fuld gang. Både 
ved udvidelse af VERDOs 
forsyningsområde og gennem 
lokale nye selskaber. 

 

Bemærkninger vedr. projektet:  

Alt går som planlagt – der arbejdes intensivt på omstilling fra gas til grøn energi/varme. 
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PROJEKT I GANG: 
13A. FREMME OMSTILLNG AF KRAFTVARMEVÆRKERNE VIA DIALOG, SAMARBEJDE OG FACILITERING 
 

Fra Klimaplan 2050: 
 
13 UDFASE FOSSILE BRÆNDSLER I KRAFTVARMEVÆRKER 
13A: Dialog og hurtig sagsbehandling, så fossile brændsler til varme/el udfases 

 

Formål: Dialog, samarbejde og facilitering, med det formål at styrke kraftvarmeværkernes mulighed for at omstille den primære 
energiproduktion (også spids- og reservelast på sigt), efterhånden som værkerne er klar til det.  

Involverede samarbejdspartnere: Kraftvarmeværkerne, elnetselskab (N1) 

Milepæle, status 31/12 2022: 

Milepæl Nået Går som 
planlagt 

Ikke nået 
(forsinket eller 
droppet) 

 Omstilling af de enkelte værker til fossilfri energiproduktion 
(forventet 2030) 

 x  

 Elektrificering, udfasning af biomasse til energiproduktion på sigt 
(overgangs-teknologi) (forventet 2030) 

 x  

 

Aktiviteter, status 31/12 2022:  

Aktivitet Fuldført Går som 
planlagt 

Ikke fuldført 
(forsinket el. 
droppet) 

 Dialog og facilitering med de enkelte kraftvarmeværker i forhold 
til muligheder for omstilling 

 x  

 Arrangementer og aftaler, fx, der skal fremme samarbejde og 
videndeling værkerne imellem, og mellem værker og elnetselskab 

 x  

 Hurtig sagsbehandling som en del af myndighedsopgaven  X*  
 
*) Der arbejdes for fuld skrue for at imødekomme den store efterspørgsel. Der er allokeret flere ressourcer ved nedprioritering af 
andre opgaver herunder lokalplanlægning. 

Tegn på projektets effekt, status:  

Tegn på projektets effekt Status 31/12 2022 
 Omstilling af kraftvarmeværkerne til fossilfri energiproduktion Bred dialog med kommunens 

værker om omstilling. Der stilles 
viden og økonomi til rådighed  

 Udfasning af biomasse til energiproduktion (opgørelse i energiregnskab for 
kommunen som geografi). 

Status quo 
 

 

Bemærkninger vedr. projektet:  

Der er god dialog og stor velvilje – der trækkes i samme retning. Opgaven er stor og forudsætter ressourcer. 
 
 

PROJEKT I GANG: 
18A+B. ENERGSTRATEGI 2030 OG HANDLEPLAN, FOR KOMMUNEN SOM GEOGRAFISK OMRÅDE 
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Fra Klimaplan 2050: 
 
18 ETABLERING/UDBYGNING AF SOL-, VIND- OG BIOGASANLÆG 
18A Udarbejdelse af VE-strategi og handleplan 
18B Forundersøgelser, planlægning, dialog og koordinering mellem aktører 

 

Formål: At beskrive det strategiske greb og handlinger/indsatser for den grønne omstilling frem mod 2030. Strategien og 
handleplanen vil inkludere sektorkobling og teknologisk udvikling – og vise vejen til at nå energimålene fra Klimaplan 2050. 

Involverede samarbejdspartnere: Forsyninger, elnetselskab (N1), relevante markeder/projektudviklere.  

Hvilke temaer er omfattet: Energiproducenter, transport, industri, nye teknologier. Hvad er ikke omfattet: Arealanvendelse. 

Milepæle, status 31/12 2022:  

Milepæl Nået Går som 
planlagt 

Ikke nået 
(forsinket eller 
droppet) 

 Energistrategi udarbejdet, med fokus på VE-anlæg, sektorkobling, 
teknologisk udvikling og strategiske greb for at nå klimaplanens 
mål om 100% vedvarende energi, nok grøn strøm og bedre 
udnyttelse af biogasressourcerne (forventet ultimo 2023) 

 x  

 Handleplan udarbejdet – handlinger/indsatser for at nå 
klimaplanens energimål (forventet ultimo 2023) 

 x  

 Digital platform etableret (forventet ultimo 2023)  x  
 

Aktiviteter, status 31/12 2022:  
 

Aktivitet Fuldført Går som 
planlagt 

Ikke fuldført 
(forsinket el. 
droppet) 

 Interessentanalyse/-inddragelse (3. kvartal '22)   X* 
 Forundersøgelser og planlægning for etablering/udbygning af VE-

anlæg (sol-, vind- og biogasanlæg) 
 x  

 Dialog og koordinering mellem aktører, med fokus på 
etablering/udbygning af VE-anlæg (sol-, vind- og biogasanlæg) 

 x  

 Indhente forslag/ideer (løbende) 
 

 x  

 
*) forsinket pga. ekstraordinær fokus på information til varmekunder, der forsynes med gas. Varmeplan udarbejdet, således at der 
kan kommunikeres til borgerne.  

Tegn på projektets effekt, status: God dialog med aktører i den grønne omstilling, her tænkes særligt på ansøgerne til de store 
energianlæg på land, hvor planlægning er igangsat. 

 
Tegn på projektets effekt Status 31/12 2022 
 At der sikres 100% vedvarende energi i fremtiden (ses i Energiregnskabet for 

kommunen som geografi) 
Rekordmange henvendelser om 
etablering af VE-anlæg (11 
ansøgninger). Sagsbehandling 
startet på fem ansøgninger. 
Administrationsgrundlag for 
solceller vedtaget politisk. 

 

Bemærkninger vedr. projektet:  

Randers Kommune producerer allerede grøn strøm på bl.a. Overggard, der pt er Danmarks største landbaserede vindmøllepark. 
Området er under udvidelse. Der er også adskillige ansøgninger om PtX, således at energien kan lagres. Dette vil sikre en højere 
”oppetid” for fx vindmøllerne.  
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VIRKSOMHEDER (TEMA 4)  

PROJEKT I GANG: 
19C. KLIMASERVICE OG STYRKET DIALOG MED VIRKSOMHEDER OM GRØN OMSTILLING 
 

Fra Klimaplan 2050: 
 
19 FREMME GRØN OMSTILLING GENNEM VIRKSOMHEDSDIALOG, ARANGEMENTER OG VED AT 
SAMLE/SYNLIGGØRE DE BÆREDYGTIGE VIRKSOMHEDER 
19C. Dialoger med virksomheder om grøn omstilling 

 

Formål: At fremme lokale virksomheders grønne omstilling og imødegå klimaforandringerne ved at vejlede og gå i dialog med 
erhvervslivet om grøn omstilling i virksomhederne. Bl.a. via deltagelse i det regionale projekt, ”Energieffektivitet og CO2-
besparelser i virksomheder i Region Midtjylland” (ECSMV), der tilbyder medfinansiering af rådgivningsforløb for små og 
mellemstore virksomheder, samt via henvisning til SMV Grøn i samarbejde med Erhvervshus Midtjylland. Derudover generelt en 
styrket indsats af Randers Kommunes erhvervsservice med fokus på klima og grøn omstilling. 

Fonds-/puljemidler, der (med-)finansierer projektet: Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, Regional fond, Erhvervsstyrelsen 

Involverede samarbejdspartnere: ECSMV-sekretariatet, Erhverv Randers, repræsentanter fra Ringkjøbing-Skjern, Skive og Aarhus 
kommune, Erhvervshus Midtjylland, Region Midtjylland.  

Milepæle, status 31/12 2022: 
Milepæl Nået Går som 

planlagt 
Ikke nået 
(forsinket eller 
droppet) 

 Målet om 25 screenede virksomheder i ECSMV nået (forår ’22) x   
 Flere lokale virksomheder indgår i ECSMV-projektet, hvis 

ECSMV-sekretariatet siger god for det (sommer ’22) 
x   

 ECSMV slutter ca. okt. ’22 - det regionale projektsekretariat 
evaluerer  

x   

 Fyraftensmøder afholdt i ECSMV-regi, og derefter SMV Grøn-
regi (bl.a. klimaregnskab, overskudsvarme, jordflytning) (i løbet 
af ’22) 

x   

 Evt. indgåelse i nyt tværkommunalt samarbejde a la ECSMV, når 
dette afsluttes (ultimo ’22) 

  x 

 Etablering af en ’Klimaservice’, der i første omgang tilbydes i 1 år 
for at afklare efterspørgslen. Forvaltningens erhvervs- og 
miljømedarbejdere optræder som ’grønne hjælpere’ for 
virksomheder (fra 1. sep. ’23) 

x   

 

 

 

 

Aktiviteter, status 31/12 2022:  
 

Aktivitet Fuldført Går som 
planlagt 

Ikke fuldført 
(forsinket el. 
droppet) 

 Virksomheder screenes som en del af ECSMV-formatet x   
 Der henvises til SMV Grøn-projekt i samarbejde med 

Erhvervshus Midtjylland  
x   

 Videndeling, bl.a. i grønt erfa-netværk for erhvervskonsulenter 
(”Bæredygtig Herning”)  

x   

 Fokus på bæredygtighed i det eksisterende netværk "Lokal 
koordineret samarbejde" (LKS, med repræsentanter fra 

x   
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Aktivitet Fuldført Går som 
planlagt 

Ikke fuldført 
(forsinket el. 
droppet) 

Erhvervsskoler, Erhverv Randers, Jobcenter Erhverv, Randers 
Kommune m.fl.) 

 Afdækning af mulighed for nyt tværkommunalt samarbejde a la 
ECSMV, herunder afdækning af puljer, midler og mulige 
samarbejder 

X*   

 Udvalgte medarbejdere opkvalificeres for at kunne yde 
’klimaservice’ til virksomhederne 

 x  

 Personaleressourcer afsættes til indgåelse af klimapartnerskaber 
med toneangivende virksomheder omkring grønne 
forretningsplaner 

 x  

 Model udvikles for ekstern medfinansiering af fremtidens grønne 
omstilling af erhvervslivet i RK 

 x  

*) Er i gang- men bliver faciliteret i Ringkøbing Skjern Kommune. Randers Kommune har givet tilsagn til at medvirke i en version 
2.0 

Tegn på projektets effekt, status: 

 
Tegn på projektets effekt Status 31/12 2022 
 I alt har 25 (eller flere) lokale virksomheder deltaget i ECSMV-projektet ved at være 

screenet for potentialer for grøn omstilling. 
27 screenede virksomheder, 17 
tilsagn, direkte støtte til en værdi af 
1.032.750 kr, 

 Virksomheder kender til og gør brug af tilbuddet om Klimaservice Starter først pr. 1.1 2022 
 Der er indgået klimapartnerskaber med toneangivende virksomheder omkring 

udarbejdelse af grønne forretningsplaner 
-se ovenstående 

 

Bemærkninger vedr. projektet:  

Erhverv og Bosætning og virksomhedskonsulenterne i Miljø er gået med i projektet Beyond Waste ledet af Region Midtjylland 
med Circular Economy (CE) Beyond Waste, som er støttet af EU’s LIFE IP-program. CE Beyond Waste skal bidrage til at 
accelerere den cirkulære omstilling ved at øge forebyggelsen af affald samt sikre, at flere produkter og materialer genbruges og 
genanvendes. Projektet tager udgangspunkt i virksomhederne i Plastforum og skrevet med 2 spor. Et med udgangspunkt i plast fra 
affaldsstationerne og et med fokus på affaldsplast fra industrien her tænkes særligt, byggebranchen, detailhandlen samt 
plantecentre mv. Der forventes endeligt tilsagn primo januar og igangsættelse 1.2 2023. www.rm.dk/om-
os/aktuelt/nyheder/nyheder-2022/marts-22/danmarks-storste-cirkular-okonomi-projekt-klar-til-kickoff/  
Klimaservice er blevet politisk godkendt og et undervisningsforløb af interne medarbejdere med Aalborg universitet er igangsat. 
Der er udpeget en arbejdsgruppe. Der har været et enkelt besøg i klimaservice-regi (der var en virksomhed, der henvendte sig), 
men ellers skydes det for alvor i gang i 2023. 
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PROJEKT I GANG: 
20B. SAMARBEJDE OM KOORDINERET INDSATS FOR BÆREDYGTIGHEDSOPKVALIFICERING OG JOBSKABELSE 
 

Fra Klimaplan 2050: 
 
20 BÆREDYGTIGHEDSFORLØB FOR LEDIGE:  
20B. Samarbejde om koordineret indsats for opkvalificering og match-making 

 

Formål: Pilotprojekt i samarbejde med andre jobcentre, med fokus på at udvikle indhold og metode i forhold til at ruste ledige 
akademikere samt eksisterende medarbejdere til at bidrage til den grønne omstilling i virksomheder i Randers Kommune.   

Fonds-/puljemidler, der (med-)finansierer projektet: -  

Involverede samarbejdspartnere: Fx Erhvervsakademi Dania, Pluss Leadership eller anden uddannelsesinstitution. Styrelsen for 
Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR).  

Milepæle, status 31/12 2022: 
Milepæl Nået Går som 

planlagt 
Ikke nået 
(forsinket eller 
droppet) 

 Der er indgået kontrakt med uddannelsesinstitution om forløb i fx 
”ledelse af bæredygtighed” (inden 1/7 ’22) 

  x 

 Der er indgået aftale med jobcentre i andre kommuner, med mål 
om, at 10 ledige i alt deltager i pilotprojekt (heraf 3 fra Randers 
Kommune), STAR bidrager til kontakt (medio ’22). 

  x 

 Der er fundet virksomheder, der ønsker at få tilkoblet en ledig 
akademiker, der har gennemgået et bæredygtigheds-
opkvalificeringsforløb, samt og ledige akademikere (mindst 3 fra 
Randers), der kan indgå i forløbet (efterår ’22). 

  x 

 

Aktiviteter, status 31/12 2022: 
 

Aktivitet Fuldført Går som 
planlagt 

Ikke fuldført 
(forsinket el. 
droppet) 

 Markedsafsøgning og trykprøvning – relevante uddannelsesforløb, 
behov hos virksomhederne (dialogmøde) 

  x 

 Kampagne, proaktiv kontakt til virksomheder, i samarbejde med 
bl.a. Erhverv Randers.  

  x 

 Skabe kontakt til ledige akademikere samt virksomheder på 
karrieredag i samarbejde mellem Jobcenter Randers Erhverv, 
Erhverv Randers, Erhverv og Bosætning (22/9 ’22) 

  x 

 

Tegn på projektets effekt, status::  

 
Tegn på projektets effekt Status 31/12 2022 
 Antal forløb gennemført, med deltagelse af ledige akademikere (Jobcenter Randers 

Erhvervs egen opgørelse). 
Der er endnu ikke gennemført 
forløb.  
 

 Antal, der efterfølgende er kommet i job (Jobcenter Randers Erhvervs egen 
opgørelse). 

- 
 

 

Bemærkninger vedr. projektet:  

Projektet er p.t. på hold, da der er udfordringer med at etablere et samarbejde øvrige Jobcentre pga. manglende 
tilkendegivelse/interesse for at deltage. Projektet skal derfor gentænkes for at kunne realiseres. En proces for at finde en anden 
løsning er igangsat.  
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PROJEKT I GANG: 
22A. VIDEREUDVIKLING AF RANDERS RESSOURCER 
 

Fra Klimaplan 2050: 
 
22 STYRKE CIRKULÆRE MATERIALEKREDSLØB I FREMSTILLINGSINDUSTRIEN:  
22A. Videreudvikling af Randers Ressourcer 

 

Formål: At fremme ressourceudveksling mellem virksomheder/organisationer gennem etablering af fx en digital platform eller en 
ressource-bytteplads. 
 

Milepæle, status 31/12 2022: 
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Milepæl Nået Går som 
planlagt 

Ikke nået 
(forsinket eller 
droppet) 

 Der er etableret gode rammer for udveksling af ressourcer (fx 
digital platform eller ressource-bytteplads)  

  x 

 

Aktiviteter, status 31/12 2022:  
 

Aktivitet Fuldført Går som 
planlagt 

Ikke fuldført 
(forsinket el. 
droppet) 

 Muligheder kortlægges, dialog med virksomheder om fx. 
afgiftsudfordringer (overskudsvarme) 

x   

 Interessenter kortlægges, der inviteres til dialogmøder x   
 Potentialerne i den digitale platform Randers Ressourcer (i regi af 

MakerSpace) afdækkes og udvikles evt. i et samarbejde  
  x 

 Erhverv og Bosætning indtager en sekretariatsrolle for de 
deltagende virksomheder/organisationer  

x   

 Erfaringer fra Møbelcirklen bringes i spil - kan et lignende 
koncept etableres for private virksomheder/organisationer? 

  x 

 Dialog med entreprenør, der kan huse en "ressource-bytteplads"   X* 
 
*) Den entreprenør, der har været dialog med, er desværre gået konkurs.  

Tegn på projektets effekt, status:  

 
Tegn på projektets effekt Status 31/12 2022 
 En række virksomheder/organisationer indgår i et ressourcenetværk (Erhverv & 

Bosætnings egen kortlægning). 
Der er endnu taget en digital 
platform eller en ressource-
bytteplads i brug. 

 

Bemærkninger vedr. projektet:  

”Randers Ressourcer” er en digital platform lavet for nogle år siden i forbindelse med Makerspace-projektet. Det har været 
intentionen at revitalisere den i forbindelse med flytning af Makerspace til Sporbyen. Der har således været dialog med Innovation 
Lab (som i sin tid har lavet den digitale platform), om mulighederne for at opdatere og gøre platformen klar til relancering i 
forbindelse med Makerspace på ny adresse. Eftersom flytningen af Makerspace ikke lod sig gøre, er platformen ”Randers 
Ressourcer” naturligt nedprioriteret. Der har været en forespørgsel på muligheden for at etablere en fysisk materiale-bank ved en 
lokal entreprenør, som dog desværre er gået konkurs. Ideen kan tages op igen, men måske ”markedet” selv kan fylde behovet, da 
det ser ud til at flere og flere arbejder med Urabn mining i bl.a. Aarhus. Der arbejdes på at afklare projektets videre retning.   
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PROJEKT I GANG: 
22C. UDVIKLING AF RANDERS MAKERSPACE  
 

Fra Klimaplan 2050: 
 
22 STYRKE CIRKULÆRE MATERIALEKREDSLØB I FREMSTILLINGSINDUSTRIEN:  
22C. Udvikling af Randers MakerSpace 

 

Formål: Randers Kommune skal være katalysator for, at ideer og virksomheder udvikles via input, sparring og viden i et fællesskab, 
der har fokus på købmandskab, produktion, håndværk, bæredygtighed og digitalisering.  

Milepæle, status 31/12 2022: 
Milepæl Nået Går som 

planlagt 
Ikke nået 
(forsinket eller 
droppet) 

 Der er indgået aftale med udlejer af lokale (1/6 '22)   X* 
 Forretningsplan færdig (forår '22)   x 
 Nyt set-up for markedsføring (forår '22)   x 
 Undersøge muligheder og behov, fundraising (efter sommerferie 

'22) 
 x  

 Et fyldt Makerspace (okt. '22)   x 
 Makerspace er en velfungerende del af et Verdensmålshus (efterår 

'22) 
  x 

 
*) Der er dialog med Underværket i forhold til muligheden for at huse MakerSpace her.  

Aktiviteter, status 31/12 2022:  

Aktivitet Fuldført Går som 
planlagt 

Ikke fuldført 
(forsinket el. 
droppet) 

 Forhandling med udlejer  x  
 Udarbejde forretningsplan   x 
 Workshop om tilgang til markedsføring og udarbejdelse af plan   x 
 Der udarbejdes kontrakter med lejere og afholdes evt. 

konkurrence 
  x 

 Workshop om Makerspace    x 
 

Tegn på projektets effekt, status:  

 
Tegn på projektets effekt Status 31/12 2022 
 Alle m2 er udlejet i Makerspace (Erhverv & Bosætnings opgørelse - info fås fra 

ressourceperson i Makerspace). 
Der er ikke lejere i Makerspace p.t. 

 

Bemærkninger vedr. projektet:  

Makerspace-foreningen har været langt i processen om at flytte til Sporbyen og blive en del af et Verdensmålshus, men 
bestyrelsen valgte at sadle om, da forventninger og aftaler ikke matchede mellem Makerspace-foreningen og bygningens ejer. 
Derfor afsøges der pt. andre muligheder og der er dialog med aktører om alternative lokaler, der kan huse makerspace.   
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BÆREDYGTIG LEVEVIS (TEMA 5)  

PROJEKT I GANG: 
23C. FOKUS PÅ BÆREDYGTIGHED TIL RANDERS FESTUGE 
 

Fra Klimaplan 2050: 
 
23 FREMME BÆREDYGTIG LEVEVIS 
23C. Borgerne bygger cases til festugen 

 

Formål: At bruge festugen til at inspirere til klimahandling, både for byens arrangører, gæster, beslutningstagere, virksomheder, 
sponsorer og organisationer. Et gennemgående tema kan være ”bæredygtig handling skaber forvandling!”. Det kan også bidrage til at 
styrke festugens profil. 

Involverede samarbejdspartnere: Involverede i Randers Festuge 

Fonds-/puljemidler, der (med-)finansierer projektet: Uafklaret  

Milepæle, status 31/12 2022: 

Milepæl Nået Går som 
planlagt 

Ikke nået 
(forsinket eller 
droppet) 

 Der tages beslutning om videre handlinger i styregruppen for 
Festugen  

  x 

 Potentielle partnere er udpeget    x 
 Festuge-aktører har fokus på grøn omstilling i deres 

arrangementer/forretning (første festuge med fokus på 
bæredygtighed finder sted aug. ’23) 

  x 

 

Aktiviteter, status 31/12 2022:  
 

Aktivitet Fuldført Går som 
planlagt 

Ikke fuldført 
(forsinket el. 
droppet) 

 Kortlægge, hvad der allerede gøres hos deltagende aktører, 
restauranter, foreninger, kulturinstitutioner mv., så der skabes et 
overblik 

  x 

 Udvælge og samle potentielle partnere til en workshop   x 
 At aktørerne opmuntres via tilsagn om økonomisk tilskud til at 

gøre overvejelser om grøn omstilling i de respektive 
arrangementer/forretninger 

  x 

 

Tegn på projektets effekt, status:  

 
Tegn på projektets effekt Status 31/12 2022 
 Eksempler på Festuge-aktørers fokus på bæredygtighed i arrangementer/forretning 

(Eventsekretariatets opgørelse). 
Endnu ikke beskrevet 

 

Bemærkninger vedr. projektet:  

Processen er endnu ikke igangsat    
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PROJEKT I GANG: 
25A. BÆREDYGTIGE, DELEØKONOMISKE OG FÆLLESSKABENDE BOFORMER 
 

Fra Klimaplan 2050: 
25 BÆREDYGTIGE BYGGERIER OG BOFORMER 
25A Interessenter samles om udvikling af bofællesskaber/boligklynger 

 

Formål: Øget bosætning samt bæredygtig byudvikling og levevis ved at understøtte etablering af bæredygtige og 
fællesskabsorienterede boformer: Klima og miljømæssig bæredygtighed (skånsomt byggeri og klimavenlig adfærd). Social 
bæredygtighed (fællesskaber, diversitet og brugerinddragelse). Økonomisk bæredygtighed (deling af, og udnyttelse af, ressourcer til 
gavn for samfund og for den enkelte). 

Involverede samarbejdspartnere: Region Midt og Almenr (kompetenceudvikling). 

Milepæle, status 31/12 2022:  

Milepæl Nået Går som 
planlagt 

Ikke nået 
(forsinket eller 
droppet) 

 Identificere muligheder, barrierer og kriterier for etablering af 
levedygtige bofællesskaber og andre bæredygtige boformer (i 
løbet af '22) 

x   

 Grunde og eksisterende bygningsmasse velegnet til 
bofællesskaber er udpeget ud fra opstillede kriterier (apr. - aug. 
'22) 

x   

 Udbud af kommunalt ejet grund med kravsspecifikationer, der er 
velegnet til etablering af bæredygtige bofællesskaber og 
alternativer boformer (i løbet af '22) 

X*   

 Dannelse af de kommende fællesskaber, som skal leve i 
bofællesskaberne (frem mod 2030) 

 x  

 Etablering af nye bæredygtige bofællesskaber og alternative 
boformer (frem mod 2030) 

 x  

 
*) Der er dog ikke planer om at etablere bofællesskaber på disse grunde.  

Aktiviteter, status 31/12 2022: 
 

Aktivitet Fuldført Går som 
planlagt 

Ikke fuldført 
(forsinket el. 
droppet) 

 Tværkommunalt netværk og temadage igangsættes, med fokus på 
fælles kompetenceudvikling og vidensdeling, der understøtter 
etablering af bofællesskaber.  

x   

 Taskforce etableres - sparring og vejledning stilles til rådighed for 
interesserede aktører.  

  x 

 Studietur for Landdistriktsudvalget med fokus på bofællesskaber 
som driver for landdistriktsudvikling og levedygtige 
lokalsamfund.  

  x 

 Kick-off konference om bæredygtige og fællesskabsorienterede 
boformer, hvor udpegninger, taskforce og kommende projekter 
præsenteres.  

  x 

 Kommunikation - udvikling af Randers Kommunes eksisterende 
website om bofællesskaber med en digital vidensbank med 
adgang til inspiration, guides, aktører, udpegninger og projekter.  

x   

 Facilitere dannelse af fællesskaber og identificere indsatser til den 
videre understøttelse af bæredygtige bofællesskaber. 

  x 
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Tegn på projektets effekt, status: 

Tegn på projektets effekt Status 31/12 2022 
 Etablering af nye bæredygtige bofællesskaber (optælling af nye bofællesskaber - 

Erhverv og Bosætning) 
Der er i 2022 kommet flere 
ansøgninger til Planafdelingen. 

 

Bemærkninger vedr. projektet:  

Der er etableret en hjemmeside for indsatsen – se  
Randers bofællesskaber   

  

http://www.randers.dk/borger/bolig/saerlige-boligformer/bofaellesskaber/
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PROJEKT I GANG: 
27A-2. TILSKUD TIL BÆREDYGTIGE PROJEKTER I IKKE-FOLKEOPLYSENDE FORENINGER 
 

Fra Klimaplan 2050: 
 
27 STYRKE BÆREDYGTIGHEDSPROJEKTER I FORENINGERNE 
27A. Kommunale tilskud til bæredygtige projekter 

 

Formål: At fremme bæredygtige projekter i ikke-folkeoplysende foreninger ved fx at indarbejde klima/bæredygtighed i 
uddelingskriterierne for Landsbypuljen.  

Milepæle, status 31/12 2022: 

Milepæl Nået Går som 
planlagt 

Ikke nået 
(forsinket eller 
droppet) 

 Klima/bæredygtighed indarbejdes evt. i uddelingskriterierne for 
Landsbypuljen (herunder midler til borgerbudgettering), efter 
politisk ønske (efterår '22) 

  x 

 Det evalueres, hvorvidt uddelingen af midler fra Landsbypuljen 
evt. har fremmet bæredygtige projekter i foreningerne (sommer 
'23) 

  x 

 

Aktiviteter, status 31/12 2022:  

Aktivitet Fuldført Går som 
planlagt 

Ikke fuldført 
(forsinket el. 
droppet) 

 Landdistriktsservice undersøger muligheder og 
udfordringer/barrierer i forhold til bæredygtige projekter, i dialog 
med foreningerne (løbende) 

 x  

 Ved revision af landdistriktspolitikken tages stilling til muligheder 
for at fremme bæredygtige projekter i de ikke-folkeoplysende 
foreninger (forår/sommer '22) 

  X* 

 Foreningerne får info om/inspiration til bæredygtige projekter 
gennem Landdistriktsservice og evt. arrangementer for 
foreningerne (ultimo '22) 

  x 

 
*) Sker i 2023 

Tegn på projektets effekt, status:  

Tegn på projektets effekt Status 31/12 2022 
 At foreninger har søgt - og modtaget - midler fra Landsbypuljen til bæredygtige 

projekter (opgøres af Erhverv & Bosætning) 
Er ikke sket endnu.  
 

 

Bemærkninger vedr. projektet:  

Landdistriktspolitikken vil give mandatet til at ændre kriterierne – revideres i 2023.   
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PROJEKT I GANG: 
27C. BÆREDYGTIG IDRÆT I RANDERS – BIIR 
 

Fra Klimaplan 2050: 
 
27 STYRKE BÆREDYGTIGHEDSPROJEKTER I FORENINGERNE 
27C. Samarbejde/partnerskaber med idrætten 

 
Formål: At arbejde for en bæredygtig fremtid og bidrage til, at Randers’ idræts- og foreningsliv får viden og inspiration til at gøre det 
samme.  
 
Milepæle, status 31/12 2022: 

Milepæl Nået Går som 
planlagt 

Ikke nået 
(forsinket eller 
droppet) 

 Partnerskabsaftale underskrevet (efterår 2021) x   
 Evaluering af BiiR (ved projektafslutning efterår 2023)  x  

 

Aktiviteter, status 31/12 2022:  

Aktivitet Fuldført Går som 
planlagt 

Ikke fuldført 
(forsinket el. 
droppet) 

 BiiR parternes indsatser beskrives til halvårlige styregruppemøder  x  
 BiiR præsenteres for foreninger og haller på facilitetskonference 

5. april 2022 samt i nyhedsbreve fra Kultur og fritid og i nyheder 
på Randers.dk 

X*   

 Fokus på affaldshåndtering og rengøring hos partnerskabet og i 
foreninger og haller 

 x  

 Inspirationsside til foreninger og idrætshaller om bæredygtighed 
er opført på Klimaliga.dk - løbende vedligeholdelse med nye input 

X*   

 Genbrugssport (startet i kultur og fritid i 2013) revitaliseres i 
samarbejde med Bysekretariatet, alle idrætshaller i Randers 
Kommune samt Randers FC (Genbrugssport = Glemt og ikke 
afhentet idrætstøj og idrætsudstyr i idrætshaller indsamles og 
foræres væk fra en central hos Bysekretariatet) 

x   

 Deltagelse på verdensmålsfestival med BiiR og Genbrugssport x   
 
*) Fortsætter kontinuerligt.  

Tegn på projektets effekt, status:  

Tegn på projektets effekt Status 31/12 2022 
 At parterne i partnerskabet får gennemført deres respektive initiativer.  Parterne udvikler, implementerer og 

sætter kontinuerligt nye mål. 
Målene – nye som indfriede - 
beskrives i mødereferater og 
relevante løsninger skrives på 
klimaliga.dk. 

 At Genbrugssport får indsamlet idrætstøj og udstyr regelmæssigt fra alle haller og at 
der er stigende interesse for Genbrugssport. 

Indsamlingen foregår og der er 
efterspørgsel.  
Ved Verdensmålsfestivalen blev 
boden med 10 sække 
genbrugssportstøj ”udsolgt”.  
Der bliver derudover ikke foretaget 
måling af data. 

 At siden på Klimaliga.dk har stigende besøgstal. Klimaliga har ikke fået et stigende 
besøgstal 
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Tegn på projektets effekt Status 31/12 2022 
 Stigende interesse fra foreninger og idrætshaller og dermed implementering af flere af 

BiiR’s erfaringer. 
Der foreligger ingen undersøgelse 
af, hvor mange foreninger og haller, 
der implementerer BIIR’s 
erfaringer. 

 

Bemærkninger vedr. projektet:  

På seneste møde i BIIR i januar 2023 konstateres der, at de mange lavt hængende frugter nu er høstet allerede på partnerskabets 
første år. Parterne tilkendegiver, at der er oparbejdet en kultur med stor interesse hos medarbejderne i forhold til at spotte 
bæredygtighedstiltag i virksomheden.  
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PROJEKT I GANG: 
28A-1. KOMPETENCEUDVIKLING AF BÆREDYGTIGHEDSAKTØRER PÅ ALLE KOMMUNENS FOLKESKOLER 
 

Fra Klimaplan 2050: 
 
28 BÆREDYGTIGHED PÅ SKEMAET I SKOLER OG DAGINSTITUTIONER 
28A. Temauge i skoler og daginstitutioner 

 

Formål: På skolerne udpeges bæredygtighedsaktører, der gennemfører et bæredygtighedsaktørforløb. Målet er, at de deltagende 
lærere er med til at udvikle skolen, faget og undervisningen i en mere bæredygtig retning. På skoleområdet har bæredygtighed fyldt 
længe, og med aktørforløbet ønskes det at give de enkelte skoler mulighed for både at udvikle fagfaglig praksis på egen skole og 
samarbejde på tværs af skoler, når bæredygtighed og verdensmål skal på dagsordenen. 

Involverede samarbejdspartnere: VIA University College, samarbejdspartnere i og udenfor Randers Kommune, særligt eksterne 
læringstilbud. 

Fonds-/puljemidler, der (med-)finansierer projektet: Statslige kompetenceudviklingsmidler.    

Milepæle, status 31/12 2022: 

Milepæl Nået Går som 
planlagt 

Ikke nået 
(forsinket eller 
droppet) 

 Analyse af, hvordan skolerne arbejder med bæredygtighed på 
nuværende tidspunkt (aug. '22) 

x   

 Forståelse af bæredygtighed i bredt perspektiv med fokus på 
dannelse, og særligt hvordan der kan arbejdes med temaet i 
fagene. Præsentation af de kommunale tiltag på området (aug. '22) 

x   

 Inddragelse af eksterne læringsmiljøer og samarbejdspartnere, så 
der er bredt kendskab til potentialer, tilbud og muligheder (efterår 
'22) 

x   

 Planlægning og afprøvning af forløb i aktionslæringsperspektiv, 
efterfulgt af formidling til kollegaer om gode læringsforløb om 
bæredygtighed (dec. '22) 

 x  

 Aktøren er en del af et aktionslæringsforløb, som foregår på tværs 
af skoler og evt. fag (efterår '22) 

 x  

 Aktørforløbet afsluttes (medio januar 2023). Der vil efterfølgende 
være løbende opfølgning og tilbud til skolerne i forhold til 
aktiviteter og forløb. 

 x  

 

Aktiviteter, status 31/12 2022: 
 

Aktivitet Fuldført Går som 
planlagt 

Ikke fuldført 
(forsinket el. 
droppet) 

 Aktøren vil være en del af et særlig tilrettelagt 
aktionslæringsforløb. 

x   

 Aktørerne vil besøge eksterne læringsmiljøer og 
samarbejdspartnere 

x   

 At skolerne er synlige i de kommunale initiativer om klima og 
bæredygtighed  

 x  

 Aktørerne deltager i kommunalt netværk med fokus på 
vidensdeling og erfaringsudveksling. 

 X*  

 
*) Planlagt til marts.  

Tegn på projektets effekt, status:  
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Tegn på projektets effekt Status 31/12 2022 
 At aktøren oplever tegn på, at der sker udvikling af bæredygtighed i egen praksis, på 

egen skole og på tværs af kommunens skoler. Samt at aktøren har viden om 
kommunens klima og bæredygtighedsindsatser (fra aktionslæringsforløbene) (opgøres 
af Skolernes Udviklingscenter) 

Hver aktør har lavet en kampagne 
målrettet sin egen skole + en 
procesplan for, hvilke 
bæredygtighedstiltag som 
fremadrettet vil være på skolen. 
Procesplanen er afstemt med 
skoleledelsen. 

 Feedback fra aktør og leder, løbende evaluering af de enkelte undervisningsgange + 
data fra aktørernes aktionslæringsforløb (opgøres af Skolernes Udviklingscenter) 

Aktørerne har løbende givet 
feedback, tilbagemeldinger fra 
skoleledermøde og evaluering af 
prøvehandlinger. 
  
Se nedenstående figur.  

 

Bemærkninger vedr. projektet:  

Fra evalueringen ved aktørforløbets afslutning:  
 

 
 
Alle aktører oplever, at der er kommet øget fokus på bæredygtighed på egen skole, men de efterlyser samtidig et kommunalt 
fokus, der kan fastholde interessen på skolerne. 
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PROJEKT I GANG: 
28A-2. BÆREDYGTIG DANNELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET 
 

Fra Klimaplan 2050: 
 
28 BÆREDYGTIGHED PÅ SKEMAET I SKOLER OG DAGINSTITUTIONER 
28A. Temauge i skoler og daginstitutioner 

 

Formål: At børn forankrer værdier og viden i egen personlighed, så de som menneske kan orientere sig og handle hensynsfuldt, 
kritisk og demokratisk i en global verden. Hertil er formålet, at børnene senere i livet evner at indgå i forpligtende fællesskaber og 
samhørighed med, og integration i, samfundet, som en demokratisk og ansvarsfuld samfundsborger. Den pædagogiske praksis skaber 
læringsmiljøer med afsæt i den styrkede pædagogiske læreplan, så børn både gennem leg og aktivitet oplever forbundethed til en 
global verden. 

Milepæle, status 31/12 2022: 

Milepæl Nået Går som 
planlagt 

Ikke nået 
(forsinket eller 
droppet) 

 Fælles strategi for videre proces og tiltag på det samlede 
dagtilbudsområde (maj '22) 

x   

 Årlig Verdensmålsuge dagtilbudsområderne på tværs (hvert år)   x 
 Bæredygtig pædagogik – praktikere får greb om forståelsen af 

begrebet i en praksisnær kontekst (årshjul '23) 
x   

 Pædagogisk praksis skaber læringsmiljøer, der understøtter 
barnets trivsel, udvikling, læring og dannelse der relaterer sig ind i 
FN´s verdensmål (ultimo 2022) 

x   

 

Aktiviteter, status 31/12 2022:  
 

Aktivitet Fuldført Går som 
planlagt 

Ikke fuldført 
(forsinket el. 
droppet) 

 Forløb og projekter i institutioner med afsæt i FN´s verdensmål 
faciliteret af Faglige fyrtårne (hvert år) 

 x  

 Forvaltningen sikrer en opmærksomhed på den overordnede 
klimaindsats. Verdensmålene har indpas i temadage/workshops 
(løbende) 

x   

 Ud og lær – platform med mangeartede projekter, forløb og tilbud 
med afsæt i bæredygtighed (løbende) 

x   

 Dagtilbudsledere og pædagogiske ledere sikrer, at den enkelte 
institution, dagplejer og ressourcegruppe faciliterer 
læringsmiljøer, der understøtter barnets trivsel, udvikling, læring 
og dannelse. 

 x  

 Årlige arbejdsgruppemøder x   
 Inspirationsmateriale til arbejdet med bæredygtig dannelse 

(nyhedsbrev, artikler) deles med institutioner, dagplejen og 
ressourcegrupper på tværs.  

  x 

 

Tegn på projektets effekt, status:  

Tegn på projektets effekt Status 31/12 2022 
 FN’s verdensmål har indpas i de pædagogiske 

læringsmiljøer. Børn handler hensynsfuldt, kritisk og 
demokratisk i de miljøer og fællesskaber, de indgår i og er 
en del af (opgøres af Børnefagligt Udviklingscenter) 

Institutioner har fået en bevidsthed omkring inddragelse af 
FN´s verdensmål i projekter og forløb, som understøtter at 
børnene får en opmærksomhed og nysgerrighed på 
bæredygtighed og klima. FN´s verdensmål indgår i den 
pædagogiske praksis med afsæt i den styrkede pædagogiske 
læreplan.  
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Bemærkninger vedr. projektet:  

En årlig verdensmålsuge for dagtilbudsområdet er for nuværende droppet, da institutionerne arbejder individuelt med inddragelse 
af bæredygtighed og klima.  
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PROJEKT I GANG: 
29A. GRØNNE BUDSKABER I BOSÆTNINGSINDSATSEN 
 

Fra Klimaplan 2050: 
 
29 UDBREDE KENDSKABET TIL KOMMUNENS GRØNNE PROFIL 
29A. Grønne budskaber som en del af kommunens brandingindsats 

 

Formål: Et grønt omdømme, som driver for øget bosætning i Randers Kommune. Evnen til at tiltrække nye borgere er afhængig af, at 
Randers Kommunes grønne profil kommunikeres i bosætningsindsatser. Målet for den kommunikative indsats er synliggøre 
bevægelsen mod et bæredygtigt Randers med et hovedbudskab om, at det skal være let at leve bæredygtigt i Randers.  

Milepæle, status 31/12 2022: 

Milepæl Nået Går som 
planlagt 

Ikke nået 
(forsinket eller 
droppet) 

 Randers Kommunes nuværende grønne omdømme er kortlagt    x 
 Væsentlige grønne kernefortællinger er identificeret, med en tone-

of-voice, der tager udgangspunkt i målgrupperne  
  x 

 Kommunikationsstrategi og kommunikationsplan for grønne 
budskaber er udarbejdet  

  x 

 

Aktiviteter, status 31/12 2022:  

Aktivitet Fuldført Går som 
planlagt 

Ikke fuldført 
(forsinket el. 
droppet) 

 Konkurrentanalyser – som skal generere indsigter, der styrker og 
differentierer vores grønne budskaber. 

  x 

 Der udarbejdes retningslinjer for Randers Kommunes arbejde med 
klimakommunikation - modarbejde green washing ved at sikre, at 
der bag de kommunikative indsatser er reel handling. 

  x 

 Løbende kommunikation – grønne kernefortællinger, der afføder 
interesse fra målgrupper og et grønnere omdømme, og som giver 
øget kendskab til Randers Kommunes frontløber-positioner i den 
grønne omstilling 

  x 

 

Tegn på projektets effekt, status:  

Tegn på projektets effekt Status 31/12 2022 
 Gennem løbende omdømmeanalyser kan de kommunikative indsatsers effekt måles 

(opgøres af Erhverv og Bosætning) 
Der har ikke været foretaget en 
omdømmeanalyse i 2022.  
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KOMMUNEN SOM KONCERN (TEMA 6)  

PROJEKT I GANG: 
25B. BÆREDYGTIG EJENDOMSSTRATEGI OG –HANDLEPLAN (FOR KOMMUNALE EJENDOMME) 
 

Fra Klimaplan 2050: 
 
25 BÆREDYGTIGE BYGGERIER OG BOFORMER 
25B. Samtænkning af funktioner og delte kvadratmeter 

  

Formål: At identificere og implementere grønne og bæredygtige tiltag i forbindelse med kommunale ejendomme, så Randers 
Kommunes klimaaftryk (som koncern) kan mindskes.  
Hvilke temaer er omfattet: Kommunalt nybyggeri, planlagt bygningsvedligehold og nedrivning, ombygning, håndtering af 
byggeaffald og vedligeholdelsesaffald, vedligehold af grønne områder og vintervedligehold, serviceopgaver (bygningsdrift og 
vedligehold), maskiner/robotter, rengøringsartikler og -maskiner, arealoptimering (effektiv udnyttelse af eksisterende m2), 
beskæftigelse (social bæredygtighed - går på tværs). 
Hvad er ikke omfattet: Forbrug og affaldssortering inde i bygningerne, energirigtig adfærd, energioptimering og energiproduktion 
(klimaskærm, udskiftning af gasfyr, solceller osv.), elladestandere. 

Involverede samarbejdspartnere: Evt. entreprenører  

Milepæle, status 31/12 2022: 

Milepæl Nået Går som 
planlagt 

Ikke nået 
(forsinket eller 
droppet) 

 Udkast til strategi og handleplan færdiggjort (ultimo ’22/primo 
’23) 

  x 

 Godkendelse af strategi og handleplan (forår ’23) – implementeres 
i organisationen derefter 

  x 

 

Aktiviteter, status 31/12 2022:  

Aktivitet Fuldført Går som 
planlagt 

Ikke fuldført 
(forsinket el. 
droppet) 

 Interessentanalyse og kommunikationsplan udarbejdet   x 
 Workshops for Bygningsadministrationen, rengøringssektionen, 

Teknisk Service og vedligeholdelse 
  x 

 

Tegn på projektets effekt, status:  

Tegn på projektets effekt Status 31/12 2022 
 Mere bæredygtige kommunale ejendomme (evalueres af Bygningsadministrationen) - 

 

PROJEKT I GANG: 
30C. UDFASNING AF FOSSILE SPECIALMASKINER I KOMMUNEN SOM KONCERN 
 

Fra Klimaplan 2050: 
 
30 KOMMUNALE BILER OG SPECIALMASKINER PÅ EL/BRINT 
30C. Udfasning af fossile specialmaskiner i kommunen som koncern 

 

Formål: Udskiftning af kommunens nuværende specialmaskiner, der i dag kører på diesel, med emissionsfri alternativer (el, brint el. 
lign.). 
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Milepæle, status 31/12 2022: 

Milepæl Nået Går som 
planlagt 

Ikke nået 
(forsinket eller 
droppet) 

 Første udskiftningsplan udarbejdet (forventet ultimo 22)   x 
 Maskininvesteringer godkendt   x 
 Vedr. affaldsindsamling: Bynær indsamling sker i elbiler/biler 

drevet af biodiesel fra 2024 (fra 2030 vil el/brint være et krav, og 
der vil ikke længere være maskiner på fossile brændstoffer) 

 x  

 

Aktiviteter, status 31/12 2022: 

Aktivitet Fuldført Går som 
planlagt 

Ikke fuldført 
(forsinket el. 
droppet) 

 Afdækning af muligheder på markedet ift. udskiftning af 
specialmaskiner - der mangler udbud af fossilfrie alternativer 
inden for specialmaskiner (løbende) 

 x  

 Udviklingen følges nøje - især på brintområdet og på muligheder 
for tankmuligheder. Nærmeste tankmulighed for brint ligger i 
Aalborg (løbende) 

 x  

 Årlig udskiftningsplan og godkendelse af maskininvesteringer 
(løbende) 

 x  

 

Tegn på projektets effekt, status:  

Tegn på projektets effekt Status 31/12 2022 
 Reduceret antal specialmaskiner, der er drevet af fossile brændstoffer (egen opgørelse 

foretaget af Ejendomsservice). 
- 
 

 

Bemærkninger vedr. projektet:  

Udviklingen på området følges nøje. Driftsafdelingen har været på besøg hos virksomheden JCB, hvor det var muligt at se nogle 
maskiner, der kører på el. Det er dog stadig ikke på de helt store maskiner (gummiged, lastbil, rendegraver), hvor udviklingen går 
hurtigst.  
 
En af de udfordringer, der kan være, er, at på nuværende tidspunkt er priserne fordoblet. Udviklingen på området må forventes at 
tage fart, og derved vil priserne på sigt nærme sig priserne på det, der bruges i dag. I driftsafdelingen er der et budget på 2-3 
millioner kr. årligt til udskiftning – men pengene rækker ikke langt i forhold til priserne på området med special maskiner på 
nuværende tidspunkt.  
 
En anden forhindring er, at Randers’ ladeinfrastruktur skal følge med - lige nu mangler der flere ampere og masser af ladestandere 
på materielgården. Udviklingen følges nøje.    
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PROJEKT I GANG: 
32B. REDUCERET OG KLIMAVENLIG PLEJE AF KOMMUNENS GRØNNE AREALER 
 

Fra Klimaplan 2050: 
 
32 REDUCERET FORBRUG AF FOSSILT BRÆNDSTOF 
32B. Afdækning og forsøg vedr. reduceret pleje af grønne arealer 

 

Formål: Projektet sigter mod, at skovet og afklippet materiale fra beplantninger og læbælter som udgangspunkt bibeholdes i 
områderne, så der ikke bruges brændstof på flishugning og bortkørsel af materiale. 

Milepæle, status 31/12 2022:  

Milepæl Nået Går som 
planlagt 

Ikke nået 
(forsinket eller 
droppet) 

 Ejerskab til tiltaget hos medarbejderne i driftsafdelingen (april 
'22) 

 x  

 Evaluering af indsats efter en vækstsæson (marts '23)   x 
 Tilpasninger til konceptet efter drøftelser i arbejds-/ledergruppe 

og med medarbejdere (april '23) 
  x 

 99% af alt afklippet materiale bliver tilbage i bevoksningerne 
(april '24) 

 x  

 

Aktiviteter, status 31/12 2022:  

Aktivitet Fuldført Går som 
planlagt 

Ikke fuldført 
(forsinket el. 
droppet) 

 Projektet præsenteres for medarbejderne, når sommersæsonen 
skydes i gang.  

 x  

 Når vækstsæsonen for '23 skydes i gang implementeres erfaringer 
fra forrige sæson i driften.  

  x 

 Fuldt implementeret i driften og naturlige løsninger i 
bevoksninger. 

 x  

 

Tegn på projektets effekt, status:  

Tegn på projektets effekt Status 31/12 2022 
 Der transporteres som udgangspunkt ikke grene væk fra bevoksningerne (det kan 

måles i, at der sendes færre fakturaer på bortkørsel af grønt affald – Driftsafdelingen). 
Der arbejdes fortsat på at bibeholde 
så meget som muligt i 
bevoksningerne.  
Evaluering foregår forår 2023 

 

Bemærkninger vedr. projektet:  

Udfordringerne har været, at der nogen steder ikke har været plads til grenaffaldet på stedet, typisk pga. smalle bevoksninger, eller 
meget materiale. Problematikken vendes med driftsafdelingens medarbejdere ved evaluering, og løsningsforslag indarbejdes.    
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PROJEKT I GANG: 
34A. UDSKIFTNINGSPLAN OG LØBENDE UDSKIFTNING AF KOMMUNENS EGNE OLIE- OG GASKEDLER 
 

Fra Klimaplan 2050: 
 
34 UDFASNING AF KOMMUNALE OLIE- OG GASFYR 
34A. Udskiftningsplan og løbende udskiftning af kedler 

 

Formål: At få udfaset alle kommunens egne olie- og gaskedler, og overgå til 100% vedvarende energi, når det gælder varme (fx 
varmepumpe, fjernvarme).  

Fonds-/puljemidler, der (med-)finansierer projektet: Energistyrelsens energipulje.  

Milepæle, status 31/12 2022: 

Milepæl Nået Går som 
planlagt 

Ikke nået 
(forsinket eller 
droppet) 

 Projekt-/udskiftningsplan for, hvornår de enkelte kedler skal 
udskiftes, er udarbejdet (sommer '22) 

X*   

 Plan for finansiering er politisk vedtaget (efterår '22) – derefter 
løbende udskiftning 

X**   

 
*) Kedlerne udskiftes i takt med, at de er nedslidte. Derudover udvælges kedler til udskiftning efter størrelsen på deres energiforbrug 
(udgift og alder på kedlerne).  

**) Udskiftningen godkendt politisk, idet udskiftningen følger prioriteringen af energimidler, der er politisk vedtaget.  

Aktiviteter, status 31/12 2022: 

Aktivitet Fuldført Går som 
planlagt 

Ikke fuldført 
(forsinket el. 
droppet) 

 Kortlægning af kedler, der skal udskiftes  x  
 Vurdering af mulighed for fjernvarme vs. varmepumpe  x  
 Undersøgelse af, om en kombination med solfangere, geotermi 

osv. kan være relevant 
 x  

 Kortlægning af strømbehov (synergi med ladeinfrastruktur)  x  
 Udarbejdelse af business cases, budget  x  

 

Tegn på projektets effekt, status:  

Tegn på projektets effekt Status 31/12 2022 
 At der er udarbejdet udskiftningsplan, og derpå, at antallet af resterende fossile kedler 

falder (indtil alle er udskiftet) (Bygningsadministrationens egen opgørelse). 
Der er en plan for udskiftningen. 
Antallet er fossile kedler er 
reduceret med ca. 20% 
 

 
 

PROJEKT I GANG: 
35A. ENERGISTRATEGI OG –HANDLEPLAN FOR KOMMUNENS ENERGIFORBRUG OG –PRODUKTION (SOM 
KONCERN) 
 

Fra Klimaplan 2050: 
 
35 ENERGIOPTIMERINGER OG –RENOVERINGER I KOMMUNALE ENHEDER 
35A. Udarbejdelse af energipolitik 
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Formål: At gøre Randers Kommune klimaneutral (som koncern), dvs. helt fri af fossile brændsler, herunder at øge vores 
selvforsyning af energi og sænke energiforbruget.  

Hvilke temaer er omfattet: Udbygning og etablering af egne varme- og energikilder (fx solceller, solfangere, evt. power-to-X-anlæg). 
Mål og tiltag for energioptimering (ud over Bygningsreglementet), sænket energiforbrug i bygninger såvel som anlæg (fx 
trafiklys/gadelys). Energiledelse og energirigtig adfærd. Fremtidssikret elnet.   
Hvad er ikke omfattet: Transport (er omfattet af transportstrategi). Energiforbrug og -produktion fra andre end kommunen som 
koncern. 

Involverede samarbejdspartnere: Energiforum Danmark, KLs nøgletalssamarbejde/databaseret energiledelse, rådgivere (bl.a. 
Transaktion, COWI, Rambøll m.fl.). 

Milepæle, status 31/12 2022: 

Milepæl Nået Går som 
planlagt 

Ikke nået 
(forsinket eller 
droppet) 

 Energistrategi og –handleplan udarbejdet (ultimo ’22/primo ’23)   X* 
*) Plan for indeklima/temperatur udarbejdet (bliver en del af planen). Strategi/-handleplan ventes færdiggjort ultimo ’23.  

Aktiviteter, status 31/12 2022: 

Aktivitet Fuldført Går som 
planlagt 

Ikke fuldført 
(forsinket el. 
droppet) 

 Workshops afholdes  x  
 Markedsdialog med leverandører  x  
 Brugerhøringer   x  
 Samarbejde via Energiforum Danmark, KLs 

nøgletalssamarbejde/databaseret energiledelse, sparring med 
rådgivere (bl.a. Transaktion, COWI, Rambøll m.fl.) 

 x  

 

Tegn på projektets effekt, status: 

Tegn på projektets effekt Status 31/12 2022 
 Større andel af grøn energi i kommunens forbrug, lavere energiforbrug, større andel af 

egenproduktion af energi (ses af kommunens egen årlige opgørelse (energiregnskab)) 
Se vedlagt energiregnskab for 
kommunen som koncern (el/varme) 
– bilag xx. Afventer energiregnskab 
 

 

Bemærkninger vedr. projektet:  

Strategien/handleplanen er ikke færdig primo ’23, men ventes færdig ultimo ’23. Plan for indeklima/temperatur (der indgår som 
en del af strategien/handleplanen) er udarbejdet ultimo ’22. Denne del behandles politisk i sommer ’23.   
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PROJEKT I GANG: 
36A. DGNB-CERTIFICERING AF KOMMUNALE BYGGEPROJEKTER MED BYGGEBUDGET OVER 20 MIO.  
 

Fra Klimaplan 2050: 
 
36 DGNB-CERTIFICERING OG KLIMAKRAV VED BYGGERI, RENOVERINGER OG ANLÆG 
36A. DGNB-certificering af projekter med budget over 20 mio. 

 

Formål: Fra 2021 vil alt kommunalt byggeri/renovering med byggebudget over 20 mio. kr. blive DGNB-certificeret (sølv for 
renoveringer, guld for nybyggeri). 

Involverede samarbejdspartnere: Green Building Council. 

Milepæle, status 31/12 2022: 

Milepæl Nået Går som 
planlagt 

Ikke nået 
(forsinket eller 
droppet) 

 Første projekt er DGNB-certificeret (med ekstern rådgiver til det 
indledende arbejde)  

 x  

 Derefter, fra andet projekt over 20 mio. Kommunens egne DGNB-
konsulenter har selv stået for det indledende arbejde med 
fastlæggelse af ambitioner for points iht. at opnå guld/sølv (i 
tilfælde af et projekt i totalrådgivning/totalentreprise skal 
konsulenterne sikre processen).  
I forbindelse med det andet projekt (Ny daginstitution i 
Dronningborg i totalentreprise) blev det politisk vedtaget at 
daginstitutionen udføres i henhold til standarderne i DGNB-
certificeringen, men en egentlig certificering ikke gennemføres. 

  x 

 Evaluering med deltagere fra fagforvaltningerne og programleder 
for klimaindsatsen (forventet 2025) 

 x  

 
*) Daginstitution i Munkdrup 

Aktiviteter, status 31/12 2022:  

Aktivitet Fuldført Går som 
planlagt 

Ikke fuldført 
(forsinket el. 
droppet) 

 Få erfaringer fra første projekt - fx. priser fra første projekt: 
Indledende konsulentrådgivning (fremover internt): 25.000 kr. 
Ekstern auditorrådgivning: 480.000 kr. Certificeringsgebyr: 
30.000 kr. I alt: 510.000 kr.  

 x  

 Sikre, at fagforvaltningerne indlægger økonomi og tid til 
certificeringsprocessen gennem kommunikation.  

 x  

 Kommunikation til omverden (gøre opmærksom på, at kommunen 
bæredygtighedscertificerer byggerier). 

 x  

 

Tegn på projektets effekt, status:  

 
Tegn på projektets effekt Status 31/12 2022 
 Alle projekter med byggebudget over 20 mio. kr. bliver DGNB-certificeret (forventes 

ca. 2025) 
- 

 Antallet af opnåede certificeringer/godkendelse hos GBC-DK (Green Building 
Council) 

- 

 Medieomtale af certificerede byggerier (følges af Ejendomsservice) - 
 

Bemærkninger vedr. projektet:  
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Forvaltningen har oplevet udfordringer ved den store mængde dokumentation, som kræves i forbindelse med DGNB. Det er vendt 
med Green Building Council, som administrerer ordningen – der vil arbejdes på en forenkling. 
 
På grund af høje omkostninger til rådgivere og de høje dokumentationskrav har Randers Kommune valgt, at hal-byggeri i 
Dronningborg ikke DGNB-certificeres, men i stedet indbygges nogle af principperne. 
 
Forvaltningen vil tage fornyet stilling til målet om at DGNB-certificere til Guld-niveau (i forhold til fx Svanemærket byggeri, 
DGNB Sølv eller fastsætte max på udledning ved livscyklusanalyse i den Frivillige Bæredygtighedsklasse) i 2023.   
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PROJEKT I GANG: 
36B-1. KLIMAKONKURRENCEPARAMETRE OG LIVSCYKLUSANALYSE VED KOMMUNALT BYGGERI OG 
RENOVERING/VEDLIGEHOLD MED BUDGET UNDER 20 MIO.  
 

Fra Klimaplan 2050: 
 
36 DGNB-CERTIFICERING OG KLIMAKRAV VED BYGGERI, RENOVERINGER OG ANLÆG 
36B. Klimakonkurrenceparametre ved byggeri/renovering under 20 mio. og anlæg, samt styrket samarbejde med markedet. 

 

Formål: At sikre, at kommunalt byggeri - og bygningsdriften - bliver mere bæredygtig og CO2-neutral på sigt.  

Milepæle, status 31/12 2022: 

Milepæl Nået Går som 
planlagt 

Ikke nået 
(forsinket eller 
droppet) 

 Klimakonkurrenceparametre (ØMF udbudskriterier) formuleret x   
 Livscyklusanalyse (LCA) indbygget i projekter (og omfang ved 

byggeprojekter og vedligeholdelsesprojekter defineret) 
  

  x 

 Mål for LCA-krav til eksterne rådgivere er opstillet  x  
 

Aktiviteter, status 31/12 2022:  

Aktivitet Fuldført Går som 
planlagt 

Ikke fuldført 
(forsinket el. 
droppet) 

 Mødeaktivitet/diskussioner x   
 Dialog mellem Bygningsadministrationen og fagforvaltningerne 

bl.a. med brug af DGNB-inspireret dialogværktøj, som udvikles 
 x  

 

Tegn på projektets effekt, status:  

Tegn på projektets effekt Status 31/12 2022 
 Konkrete projekter, hvor klimakonkurrenceparametre er afprøvet 

(Bygningsadministrationens egen oversigt). 
Klimakonkurrenceparametre har 
endnu ikke været afprøvet 

 

Bemærkninger vedr. projektet:  

Projektet koordineres med indholdet i ”Bæredygtig ejendomsstrategi” – dette arbejde er planlagt primo 2023.  
 
Udkast til klimakonkurrenceparametre er formuleret og fremgår af foreløbig projektrapport. I definitionen af 
klimakonkurrenceparametre indgår bl.a. valg af udbudsform, entrepriseform og tildelingskriterier.  
De beskrevne klimakonkurrenceparametre skal fremlægges i forvaltningen med henblik på afprøvning og implementering, 
hvorefter de vil indgå i udbud.  
 
I forhold til livscyklusanalyse og øvrige bæredygtighedstiltag (LCC, Indeklima, Cirkulært potentiale) er der udarbejdet et 
dokumentationsskema med variantstudier, som tænkes at indgå i byggesager fremover - uanset om projekterne udføres af 
bygningsadministrationen eller eksterne rådgivere. Beskrivelse af delelementer i dokumentationen er endnu ikke færdiggjort. 
Inden den beskrevne dokumentation kan indgå i projektering og udbud skal de fremlægges i forvaltningen og for eksterne 
rådgivere med henblik på afprøvning og implementering.  
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PROJEKT I GANG: 
30A+B, 32A, 33A, 37A-1, 38A. STRATEGI OG HANDLEPLAN FOR BÆREDYGTIGE INDKØB I RANDERS KOMMUNE 
(SOM KONCERN) 
 

Fra Klimaplan 2050: 
 
30 KOMMUNALE BILER OG SPECIALMASKINER PÅ EL/BRINT 
30A. Udarbejdelse af udskiftningsplan 
30B. Indkøb/leasing af el- eller brintbiler 
 
32 REDUCERET FORBRUG AF FOSSILT BRÆNDSTOF 
32A. Begrænsning af antal km ved at fremme alternativer til bilen og online møder 
 
33 BEGRÆNSE KOMMUNALE FLYREJSER 
33A. Begrænsning af rejser med fly og etablering af ordning om ’bod’ 
 
37 BÆREDYGTIGE VAREINDKØB – MILJØMÆRKER, ØKOLOGI OG GENBRUG 
37A. Indkøb af miljømærkede, økologiske eller genbrugsprodukter 
 
38 PLASTHANDLEPLAN FOR BÆREDYGTIGT KOMMUNALT PLASTFORBRUG 
38A. Udarbejdelse af plasthandleplan 

 

Formål: At vise vejen til, hvordan kommunen som koncern indkøber varer og tjenesteydelser på grøn og bæredygtig vis. Som en del 
af strategien indgår et særligt fokus på nedbringelse af klimaaftrykket fra den transport, kommunen som koncern foretager som led i 
opgavevaretagelsen. 
Hvilke temaer er omfattet af strategien/handleplanen: Strategien tager afsæt i et grundprincip om bæredygtighed og nøjsomhed – og 
med et stærkt og vedvarende fokus på at 1. indkøbe mindre, 2. indkøbe genbrug og 3. indkøbe bæredygtigt. I strategien er udpeget en 
række særlige indsatsområder til nedbringelse af klimaaftrykket på indkøbsområdet: byggeri & anlæg, transport (herunder 
kommunens interne flåde og køb af transportydelser, fx flyrejser og visiteret personbefordring), fødevarer, it og elektronik, plast, 
tekstiler og møbler. 
 
Milepæle, status 31/12 2022: 

Milepæl Nået Går som 
planlagt 

Ikke nået 
(forsinket eller 
droppet) 

 Udkast til strategi og handleplan udarbejdet (maj-aug. ’22) x   
 Udkast til strategi og handleplan færdiggjort (1. kvartal ’23) x   
 Strategi og handleplan godkendt (1. kvartal ’23) – derefter 

implementering fra marts ’23 
 x  

 

Aktiviteter, status 31/12 2022: 

Aktivitet Fuldført Går som 
planlagt 

Ikke fuldført 
(forsinket el. 
droppet) 

 Udarbejdelse af kommunikations- og implementeringsplan (sep.-
okt. ’22) 

  x 

 Involvering af relevante interessenter (jun.-dec.. ’22) x   
 Afklaring af, hvordan indkøb af transport og transportrelaterede 

ydelser, herunder visiteret personbefordring, flyrejser og egne 
køretøjer skal omfattes 

x   

 Der skal skabes klarhed over, hvordan et bæredygtigt indkøb 
defineres og afgrænses ifm. de særlige fokusområder i strategien. 

x   

 Det afklares, om/hvordan der kan følges op på udviklingen, 
herunder i hvilken grad, der findes de nødvendige data 

 x  

 

Tegn på projektets effekt, status:  



56 ● Klimaplan 2050 statusrapport, 2023 – Randers Kommune 

Tegn på projektets effekt Status 31/12 2022 
 Kommunens disponenter har kendskab til strategien og anvender strategiens 

principper ifm. Indkøbsprocessen, deres opgavevaretagelse og transportbeslutninger 
(opgøres af Økonomi-afd.) 

- 

 Kommunens samlede indkøb og transport bliver i stigende grad bæredygtig (opgøres 
af Økonomi-afd.) 

- 

 Miljømærkede, økologiske eller genbrugsprodukter udgør tilsammen mindst 75 % af 
kommunens indkøb for udvalgte varegrupper i 2030. Data/kilde: Kommunens 
indkøbsanalysesystem (baseret på data fra e-kataloget og fakturaer). 

- 

 

Bemærkninger vedr. projektet:  

Klimaplan-tiltaget vedr. udarbejdelse af plasthandleplan (38A) indgår i projektet. Derudover indgår også strategi og handleplan 
for bæredygtig transport (30A+B)  
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PROJEKT I GANG: 
39A. MAD- OG MÅLTIDSSTRATEGI OG HANDLEPLAN, FOR RANDERS KOMMUNE SOM KONCERN 
 

Fra Klimaplan 2050: 
 
39 MÅLTIDSSTRATEGI MED FOKUS PÅ KLIMA 
39A. Udarbejdelse af måltidsstrategi 

 

Formål: At øge andelen af klimavenlige måltider i Randers Kommune, samtidig med, at der minimeres madspild og sikrer, at 
måltiderne er sunde og ernæringsrigtige.  
Hvilke temaer er omfattet: CO2-aftryk i forbindelse med produktion og transport, madspild, sund kost og ernæring.  
Hvad er ikke omfattet: Private restauranter og spisesteder.  

Milepæle, status 31/12 2022: 

Milepæl Nået Går som 
planlagt 

Ikke nået 
(forsinket eller 
droppet) 

 Udkast til strategi og handleplan færdiggjort (ultimo ’22)  x  
 Godkendelse af strategi og handleplan (ultimo ’22) – 

implementeres i organisationen derefter 
  x 

 

Aktiviteter, status 31/12 2022:  

Aktivitet Fuldført Går som 
planlagt 

Ikke fuldført 
(forsinket el. 
droppet) 

 Workshops med f.eks. ældreområdet og brugere fra 
daginstitutionsområdet, skoleområdet og foreninger 

 x  

 Politisk involvering – evt. deltagelse i fælles workshop med 
brugere 

 x  

 Arbejdsgruppemøder på tværs af forvaltningerne x   
 

Tegn på projektets effekt, status:  

Tegn på projektets effekt Status 31/12 2022 
 Større andel af klimavenlige måltider i Randers Kommune, og mindre madspild 

(opgøres af Økonomi-afd.) 
- 

 
Bemærkninger vedr. projektet:  

Projektet blev udskudt, men venter en afslutning og politisk godkendelse medio 2023. Der er fortsat usikkerhed omkring, hvordan 
CO2-reduktion skal måles i forhold til effekt af indsatsen, men der arbejdes med reduktion i forbrug af kød og overgang til mere 
grønne måltider samt større fokus på madspild. Der er ved strategiarbejdets opstart konstateret, at flere af de relevante enheder i 
kommunen allerede er i gang med en omstilling til grønnere måltider   
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UDSKUDTE PROJEKTER 
 

Projekter, der endnu ikke er påbegyndt, men som ventes afsluttet inden 2030: 

 

PERSONTRANSPORT (TEMA 2) 

UDSKUDT PROJEKT: 
10A. DIALOG OM SAMKØRSEL/DELEBILER OG KAMPAGNER 
 
Info: Der har ultimo ’22 været møde med en leverandør af en delebilsløsning (Nabogo) – mulighederne afsøges nærmere primo ’23, 
og et projekt igangsættes muligvis, med afsøgning af, hvilke relevante løsninger, der er på markedet.  

UDSKUDT PROJEKT: 
11A+B. OMSTILLING AF BYBUSSER OG LOKALRUTER TIL FOSSILFRIE DRIVMIDLER 
 
Info: Projektet har tidligere været sat i gang, men er siden blevet udskudt pga. stigende energipriser i 2022.  

 

ENERGIFORSYNING (TEMA 3) 

UDSKUDT PROJEKT: 
16B. INFORMATION OG UVILDIG RÅDGIVNING OM ALTERNATIVER TIL OLIE- OG GASFYR 
 

På foranledning af udmelding fra Regeringen blev Varmeplan 2022 udarbejdet og behandlet i UMT i december 2022. Planen 
dannede grundlag for udsendelse af breve til ejere af ejendomme med olie- eller gasfyr i områder udlagt med naturgas. Brevet 
indeholder information om, hvordan man kan erstatte gas- eller oliefyr med andre opvarmningsformer. Indtil videre er der fremlagt 
projektforslag for eksisterende værkers udrulning af fjernvarme til naturgasområder og etablering af 3 nye fjernvarmeværker. Alle 
ændringer i varmeforsyningsområderne meldes ind til plandata – og kan følges løbende via Plandata kort  

 

VIRKSOMHEDER (TEMA 4) 

UDSKUDT PROJEKT: 
21A. DIALOG, FACILITERING OG PLANLÆGNING TIL FREMME AF VEJGODSTRANSPORTENS OMSTILLING 
 
Info: Indsatsen er indtil videre udskudt, da udviklingen på markedet for fossilfrie lastbiler afventes.  

 

UDSKUDT PROJEKT: 
22B. FREMME AF RESSOURCEUDVEKSLING/INDUSTRIEL SYMBIOSE GENNEM KONTAKT OG FACILITERING 
 
Info: En planlagt industrisymbiose på havnen er gået i dvale grundet reguleringsmekanismer/afgifter, der pt. sætter en stopper for, at 
virksomhederne kan lave tilstrækkeligt profit på investeringerne.  

BÆREDYGTIG LEVEVIS (TEMA 5) 

https://kort.plandata.dk/spatialmap
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UDSKUDT PROJEKT: 
26A. AFSØGE OG UDFOLDE MULIGHEDER FOR AT DELE MASKINER, RESSOURCER OG FUNKTIONER  
 
Info: Indsatsen er udskudt, da ressourcerne bruges på igangværende projekter.  
 

UDSKUDT PROJEKT: 
27B. KOMMUNALE BONUS-TILSKUD TIL FORENINGER, DER FREMMER DEN GRØNNE BEVÆGELSE  
 
Info: Indsatsen er udskudt, da der ikke er afsat midler til bonus-tilskud til foreningerne.  
 

KOMMUNEN SOM KONCERN (TEMA 6) 

UDSKUDT PROJEKT: 
31A+B. KRAV OM EMISSIONSFRI PERSONBEFORDRING I UDBUD 
 
Info: Proces omkring planlægning af nyt udbud forventes at gå i gang i løbet af ’24.   

UDSKUDT PROJEKT: 
35C. FREMME ENERGIRIGTIG ADFÆRD I DE KOMMUNALE INSTITUTIONER 
 
Info: Udsat, indtil energistrategi/-plan er færdig. 

UDSKUDT PROJEKT: 
36B-2. KLIMAKONKURRENCEPARAMETRE VED ANLÆG  
 
Info: Indsatsen er udskudt, da der i første omgang er fokus på klimakonkurrenceparametre ved byggeri og renoveringer, hvorfra 
erfaringer indhentes.  
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BILAG 
 

Klima- og energiregnskab for kommunen som geografi, 2021




