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1. Nyt fra skadestedet
v. Jesper Kaas Schmidt



Nyt fra skadestedet
Følgegruppemøde d. 20. juni 2025



Daglig drift - status

Vandet løber fortsat fint i Alling Å.

Der sprinkles i det omfang, som det er muligt. 
Vandet tages fra bassin 21.

I øjeblikket er det ikke nødvendigt at køre 
vand ind til VMR i Randers – der er således 
ikke kørt vand til VMR siden marts måned.

Rammeudbuddet for akutberedskabet er 
genudbudt, da det gamle udbud var 
begrænset til et ½ år.



Kommune er forpligtiget til at gennemføre de nødvendige afværgeindsatser. Det 
betyder, at indsatsen skal være den mindst mulige for at redde miljøet og må 
samtidig ikke skabe nye miljøproblemer andre steder.

Det betyder, at afslutningen af de gennemførte afværgeindsatser i forhold til 
jordskredet omfatter tilbageførsel af jord fra vejen til NW arealerne, herunder det 
opsamlede jordskredsjord i de etablerede bassiner. 

Dette betyder 

• at ved retablering af Gl. Århusvej er jordskredsjorden på vejen kørt tilbage på 
Nordic Waste. Jorden er primært benyttet til opbygning af nye volde, som en del 
af fremtidige vandhåndtering jf. miljøgodkendelse af vandhåndteringsanlæg 

• at jordskredsjorden opsamlet i bassiner tilbageføres til NW arealerne. 

• Dette har dog ikke været muligt alle steder. I nogle af VMR bassinerne 
har det ikke været muligt at afgrænse hvilket jord/slam, der i bassinet 
stammer fra Jordskredet og hvad der stammer fra andre kilde. Jorden i 
disse bassiner er derfor bortskaffet til godkendt modtager. 

• Hvorimod jorden på Gl. Århusvej og jorden fra bassinerne, benyttet i den 
akutte fase - om som entydigt er påvirket af afværgeindsatsen, er  
tilbageført.

Afslutning af afværgeindsatsen 
- Tilbageførsel af jord fra de midlertidige bassiner 



Forstærkningen ved 
bassin 102 er udført, 
og bassinet kan nu 
fyldes helt igen.

Bassin 102 Bassin 102 er færdigt



Slammet i bassinet 
ved Gl. Århusvej er 
blevet undersøgt, og 
køres ind på pladsen 
til afvanding.

Herudover er igangsat 
undersøgelser af selve 
membranen i bassinet 
for at sikre, at den 
ikke har taget skade.

Bassin ved Gl. Århusvej



Bygningen er færdig, 
og der er givet 
ibrugtagningstilladelse. 

Bygningen til renseanlægget



Renseanlægget fra BWT er færdigt.

Desværre er der udfordringer med silt 
(meget små jordpartikler) som klogger 
filtrene til. Det betyder, at der skal laves en 
yderligere rensning af vandet inden det 
ledes til RO-anlægget, da det ellers kan 
tage skade.

I øjeblikket undersøges to muligheder:

1: Et ultrafilter fra BWT

2: Et SiC filter fra Split Water.

I øjeblikket køres der forsøg med begge 
filtre. De foreløbige resultater viser, at 
begge løsninger kan fungere.

Renseanlæg



Den er airliftet 
(oprenset). 

I næste uge laves der  
prøvepumpning, hvor 
der udtages 
vandanalyser.

 Resultaterne forventes 
at forelægge inden 
sommerferien. 

I forbindelse med 
prøvepumpningen laves 
en kamerainspektion af 
boringen.

Vandboring



Vejen er færdig og 
genåbnet for trafik.

I 2026 skal laves 
opretninger og 
udlægges nyt slidlag.

Derudover kommer N1 
og nedgraver et kabel 
langs vejen, bag ved 
cykelstien. Kablet 
nedgraves fra deres 
transformerstation til 
Burger King.

Vejprojekt Gl. 
Århusvej 



Udledningspunktet for vejvandet umiddelbart nord for det vejstykke, som er blevet 
retableret i forbindelse med skredet, er blevet flyttet. Det betyder, at der skal 
etableres en renseløsning inden vandet ledes til Alling Å. Der arbejdes derfor på, at 
få etableret et filterbassin eller lignende umiddelbart inden vandet ledes til Alling 
Å.

Renseløsning på vejvand

Gartneriet



Retableringen af 
arealerne afventer 
endelige jordkøbsaftaler.

Retableringen af 
arealerne afhænger af, 
hvad de skal bruges til 
efterfølgende. Arealer 
som udlægges til natur 
retableres på én måde, og 
arealerne som skal dyrkes 
retableres på en anden 
måde.

Retablering af 
arealer 



2025 

• Arealer benyttet i forbindelse med overpumpning af Alling Å er retableret

• Bassin ved Gl. Århusvej oprenset og tilbageleveret til VMR

• Renseløsning på vejvand er etableret

• Renseanlæg etableret og idriftsat inden vinteren - afhænger af leveringstider

• Herefter overgår pladsen til en driftssituation

Det videre forløb og manglende arbejder ved 
skadestedet



2. Juridiske spørgsmål
v. Jesper Kaas Schmidt



Juridiske spørgsmål 1
Status på dialog med lodsejere om jordkøb og 
erstatning:

• Kommunen har indgået aftale om køb af berørt jord fra 
to lodsejere. Den sidste af de to sager behandles 
endeligt på byrådets møde den 24. juni.

• Lodsejeren i Favrskov har taget det berørte areal i brug 
igen. Kommunen har modtaget et erstatningskrav for 
afgrødetab mm. fra lodsejeren. Det er der nu dialog om. 



Juridiske spørgsmål 2 

Status på dialog med lodsejere om jordkøb og 
erstatning:

• Forvaltningen er i dialog med yderligere to lodsejere 
om muligt køb af deres areal. 

• Det er indtil nu ikke lykkes at opnå enighed om jordpris 
og eventuel erstatning, men der forhandles fortsat.

• Der bliver muligvis behov for ekspropriation af en del af 
areal fra den ene lodsejer. Hvis det er tilfældet, vil der 
være hjemmel til at indgå en købsaftale på 
ekspropriationslignende vilkår for dette areal. 





Juridiske spørgsmål 3 

Konkursboet efter Nordic Waste

• Kuratellet behandler fortsat boet
• Den videre proces



3. Eventuelt
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