
Status på indsatsen ved 
Nordic Waste

26. December 2023



1. Tilsynsfasen frem til lørdag d. 16
december cirka kl. 12.00. 

2. Afværgefase i koordination med Nordic
Waste fra lørdag d. 16 december cirka kl. 
12.00 frem til tirsdag d. 19. december kl. 
11.00

3. Afværgefase. Kommunalt ledet indsats fra 
19. december kl. 11.00

Tre faser i vores arbejde med 
jordskredet



• NW oplyser søndag d. 10 december forvaltningen 
telefonisk at der er jordskred

• RK er på tilsyn d. 12. december og flere gange
dagligt dagene derefter.

• NW forsøger at håndtere jordskredet ved 
afgravning af jorden og etablering af en 
”Fillervæg”.

• Fjerner regnvand fra deres arealer med 
slamsugere

• Væg lavet af Microfiller fra Aalborg Portland. 
Materiale der er meget tungt og som bruges til 
kalkstabilisering af jorden

• Vi observerer mindre påvirkning af Alling Å

Tilsynsfasen



Skredzone midt på 
bakken

Jord i bevægelse og
tager bygninger med

De rømmer og tømmer
bygninger inden
jordskredet tager dem

Fjerner regnvand med 
slamsugere

Fillervæg sættes i gang

Tilsynsfasen NW oplyser



12. december



12. december



Øvre dele af bakken er 
sat i bevægelse

NW sender 
forespørgsel efter 
Indsatsleder

Indsatsleder ”slår” 
alarmen

Kommunale 
repræsentanter tager 
til NW.

Gl. Aarhusvej spærres

16. December – start på afværge



NW intensiverer arbejdet 
med Fillerdæmning

River bygninger ned

Indsætter mandskab på 
sydsiden

NW strategi er at stoppe 
jordskredet med fillervæg
og derefter lave nye 
dæmninger ind i 
jordskredet længere oppe 
af bakken

Suger regnvand op

Afværgefase – NW arbejder











Forvaltningen beslutter på 
stedet d. 16. december at 
tunnellægge Alling Å på en 
strækning langs NW med 
baggrund i risikoen for 
påvirkning af Alling Å.

Det såkaldte ”Plan A”

Baggrunden er arbejdet med
fillervæg medfører risiko for
påvirkning af Åen samt at der
trykkes materiale mod Åen.

En entreprenør på stedet 
udfører opgaven i løbet af 
cirka 48 timer

Kommunalt 
indgreb



Plan A



Afholdes morgenmøde kl. 
09.00 d. 19 med NW

NW oplyser, at fillervæggen
snart er helt færdig og de 
forventer den holder

Mødet afsluttes cirka 10.30. 

Ved besigtigelse umiddelbart 
efter kan det konstateres af
fillerdæmningen
revner/skrider.

Kl. 11.00 opgiver NW og
forlader pladsen

D. 19. december





Forvaltningen kontakter 
entreprenørerne på pladsen
om de vil arbejde for Randers
Kommune.

Med ukontrolleret skred er der 
nu akut fare for at jordskredet 
rammer Alling Å med deraf 
følgende miljøskade

Forvaltningen igangsætter Plan 
B d. 19. kl. 13.00 efter drøftelse 
med entreprenørerne

D. 19. december – RK alene



Indbefatter spærring opstrøms og 
lukning ved Alling Ås underføring 
af Gl. Aarhusvej

Derved etableres et stort 
regnvandsbassin mellem de to 
spærringer, hvorfra regnvand fra 
virksomheden kan håndteres og 
jordskred forløbe.

Åen rørlægges øst for Aarhusvej i 
ly af dæmningen

Indtil rørlægning er etableret 
pumpes vandet over Aarhusvej 
ned i grøft på østsiden

Der etableres spærring i Favrskov
Kommune

Jord kan fjernes via Aarhusvej.

Sydsiden af skredet holdes i skak

Plan B







Under arbejde med at 
etablere redningsvej 
på den sydlige del af 
Nordic Wastes arealer 
d. 19. december 
findes en 
olieforurening.

Uden for skredzone.
Oprindelse og omfang 
endnu ukendt.



Arbejder efter en 
scenarietilgang, så vi har 
tænkt eventuelt næste 
skridt. Vi kan skaler op.

Er tilgængelige på 
pladsen. Entreprenørerne 
kender dem

Skadestedsleder operer 
indenfor givet scenarie. 
Skift af scenarie kræver 
krisestabsbeslutning

Scenarier/Plan 
A-E



Plan B skulle gå over i Plan C, 
når materialer var til rådighed

Forlængelse af rørlægning i 
takt med at jordskredet 
udvider sig

Rørlægning fra længere
opstrøms så man kunne lade
jordskred fra sydsiden ”gå”.

Samme princip.
Regnvandsbassin mellem
spærringer.

Åen ledes uden om jordskred
i rør. Jordskredet bevæger sig 
over rørlægningen

Plan B -> C  



Plan A. Tunnellæg Alling Å

Plan B: Rørlæg Alling Å 
uden om NW

Plan C: Udvid rørlægning i
takt med jordskredet

Plan D: Etablere en 
dæmning ved E45 så ådal 
syd for Ølst kan anvendes 
som forsinkelsesbassin

Plan E: Omlægning af
Alling Å

Planer

Plan D



Plan E: Alling Å kobles 
på Lilleåen

Er kun på ideniveau. 
Skal nu undersøges



D. 22 december om aftenen
registreres revner på Gl.
Aarhus Vej

Erfaringer viser at så skrider 
vejen også.

Beslutter kl. 22.30 at hive 
rør op af grøften og gå efter 
en pumpeløsning i stedet for 
rør (C -> C+)

Rørledning/slanger til 
pumper trækkes over
bakkekam så beskyttet mod
jordskred

Ekstra pumpekapacitet
rekvireres samme aften

Plan C -> C+



Indbefatter spærring opstrøms og diger 
nedstrøms Alling Å

Derved etableres et stort 
regnvandsbassin mellem de to 
spærringer, hvorfra regnvand fra 
virksomheden kan håndteres. Og 
jordskred kan forløbe.

Slanger/rør kan flyttes mod øst i takt
med jordskredet bevæger sig.

Kunne ikke på den korte tid – og med 
de materialer der er til rådighed –
initialt flytte rør/slænger længere mod 
øst.

Der pumpes vand fra bassin/sø mod syd 
til nord for dæmningerne.

Bassin kan ikke flyttes længere 
opstrøms på grund jordbundsforhold og 
pumpelængde

Jord kan fjernes via Aarhusvej.

Sydsiden af skredet holdes i skak, da det 
ellers vil løbe ned i vores bassin/sø.

Plan C +



l



Af sikkerhedshensyn 
fremrykkes Plan D. 
Plan D kan beskytte
resten af Alling Å, hvis 
situationen løber af 
hænde.

Etablering skal starte 
25. december

23. december



Arbejder efter Plan C+

Igangsat D

Plan E undersøges

Fokus på at optimere
pumpekapacitet

Kører jord væk ved
bunden af skredet for at 
tage trykket af sydsiden

Jord køres til kartering og
tilbage i jordtippen

Igangsat geoteknisk
udredningsarbejde

Dagens situationsbillede Status d.d.









Arbejdet fortsætter .



• Enorm kraft på vandet. Oplandet har intet forsinkelsespotentiale. Alt
regnvand ender i åen.

• Jordskredet kan ikke forudsiges. Det er observationer og 
entreprenørernes erfaringer der er i spil

• Skadestedsmøder dagligt på pladsen med entreprenører, geotekniker 
og ingeniører. Der træffes beslutning på baggrund af få faste 
informationer.

• Brug for teknisk skadestedsledere med enorm erfaring. Trækker på
andre kommuner.

• Der kommer dagligt en ny udfordring (vejen revner, nedbrud af 
pumper, massivt regnvejr, øget fart i skred lokalt, dæmning svækkes, 
skjulte drænrør etc.). Vi har ikke haft en pause endnu.

• Oplevelse af enorm velvillighed i hele samfundet for at hjælpe.

• Vi havde været prisgivet, hvis entreprenørerne på stedet ikke 
indvilligede i at arbejde for Randers Kommune

• Kæmpe indsats fra kommunens ansatte på skadestedet, i 
analysefunktioner og myndighedsfunktioner.

Erfaringer
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