
Status på indsatsen ved 
Nordic Waste

8. januar 2024



NW forsøger at stoppe jordskred på 
egen grund.

D. 16. december konstateres det, at 
større jordmasser har sat sig i 
bevægelse.

D. 19. december forlader NW 
pladsen og efterlader ukontrolleret 
skred.

Med ukontrolleret skred er der akut 
fare for at jordskredet rammer 
Alling Å med deraf følgende 
miljøskade

Plan A (tunnellægning af Alling Å på 
200 m) vurderes ikke at kunne 
holde

Behov for indgreb. 

Jordskred



Tre elementer i indsatsen:

• Vandløbet. Alling Å skal kunne komme forbi 
Nordic Waste uden at komme i kontakt 
med jordskredet.

• Overfladevand fra Nordic Waste skal 
håndteres så det ikke kommer i Alling Å.

• Jordskred skal håndteres så det ikke 
ødelægger løsninger for vandløb og 
overfladevand. 

• Arbejder med flere 
planer/scenarier. Vi 
forsøger at tænke 
”foran” udvikling.

• Skifter planer alt 
efter udviklingen.

Indsatsen lige siden Metode



• Jordskredet kan ikke stoppes inden for overskuelig 
tid - men retning kan styres.

• Der skal tages vand ud af jordskredet, men det er 
ikke muligt/farligt at arbejde i/på jordskredet

• Vejrlig spiller voldsomt ind på arbejdet.

• Ikke muligt at projektere eller gennemregne 
løsninger pga. hastighed i udvikling.

• Ukendt terræn for entreprenører, rådgivere, 
forvaltning og styrelse. Ingen erfaring at trække på.

• Helligdage

Rammebetingelser



• Plan A. Tunnellæg Alling Å

• Plan B: Rørlæg Alling Å 
uden om NW

• Plan C: Udvid rørlægning 
(Plan B) i takt med 
jordskredet

• Plan D: Etablere en 
dæmning ved E45 så ådal 
syd for Ølst kan anvendes 
som forsinkelsesbassin

• Plan E: Omlægning af 
Alling Å

Planer d. 26. dec

Plan D



Arbejder efter Plan C+

Igangsat D

Plan E undersøges

Fokus på at optimere 
pumpekapacitet

Kører jord væk ved 
bunden af skredet for at 
tage trykket af sydsiden

Jord køres til prøvetagning
og tilbage i jordtippen

Igangsat geoteknisk 
udredningsarbejde

Strategien d. 26. december



• Filler køres tilbage til fillerplads

• Jord køres til Ørneborgvej til 
prøvetagning.

• Der tages prøver inden jorden 
anvises til godkendt modtager

• Hårdt for pladsen på Ørneborgvej. 
Derfor stoppes det.

• Jordprøver viser forventet forurening

• Anvendelse af Tirstrup til kartering 
efter nytår

• Etablering af 
karteringsplads/prøvetagning på 
Juventusvej (testcenter) forventes 
igangsat.

• Svært at finde aftagere – pris 
påvirkes

• Fritagelse for køre/hviletid

• Forsøg på at optimere adgang fra 
nord og syd.

Siden d. 26. december Jord



• Overvågning af jordskred. 
Bevæger sig med 40 cm/t. 
Dog nu opbremsning i 
toppen, men bunden 
skrider sandsynligvis med 
samme hastighed

• Nye sætninger mod nord

• Besigtigelse af skred 
løbende

• Vigtigt at kunne anslå 
omfang og udbredelse

• Drøftelse af tiltag til at 
bremse/sænke jordskred 
samt håndtering af 
eksisterende skrænter

Siden d. 26. december Geoteknik





• Beredskabsstyrelsen 
tilkaldes d. 29. december. 
Kritisk niveau. Nødplan 
gøres klar.

• Der etableres 
strømforsyning med hjælp 
fra N1

• Pumpekapacitet 
optimeres og opbygges.

• Pt. stabil pumpedrift.

• Bassin i Favrskov tømmes.

• To store pumper tages ud
af drift i dag og
frostsikres.

Siden d. 26. december Pumpe åvand



• Etableres bassiner på 
østsiden af Gl. Aarhusvej i 
Alling Ås trace.

• Alling Å er ”tørlagt” på 
strækningen, da vandet 
pumpes uden om.

• Regnvandet bliver større 
og større issue mellem jul 
og nytår.

• Regnvand køres til 
bassiner/rensning i 
samarbejde med VMR

• Først stabilitet nu.

Siden d. 26. december Regnvand



• Etablering af 
mandskabsfaciliteter

• Skiltning og 
sikkerhedsplan

• Opfordring til 
presse/befolkning om at 
holde sig væk

• Meget farlig arbejdsplads

• Holde humøret oppe 
under meget vanskelige 
arbejdsforhold

Siden d. 26. december Arbejdspladsen



• Der tages prøver af 
jorden

• Jordprøver viser 
forventet forurening

• Der tages løbende 
jordprøver af sydsiden af 
jordskredet

• Der tages vandprøver af 
åvand og overfladevand

• Alt offentliggøres på 
kommunens hjemmeside

Siden d. 26. december Prøvetagning



• Jordskredets udbredelse

• Behov for store arealer til at 
håndtere regnvand

• Mulighed for 
”gravitationsløsning”, når vi er 
over bakkekammen

• Iagttagelse af 
hjemmelsgrundlag

• Løbene tværfaglige drøftelser

Siden d. 26. december Revurdering af 
strategi



Ny ”løbe-selv” ledning til Alling Å fra 
toppen af bakken. Derved kan ådal syd for 
Ølst bruges til regnvand fra Nordic Waste

Alling Å pumpes over bakken

Dæmning/spuns
med mulighed for afspærring/opstuvning og rensning
Aktiveres først ved udslip.
Kote 15 = ca. 120.000 m3 volumen 
=Der skal udføres 0,5-2 meter vold rundt ved gartneriet mod øst  
Ved kote 16 ca. 250.000m3
Her skal etableres vold 0,5-3 meter på langs med hele byen.

Jorddæmninger, der kan 
tilbageholde forurenet 
overfladevand fra Nordic Waste.
Overslag volumen 20-40.000m3 
vand. Igangværende, og udføres 
uden projekt.
Volumener udvides løbende og efter 
behov med diger mod øst.
Opland til bassiner ca. 80 ha.

Dæmning til fjernelse af partikler i rent 
åvand, der overpumpes fra Alling Å.
Kote 12,25-12,50
Mulighed for afspærring
Længde dæmning 130m, højde 2 m 
= 80.000m3 volumen

Alling Å 
Bassinmagasin ved opstuvning
til kote 18 = 72.000 m3

Jordskred bevæger sig mod øst og sydøst. Jordskred holdes stangen. Sydsiden 
holdes fri, da det ellers løber ned i bassinmagasin. Der fjernes jord fra 
Aarhusvej for at mindske trykket på sydsiden. Overvågning af skredzone. Der 
arbejdes på overslag over omfang og udbredelse af jordskred.

Plan C++ samt plan D+



1. Risiko for at jordskred kommer ud af kontrol. 
Rykker sydsiden af jordskredet sig og fylder 
bassinmagasinet ophør løsning.

2. Holdbarhed af plan. Jordskred potentielt i 
gang i måneder. Tidshorisont for en 
permanent løsning er derfor ukendt. Ikke 
miljømæssig hensigtsmæssigt at pumpe 
vandet.

3. Økonomi forbundet med løsning. Pumpning 
samt fjerne jord fra sydsiden og nordsiden.

4. Kan vi lave noget der leder hen mod en 
permanent løsning?

Pt. har vi en stabil 
løsning i drift. Det er nu 
muligt at tænke 
længere frem.

Forsøger at finjustere 
indsatsen. Dags-
fremfor døgnarbejde.

Optimering af logistik 
og oprydning på 
skadested.

Men der er OBS’er.

OBS ved nuværende ”C++ & D+”



Plan E: Flytte vandopland. Alling Å føres over i Vissingbæk. 
Skal muligvis kombineres med pumpe eller 
underboringsløsning, hvis al vand ikke kan komme i Vissing 
Bæk. 

Plan F: Flytte pumper med sydvest, så jordskred kan forløbe 
mod syd.

Plan G: Grave et nyt trace til Alling Å igennem den 
bakkekam, som der pumpes over. Afhænger af forudsigelse 
af jordskreds udbredelse.

Planer der arbejdes med



• Teknisk ”simpel” og hurtig 
at gennemfører teknisk.

• Analyse af vandføring i 
Vissing Bæk og Lilleå

• Tilpasning af Vissing bæk?

• Miljømæssig fordelagtig

• Relativ ”billig”

• Lodsejere berøres

• Aldrig prøvet før

• Kræver samarbejde med 
Favrskov Kommune.

• Skal måske suppleres med 
pumper eller underboring.

Plan E – Vissing Bæk



• Pumpekapacitet

• Længere 
pumpestrækning

• Svært tilgængelig 
pumpestation?

• Miljømæssigt ikke 
god løsning

• Økonomisk

Plan F – Flytte pumper mod sydvest



• Langsom løsning

• Økonomisk tung alt efter 
jordskreds udbredelse

• Mulighed for reetablering af 
Alling Ås oprindelige 
forbindelse/opland

• Miljømæssig fordelagtig

• Håndtering af jordmængder 
fra afgravning svær

• Kan måske sammentænkes 
med reetablering af Gl. 
Aarhusvej.

Plan G – Nyt trace 
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