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STATUS PÅ SKADESTED
Få her et overblik over, hvilke faser der er i arbejdet med af afværge situationen ved Nordic Waste. Læs fra 
venstre mod højre.  

Akut førstehjælp Stands kilder til skade Reetablering af skade-
stedet og omgivelserne

Oprydning efter hele 
afværgeindsatsen

 ✔Alt det vi har gjort

 ✔Stop for yderligere 
tilførsel af jord til NW
 ✔Nødsikring af Alling 
Å ved at rørlægge 
åen og pumpe å-vand 
udenom skredet
 ✔Bortgravning af jord 
fra fronten for at stop-
pe skred
 ✔Deponering af jord 
fra NW i decentrale 
deponier
 ✔Nødhåndtering af 
overfladevand
 ✔Rensning af vand 
inden bortskaffelse

 ✔Projekter i gang
• Kommende projekter

 ✔Tage vandtrykket ud af 
pladsen ved at tømme 
søer i skredet

• Nedsætte erosion ved 
at så græs

• Reducere udvaskning 
ved håndtering/tildæk-
ning af mikrofiller
 ✔Forbedre rensning af 
spildevand, så vi kan 
sende mere vand til 
Randers Centralrense-
anlæg
 ✔Prøvegravning i skred-
fronten
 ✔Geoteknisk eftervise 
om området har bæ-
reevne

Kommende projekter

• Flyt jord fra skredsted 
og Gl. Århusvej tilbage 
til pladsen og find ud 
af om jord kan bruges 
som afdækning af 
mikrofiller

• Etablere ny Alling Å 
måske kombineret  i 
rør og åbent vandløb

• Etablere fast spil-
devandsledning fra 
Nordic Waste til kloak-
systemet

• Nedlæg pumpestation 
og pumpeledninger

• Fjern jord fra Tirstrup 
• Genetablere Gl. Århus-

vej

 ✔Projekter i gang
• Kommende projekter

 ✔Oprydning i Vandmiljø 
Randers’ spildevands-
bassiner

• Fjerne Virkevangen- 
bassin

• Lave permanent op-
samling og evt. rens-
ning af overfladevand 
ved NW

• Nedlægge bassiner og 
skurby ved skadested
 ✔Fjerne anlæg i opland 
til å i Favrskov.

Det fremtidige landskab
• Endelig opbygning af 

landskabet for å og 
terræn.

Randers Kommunes afværgeindsats ved 
skadesstedet Nordic Waste

Kære dig, der bor i Ølst

Hermed 11. udsendelse af nyhedsbrev vedr. situationen ved Nordic Waste.
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Alling Å pumpes nu fra sydsiden af skadestedet via 
seks el-pumper op til en manifold, hvor ledningerne 
fra pumpestedet kobles sammen med to Ø1000 
ledninger, som fører vandet ud i Alling Å øst for 
spunsvæggen. 

PRØVEGRAVNING I JORDSKREDET
Afgravningsforsøget i jordskredet ved Nordic Waste 
er gået i gang. Det er første skridt i processen med 
at fjerne den jord, som ligger forrest i skredet og 
løber ud over Gl. Århusvej. Der graves langs Gl. 
Århusvej for at komme igennem fra syd til nord. 
Det drejer sig om en strækning på ca. 70-150 meter 
med en bredde på ca. 8 meter langs vejen. 

Der graves med en gravemaskine og tre dumpere 
og en gravemaskine med komprimeringshjul. Og 
lige nu er forventningen, at der er gravet igennem 
fra syd til nord i løbet af uge 18. Tirsdag den 23. 
april blev vi drillet af vejret, som gjorde jorden 
meget mudret. Derfor har vi standset gravningen og 
bruger tiden på andre opgaver, indtil vi forventeligt 
kan gå i gang med at grave igen senere på ugen.

Af hensyn til sikkerheden under prøvegravningen er 
der fast geoteknisk tilsyn med gravningen, og tilsy-
net justerer hele tiden gravehastigheder og grave-
mængder i forhold til, hvordan jorden arter sig.

Randers Kommune har også placeret 15 bøjer rundt 
omkring i området, der har til formål at registrere og 
måle eventuelle bevægelser.

Derudover vil der løbende blive udført overvågning 
af området med droner og geoteknisk tilsyn både 
under og efter afgravningsforsøget for at sikre, at 
jordskredet forbliver stabilt.

SLØJFNING AF BASSINER
Vi er klar til at sløjfe tre bassiner på nord-siden af 
skadestedet. Når bassinerne er tømt, skal vi tage 
prøver af jordbunden og regulere terrænet. Museum 
Østjylland er inddraget i processen, da området i et 
arkæologisk perspektiv har en væsentlig historie, og 
der kan være fortidsminder under jorden.

Efter vi har tømt bassinerne for overfladevand, 
åbner vi dæmningen mod åen, så det regnvand, der 

kommer fra markerne på skråningerne mod øst, kan 
løbe frit igen.

INDDÆKNING AF MIKROFILLER
Vi forventer snarest at gå i gang med tildækningen 
af mikrofilleroplaget på grunden. Byrådet forventes 
at tage stilling til en projektplan mandag d. 29. april, 
hvorefter projektet kan sættes i gang. Når det går 
i gang, vil det tage 2-4 uger afhængig af, hvordan 
vejret arter sig. Efterfølgende vil der være en kortere 
periode, hvor den nye overflade bearbejdes. Så læn-
ge vejret er som det nuværende, forventes det ikke 
at give anledning til støvgener, men for en sikker-
heds skyld forberedes en befugtning af filleren, hvis 
dette skulle blive nødvendigt.

ÆNDRING AF VAGTORDNING VED  
NORDIC WASTE
Hidtil har der både ved indkørsel fra syd og nord på 
Gl. Århusvej siddet vagter døgnet rundt. Det overgår 
i den kommende tid til at blive en vejafspærring 
med elektronisk skydeport suppleret med, at vagter 
runderer to gange hver nat og fire gange i week-
enden. Samtidig vil der være tydelig skiltning på 
området. 

HENVENDELSE TIL FØDEVARESTYRELSEN
I Styrelsen for Patientsikkerheds svar til Randers 
Kommune om en sundhedsfaglig vurdering og 
eventuelle anbefalinger til yderligere undersøgelser 
og foranstaltninger i forbindelse med jordskredet 
ved Ølst/Nordic Waste blev der henvist til Fødeva-
restyrelsen på baggrund af spørgsmål vedrørende 
dyrkning af grøntsager i egen have for borgerne i 
Ølst. 

Randers Kommune har anmodet Fødevarestyrelsen 
om at bistå med en afklaring af følgende: 
1. Er der på baggrund af den nuværende viden, 

grundlag for at sætte gang i en kortlægning 
af risikoen ved indtagelse af fødevare dyrket i 
området? 

2. Hvis der er grundlag herfor, hvordan anbefales 
det, at denne kortlægning tilrettelægges og 
gennemføres? Og har styrelsen i den forbindel-
se mulighed for at bistå i gennemførelsen af en 
sådan kortlægning?
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NYT FOR LODSEJERE
For at afværge den overhængende fare for en bety-
delig forurening af Alling Å, har Randers Kommune 
været nødt til at gå ind på andres jord og lave en 
række foranstaltninger – som at lægge rør til åen. 
Det har været svært rent juridisk at finde en løsning, 
som kunne udløse erstatning inden for en overskue-
lig fremtid. I februar kontaktede Randers Kommune 
Miljøministeriet for at afklare, om det var muligt at 
gennemføre en smidig proces med lodsejere via tak-
sationsmyndighederne for at give erstatning for tab 
som følge af kommunens afværgeforanstaltninger. 

Miljøministeriet vurderer, at afværgeforanstalt-
ningerne ikke kan ses som ekspropriativt. Derfor 
kan kommunen ikke blot invitere taksationsmyn-
dighederne til at gøre erstatningen op. Dermed er 
kommunen tilbage ved, at man kun kan anvende en 
model, hvor den, der søger erstatning, skal opgøre 
og dokumentere tabet.

Som kommune er vi erstatningspligtige, hvis to 
betingelser er opfyldt:
1. Der skal være dokumenteret et økonomisk tab.
2. Der skal være en årsagssammenhæng mellem 

kommunens handling og det tabte.

Vi arbejder på at finde en fleksibel og operationel 
model, der kan afklare erstatning til lodsejere i 
området. Lodsejerne vil blive kontaktet direkte af 
kommunen.

RANDERS KOMMUNE HAR BRUG FOR MERE 
HJÆLP TIL AT BETALE FOR INDSATSEN 
VED NORDIC WASTE
Den samlede pris for den lovpligtige afværgeind-
sats og genetableringen af Gl. Århusvej efter jord-
skredet ved Nordic Waste vil lande et sted mellem 
468 og 663 millioner kroner, viser beregninger, som 
Randers Kommune har foretaget. Beløbet efterlader 
Randers Kommune i en meget alvorlig økonomisk 
situation, hvis ikke forureneren betaler eller der på 
anden vis kommer hjælp til at betale regningen.

”Vi har siden 19. december stået i en helt ekstrem 
situation, hvor vi har kæmpet for at afværge en 
miljøkatastrofe, og vi er slet ikke færdige. Vi er 
forpligtet til at fortsætte. Det er vi ved lov, og det er 

vi, fordi vi værner om vores å, vores fjord og vores 
hav, og vi værner om Ølst. Men jeg har også hele 
tiden sagt, at vi ikke kan stå alene og selv betale 
regningen for den meget store indsats. Nu, hvor 
vi har gjort økonomien op, er det helt tydeligt, at vi 
har brug for mere hjælp,” siger borgmester Torben 
Hansen.

Randers Kommune præsenterede på et pressemøde 
onsdag (24/4) et samlet overblik over økonomien i 
forbindelse med den lovpligtige afværgeindsats og 
genetableringen af området efter jordskredet ved 
Nordic Waste. Og her står det klart, at Randers Kom-
mune står i en meget alvorlig økonomisk situation.

Brug for løsning hvis forureneren ikke betaler
Den samlede pris for indsatsen og genetableringen 
vil med den mindst indgribende og billigste løsning 
lande et sted mellem 468 og 663 millioner kroner, 
viser beregninger, som forvaltningen har foretaget. 
Og hvis ikke forureneren betaler eller der på anden 
vis kommer hjælp til at betale regningen, vil det 
medføre, at kommunekassen er helt tom et sted 
imellem midten af 2026 og starten af 2028.

Når den allerede bevilgede statslige finansiering 
regnes med, så er vurderingen, at Randers Kom-
mune kommer til at mangle i omegnen af 370 
millioner kroner. Det svarer til, at man i Københavns 
Kommune stod til at mangle mere end 2,4 milliarder 
kroner - eller næsten 1,4 milliarder kroner i Aarhus 
Kommune.

”Det er meget voldsomme beløb, men det er vigtigt 
for mig at understrege, at vi ikke lige nu står i en 
akut økonomisk krise. Der er tid til at handle, men 
skal vi komme igennem det her med skindet på 
næsen, har vi brug for hjælp. Udgangspunktet i 
dansk lov er, at forureneren betaler. Men vi er som 
samfund nødt til at forholde os til, at forureneren 
er gået konkurs og, at lovgivningen i det her tilfæl-
de potentielt efterlader en meget stor regning til 
borgerne i Randers. Det er ikke rimeligt, og jeg kan 
forsikre om, at Randers Kommune vil afsøge alle 
muligheder for at finde en løsning, så vi undgår 
at stå alene i den her meget vanskelige situation,” 
siger Torben Hansen.
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Forskellige scenarier for genopretning af området
Jordskredet og mængderne af forurenet spildevand 
ved Nordic Waste medfører, at der fortsat er over-
hængende fare for miljøskade på Alling Å. Og ifølge 
Miljøbeskyttelsesloven har Randers Kommune pligt 
til at sikre, at det ikke sker.

Derfor fortsætter Randers Kommune afværgeind-
satsen frem til, at Alling Å er omlagt og der ikke 
længere er risiko for en miljøskade. Hovedscena-
riet, der lige nu bliver arbejdet efter, er at omlægge 
Alling Å i et lidt østligere forløb i den eksisterende 
å-dal. Det vil være klart den billigste og mindst 
indgribende løsning og den, som de økonomiske 
konsekvenser er opgjort efter. Viser det sig ikke at 
være muligt, kan åen i stedet omlægges til Vis-
sing Bæk inde i Favrskov Kommune eller gennem 
bakken øst for ådalen og skadestedet. Særligt det 
sidste scenarie vil være markant dyrere.

Yderligere informationer kan findes via randers.dk/nw
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