
Politisk følgegruppe 
25. marts 2025 



Dagsorden:

1. Nyt fra skadesstedet
v. Projektleder Camilla Sieg

2. Juridiske forhold
v. Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt

3. Fremtidige møder i den politiske følgegruppe i 2025
v. Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt

4. Eventuelt
- Orientering om den videre proces med byrådets 

undersøgelse v. Borgerrådgiver Jesper Cortes



1. Nyt fra skadestedet
v. Camilla Sieg



Nyt fra skadestedet
Følgegruppemøde d. 25. marts 2025



Der har været pause med kørsel af 
vand til VMR, det skyldes dels 
manglende vand, og dels 
tilretningen af det eksisterende 
renseanlæg  i forbindelse med 
etableringen af bygningen.

Der køres fortsat ikke vand til 
Assentoft.

Der køres vand fra bassinet ved Gl. 
Århusvej til rensning på pladsen, 
når vejret tillader det.

Vandet løber fortsat fint ved Alling 
Å. 

Daglig drift - status



Der har været 
udfordringer med 
”spærforlængerne”. 
Det forventes, at spær 
er påbegyndes 
rejsning i dag, 
herefter beklædes 
bygningen.
Derefter arbejdes 
videre med 
inddækninger mm.

Status bygning



Produktionen af renseanlægget forløber fortsat 
planmæssigt.

Det forventes at de første elementer ankommer 
til pladsen i uge 14.

Status renseanlæg



Oprensning af midlertidige bassiner
Slammet fra bassin 4 – 8 køres op til afvanding på 
pladsen. Herefter udtages prøver og slammet 
køres til godkendt deponi.



2025 (1. halvår)
• Reetablering af bassin 4 – 8 primo april
• Bygning etableret primo april
• Sprinkling forventes klar medio april
• Udlægning af kokosmåtter og genetablering af frøpulje ultimo april
• Renseanlæg etableret og idriftsat omkring 1. juni
• Gl. Århusvej er færdig og åbnet for trafik i 2. kvartal
• Alle midlertidige bassiner på pladsen er oprenset og retableret ultimo juni
• Arealer benyttet i forbindelse med overpumpning af Alling Å er retableret ultimo juni 

2025 (2. halvår)
• Herefter overgår pladsen til en driftssituation

Det videre forløb og manglende arbejder ved 
skadestedet



- Hele området indhegnes ikke.
- Der opsættes skilte med ”adgang forbudt” eller 

lignende. 
- Der opsættes et hegn/låge ind ved vejen til 

området.
- Bassiner sikres efter gældende regler.
- Der opsættes informationstavler ved 

rastepladserne.
- Der laves et åbningsarrangement ifm. åbning af 

vejen.

Åbning af vejen



2. Juridiske forhold
v. Jesper Kaas Schmidt



Juridiske spørgsmål 1
Status på retssagen DSH Recycling A/S 
u/konkurs mod Randers Kommune om ansvar 
for miljøskade:
• Sagen handler om, hvorvidt DSH Recycling A/S er 

ansvarlig efter miljøskadeloven, som kommunen har 
truffet afgørelse om i august 2024.

• Randers Kommune og Miljøstyrelsen har den 20. marts 
2025 indsendt et supplerende processkrift.

• DSH Recycling A/S har frist til 15. maj 2025 til at 
indlevere deres eventuelle supplerende svarskrift.

• Derefter forventes sagens forberedelse at kunne 
afsluttes, så retten kan sætte en dato for retssagens 
behandling.



Juridiske spørgsmål 2 
Ny retssag anlagt af DSH Recycling A/S 
u/konkurs mod Randers Kommune om øvrige 
afgørelser:
• DSH Recycling A/S har anlagt en ny sag mod Randers 

kommune.

• Den vedrører de afgørelser, som kommunen har truffet 
om påbud, reetablering, afværgeforanstaltninger mm.

• De afgørelser tager udgangspunkt i den afgørelse om 
DSH’s ansvar for miljøskade, som den igangværende 
retssag drejer sig om.

• Begge parter er derfor enige om, at den nye retssag 
sættes i bero, til den igangværende retssag er afgjort. 

• Sagen afventer derfor, at retten træffer afgørelse om 
dette. 



- Torsdag den 3. april sammen med 
Næstved og Fredericia Kommune.

- Gennemgang af opgavens omfang

- Kommunens erfaring med 

miljøskadeloven

Foretræde for Miljøskadeudvalget



3. Fremtidige møder i den 
politiske følgegruppe 2025
v. Jesper Kaas Schmidt



Møder 2025

Foreløbigt planlagte møder:
• 25. april, kl. 15.00
• 16. maj, kl. 15.00
• 20. juni, kl. 15.00

Møderne er indkaldt i kalenderen.



4. Eventuelt



Eventuelt

Orientering om den videre proces med byrådets undersøgelse
v. Borgerrådgiver Jesper Cortes


