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1. Læsevejledning for Boligplan II  
I det følgende afsnit beskrives først baggrunden for Boligplan II og hvilke overordnede fremtidige behov og 
tendenser, som planen skal imødekomme.  

Dernæst følger en kort beskrivelse af Randers Kommunes nuværende kapacitet i forhold til at kunne tilbyde 
borgere et tilbud inden for kommunegrænsen. Herefter gennemgås kort rammerne for byggeri af almene 
boliger, hvorefter forslag til nybyggerier og omlægning gennemgås. Sluttelig findes afsnit med beskrivelse 
af økonomisk og faglig effekt af planen og de data, som ligger bag vurderingerne i boligplanen, og en ud-
dybning af rammerne for opførelse af byggeri efter Lov om almene boliger. 

I bilag 1 findes en detaljeret beskrivelse af, hvilke boligtyper der foreslås bygget og hvorfor, tidsperspektivet 
for byggerierne (inklusiv evt. fremskaffelse af grunde, politisk behandling af lokalplaner med videre) og den 
tilhørende økonomiske ramme og finansiering.  

Bilag 2 viser et visuelt overblik over byggerierne i forhold til tidsperspektivet for de enkelte byggerier, og 
skal ses som et supplement til bilag 1.  

2. Opsummeringen af Boligplanens forslag til byggerier og 
baggrund herfor 
Ambitionen for socialområdets Boligplan II er at hæve Randers Kommunes evne til at tilbyde botilbud til 
borgere med særlige behov inden for Randers Kommune fra cirka 61 % til cirka 72 %. I det følgende opsum-
meres det, hvad det kræver af ændringer i bygningsmassen, tidshorisonten for det og hvad det koster. 

2.1. Hvad kræver en forøgelse af Randers Kommunes selvforsy-
ningsgrad målt i antal af byggerier? 
Forvaltningen vurderer, at det er realistisk at øge selvforsyningsgraden fra 61 % til 72 % ved at opføre eller 
ændre status for boliger på følgende vis: 

 51 nye permanente boliger opføres efter Lov om almene boliger § 105, stk. 2, heraf er byggeriet for 
følgende boliger allerede vedtaget og igangsat i starten af 2023: 

 
o 10 nye boliger på Bostedet Neptunvej  
o 2 ekstra boliger på Bostedet Marienborgvej  

 
 10 eksisterende permanente boliger overtages1 fra forvaltningen Sundhed og Omsorg, Kastanievej i 

Harridslev 
 

 16 nye midlertidige boliger opføres efter servicelovens § 107: 
 

o 2 boliger ved Ladegården for borgere med misbrug og betydelige personlighedsforstyrrel-
ser 

 
1 I takt med at boligerne bliver ledige, overtager socialområdet dem. 
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o 14 boliger for borgere med kombinationer af forskellige diagnoser 

  
 6 eksisterende permanente boliger på Botilbuddet Vester Tværvej omlægges til midlertidige boliger 

 
 6 eksisterende permanente boliger på Bostedet Markedsgade omlægges til midlertidige boliger 

(der bygges nyt botilbud til de nuværende beboere på tilbudet) 
 

 Op til 19 eksisterende permanente boliger i Niels Brocks Gade2 omdannes løbende til midlertidige 
boliger  

Figur 1: Grafisk overblik over fordeling af typer byggerier/omlægning for de i alt 108 pladser/boliger som Boligplanen omhandler 

 

 

Udover disse tiltag foreslår forvaltningen, at: 

 Der afsættes et rammebeløb på 2,5 mio. kr. til afsøgning af muligheden for et STU-forløb på Specia-
lindsats for Børn og Unge Mellerup – bygningsmæssigt såvel som indholdsmæssigt.  
 

 Molokanlægget på Lene Bredahls Gade finansieres af overskuddet fra Boligplan I. 
 

 De to selvejende boligtilbud på Purager 1 og 3 i Harridslev hjemtages til Randers Kommune i dialog 
med de nuværende ejere. De to tilbud er allerede i dag en del af Bocenter Harridslev, men selve 

 
2 Der er tale om op til 19 boliger. Men der kan for nuværende ikke sættes præcist dato på, hvornår alle boliger er om-
lagt, og hvor mange boliger der er efter omlægningen vil være.  
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Permanente boliger - nyopførelse

Midlertidige boliger - nyopførelse

Overtagelse af permanente boliger fra omsorgsområdet Harridslev

Omdanne permanente boliger til midlertidige (Vester Tværvej)

Omdanne permanente boliger til midlertidige (Markedsgade)

Omdanne permanente boliger til midlertidige (Niels Brocks Gade)

Boligplan II - fordeling af 108 pladser/boliger som boligplanen 
omfatter
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bygningerne ejes af en selvejende forening. En hjemtagelse vil lette det administrative arbejde for-
bundet med, at bygningerne i det samme samlede bosted er ejet af to forskellige aktører. Det har 
derfor ikke nogen betydning for beboerne. 
 

 Randers Kommunes erhvervslejemål på Skelvangsvej 24 opsiges. Det betyder, at de fire borgere 
som bor der for nuværende, overtages som lejere af ejeren af erhvervslejemålet. Borgerne vil fort-
sat modtage § 85 støtte fra Randers Kommune.   

2.2. Hvad koster en forøgelse af Randers Kommunes selvforsy-
ningsgrad og de ovenstående tiltag? 
Der er forskellige finansieringskilder til Boligplan II, som bl.a. beror på tidligere politiske aftaler eller over-
skud fra tidligere byggerier. Det vil sige, at når Boligplan II lægges frem, er den finansieret.  

Såfremt der ønskes en højere selvforsyningsgrad end de cirka 72 %, som beskrevet ovenfor, vil der skulle 
findes ekstra midler hertil. I nedenstående skema er den samlede finansielle ramme skitseret, når der tages 
udgangspunkt i en forøgelse af selvforsyningsgraden til cirka 72 %. 

Finansieringen af hvert enkelt byggeri i Boligplan II er udfoldet i bilag 1. Byggerierne koster samlet set mere 
end nedenstående ramme på 33,6 mio. kr., hvorfor det er en del af finansieringskilden for Boligplan II, at de 
indtægter som Randers Kommune modtager i form af øget kommunaludligning årligt, som følge af, at en 
borger hjemtages til Randers Kommune, bruges til at etablere de nye tilbud - svarende til cirka 4,4 mio. kr. 
Dette bygger på en aftale om, at hver gang socialområdet hjemtager en borger, tilfalder de øgede indtæg-
ter i form kommunaludligning socialområdets budget. Samlet set betyder det, at Boligplan II i sin nuvæ-
rende form har et overskydende beløb på godt 640.000 kr. til uforudsete udgifter.  

 
Tabel 1: Overblik over finansieringskilder til Boligplan II 

Finansieringskilde 2022 
Mio. 

2023 
Mio. 

2024 
Mio. 

2025 
Mio. 

2026 
Mio. 

Total antal mio. kr. 

Overskud fra Boligplan I3 - - - - - 6,0 mio. kr.  
Budgetaftale 2022-2025 – afsat midler til op-
førelse af 16 boliger efter almenboliglovens 
§ 105 stk. 2 (permanente boliger) 

2,7 4,7 - - - 7,4 mio. kr.  

Budgetaftale 2023-2026 – afsat midler til op-
førelse af 30 boliger – heraf 15 boliger efter 
servicelovens § 107 (midlertidige boliger – 
afsat 16,5 mio. kr.) og 15 boliger efter al-
menboliglovens § 105 stk. 2 (permanente 
boliger – afsat 3,7 mio. kr.)  

- - 6,5 8,2 5,5 20,2 mio. kr.4  

Total      33,6 mio. kr.  
 

3 Overskuddet fra Boligplan I ligger højere end forventet ved den fremlagte afsluttende status på Boligplan I på Social-
udvalgsmødet den 25, oktober 2021 (sag 125), da der på dette tidspunkt fortsat var byggeprojekter, som ikke endnu 
var afsluttet, hvorfor der ikke kunne laves en endelige opgørelse på dette tidspunkt.   
4 Ud af de i alt 20,2 mio. kr. er afsat 16,5 mio. kr. til opførelse af 15 boliger efter servicelovens § 107 og 3,7 mio. kr. til 
opførelse af 15 boliger efter lov om almene boligers § 105.  
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2.3. Hvilke økonomiske og faglige effekter vil planen have? 
Boligplanen har både økonomiske og faglige effekter. I det følgende ridses de kort op. For en uddybing af 
det henvises til afsnittet ”Effekter af planen – fagligt og økonomisk”. 

Økonomiske effekter 

Som det ses af nedenstående figur, vil boligplan virke yderlige udgiftsdæmpende med 7,8 mio. kr. i 2027, 
end det som allerede er forudsat i socialområdets økonomiske handleplaner (SØP) (691,9 mio. kr. over for 
684,1 mio. kr.).  

Figur 2: Illustration af forskellige scenarier for udgiftsudvikling på socialområdet set i forhold til det forventede budget i perioden 
2023-2027 

 

Det betyder, at der fortsat vil være en forskel (manko) mellem forventet budget og forbrug på 47,5 mio. kr. 
i 2027 (684,1 mio. kr. over for 636,6 mio. kr.) 

Faglige effekter 

Effekten på de faglige miljøer i Randers Kommune i forhold til at varetage flere særligt dyre enkeltsager kan 
være vanskelig præcist at opgøre, da det kan være usikkert, hvor stor en andel af de nye pladser, der retter 
sig mod borgere med årlige udgifter på over 1 mio. kr. Forvaltningen forudsætter i det følgende, at det 
kunne være 30 af de 77 nye pladser.  
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Figur 3: Selvforsyningsgrad for målgrupper, som berøres af boligplanen før boligplanens realisering 

 

I forhold til hvilke målgrupper pladserne er tiltænkt, vil det primært formentlig omfatte de diagnosegrup-
per, hvor Randers Kommune i forvejen har et fagligt miljø til at varetage opgaven (markeret med grønt). 
Det betyder, at selvforsyningsgraden i de etablerede faglige miljøer omkring særligt dyre enkeltsager vil 
stige. Det er illustreret i ovenstående og nedenstående figurer, hvor selvforsyningsgraden for de enkelte di-
agnoser er illustrerer henholdsvis før og efter boligplanens realisering. Det viser, at selvforsyningsgraden 
for målgruppen ”kombination af lidelser” vil stige fra 29 % til 52 %, i målgruppen mental redardering fra 32 
% til 60 % og i målgruppen ”mental retardering og autisme” fra 33 % til 70 %.  

Figur 4: Selvforsyningsgrad for målgrupper, som berøres af boligplanen efter boligplanens realisering 

 

29 %

32 %

 33 %
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2.4. Hvad er tidshorisonten for en udvidelse af Randers Kommu-
nes selvforsyningsgrad? 
I det forslag, som lægges frem, bygges der i perioden 2023 til og 2026.  

I nedenstående tabel er opgjort, hvor langt byggeprocessen er ved udgangen af hvert år – der er tale om en 
vurdering, som er forbundet med usikkerhed som følge af, at flere forhold skal være på plads – lokationer, 
lokalplanlægning med videre. 

Tabel 2: Overslag over den procentvise fremdrift i Boligplan II fordelt på årene. 

 2023 2024 2025 2026 
Procentvis fremdrift i boligplanen over årene5  20 % 31 % 79 % 100 % 

 

Såfremt en sådan proces vil skulle fremskyndes, vil det skulle undersøges nærmere. Som det ses i ovenstå-
ende, sker der et gennembrud i processen i 2025. Dette hænger sammen med, at for de otte projekter, 
hvor der decideret skal bygges nyt, gælder det, at der mangler lokationer for fire af dem – dvs. lokationer 
skal findes og der skal dernæst udarbejdes lokalplan6.  

2.5. Politisk behandling af de enkelte byggerier 
Boligplan II er udelukkende en ramme for de byggerier, som alle hver for sig og konkret skal godkendes af 
socialudvalget og byråd. Det betyder også at i takt med, at boligplanen realiseres, kan der ske ændringer og 
forskydninger i planen, ligesom indholdet af byggerierne kun vil blive beskrevet i hovedlinjer: størrelse af 
byggeriet (antal boliger), målgruppe og finansiering.  

Hertil kan eksempelvis nævnes, at der landspolitisk arbejdes med at formulere en ny hjemløseindsats. En 
sådan ny indsats kan få betydning for, hvordan Randers Kommune skal arbejde med at understøtte forskel-
lige boligformer for målgruppen med henblik på at reducere hjemløshed.  

Formålet med denne overordnede boligplan er derfor at få en politisk tilkendegivelse af, om forslagene har 
den retning og den overordnede finansieringsmodel, som Byrådet ønsker.  

Ved politisk godkendelse af planen kræves det efterfølgende, at hvert enkelt byggeri skal gennemløbe føl-
gende faser, hvor detaljeringsgraden vil være høj: 

1. Kvalificering af det enkelte byggeri, jf. forventningsafstemningsmodellen som blev vedtaget af byrå-
det 21. marts 2022, sagnr. 121, herunder dialog med de berørte brugere og medarbejdergrupper 
om indretningen af byggeriet  

 
5 I opgørelsen er taget udgangspunkt i hvor mange boliger, der forventes at være opført eller omlagt ved udgangen af 
det enkelte år. Dog indgår ikke omlægningen af Niels Brocks Gade, Kollegielignende STU-pladser og omlægning af det 
eksisterende tilbud i Markedsgade og bygning af nyt tilbud for borger med autismespektrumsforstyrrelser, da det på 
nuværende tidspunkt ikke kan afklares nærmere, hvornår de forventes omlagt. 
6 Det vil sige, der mangler lokationer for: 1) Nyt bosted for borgere med kombination af diagnoser, 2) Nyt bosted for 
borgere med funktionsnedsættelser, 3) Nyt bosted for borgere med autismespektrumsforstyrrelser og 4) Nye midlerti-
dige boliger for borgere med forskellige funktionsnedsættelser. Der er således fundet lokationer til projekterne: 1) Ti 
boliger på Neptunvej 2) To ekstra boliger på Marienborgvej, 3) To midlertidige boliger ved Ladegården og 4) Udbygnin-
gen af bosted for borgere med kombination af diagnoser i Harridslev. 
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2. Byrådets godkendelse af skema A7 for det enkelte byggeri (eller § 107 byggerier) 
3. Byggeriet skal udbydes i licitation 
4. Socialudvalgets godkendelse af skema B11 for byggeriet, før igangsættelse 
5. Byrådets godkendelse af anlægsregnskab – skema C11  
6. Beregning af husleje ud fra regnskabet 

Når man som kommune påtager sig et større driftsmæssigt ansvar ved at etablere specialiserede tilbud, vil 
der opstå flere risikoelementer. Dette vil både gøre sig gældende ved etableringen af et nyt tilbud og ved 
den efterfølgende daglige drift. 

Derfor blev det i budgetaftalen 2022-2025 præciseret, at der som led i etableringen af nye botilbud skal sik-
res en forventningsafstemning mellem byrådet og forvaltningen om risikoelementerne ved driften. 

Risikoelementerne kan være af forskellig karakter, herunder økonomisk, krav fra tilsynsmyndigheder, bor-
gernes påvirkning af at flytte ind i nye rammer, nærmiljøets påvirkning, krav til medarbejdernes kompeten-
cer med videre. 

Derfor besluttede byrådet på dets møde 21. marts 2022 (se sag 121), at forvaltningen ved ethvert byggeri 
foretager en konkret vurdering af risikoelementer og opmærksomhedspunkter. Dermed vil forvaltningen 
samtidig med, at der forelægges sager med henblik på byrådets godkendelse af et byggeprojekt, forelæg-
ges en beskrivelse af risikoelementer og opmærksomhedspunkter, og hvor forvaltningen vil forholde sig til, 
hvordan man kan arbejde med de identificerede forhold med henblik på at eliminere eller nedbringe risici-
ene. Se nærmere i afsnittene 3.3. Boligplan II som en ramme og 3.4. Forventningsafstemning ved hvert byg-
geri.  

3. Indledning: Hvad er baggrunden for Boligplan II og hvad 
skal den imødekomme? 
Den første boligplan for socialområdet blev afsluttet med udgangen af 2021 og afsluttende status på pla-
nen blev behandlet af socialudvalget på udvalgsmødet den 25. oktober 2021, sag 125. Der er nu behov for 
at udarbejde en ny boligplan for området.  

Et væsentligt element i Boligplan I var at få ældre boliger renoveret, så de opfyldte nutidens krav. Derud-
over indeholdt boligplanen erstatningsbyggeri for kendte grupper og udvikling af tilbud til borgere med au-
tismespektrumsforstyrrelser.  

Boligplan II indeholder også elementer fra Boligplan I, men har derudover som formål at være med til at un-
derstøtte arbejdet med at imødekomme de økonomiske udfordringer, som socialområdet i Randers Kom-
mune – på lige fod med andre danske kommuner – oplever. Betydningen af denne udfordring er yderlige 
aktualiseret af, at der ikke fra centralt politisk hold er kommet et generelt økonomisk løft af socialområdet. 
Både i kommuneaftalerne mellem KL og Regeringen for 2022 og 2023 er der således ikke afsat midler til at 
løfte området, hvorfor kommunerne hver især skal løfte opgaven lokalt.  

 

 
7 Kun ved byggerier af Lov om almene boliger § 105, stk. 2. 
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3.1. Tidligere politiske beslutninger som rammen for Boligplan I 
Boligplan II tager derfor udgangspunkt i følgende seks overordnede udviklingstiltag eller tidligere politiske 
beslutninger, som sætter rammen for planen: 

1. I budgetaftalen 2022-2025 besluttede forligspartierne, at forvaltningen skulle arbejde med tre pro-
jektspor for at medvirke til at reducere problematikken med særligt dyre enkeltsager. Det tredje 
spor i indsatsen er at styrke socialområdets egne botilbud til borgere over 18 år med en kombina-
tion af diagnoser/mental retardering og/eller i kombination med autismespektrum forstyrrelser. 
Der er tale om en gruppe af borgere med et omfattende støttebehov på et niveau svarende til år-
lige udgifter på mere end en million kroner per borger. Derfor blev der i budgetaftalen 2022-2025 
afsat 7,4 mio. kr. til at opføre 16 boliger efter Lov om almene boliger, § 105 stk. 2 
 

2. I budgetaftalen 2023-2026 besluttede forligspartierne en yderlig økonomisk handleplan for social-
området. Et af elementerne i denne plan er, at forvaltningen skal arbejde videre med en bolighand-
lingsplan, hvor forligspartierne aftalte finansiering til etablering af et nyt midlertidigt botilbud med 
15 pladser efter servicelovens § 107 og et nyt længerevarende botilbud med 15 pladser, som opfø-
res efter Lov om almene boliger, § 105 stk. 2. 
 

3. Randers Kommunes selvforsyningsgrad hvad angår botilbud til voksne med handicap ligger på 61 %, 
og har over de senere år været faldende, fordi det er blevet sværere at finde egnet tilbud inden for 
Randers Kommunes grænse. Andelen vurderes forholdsvis lille for en kommune af Randers Kom-
munes størrelse, og skyldes især, at strukturen vedrørende botilbud i amtstiden ikke fulgte den nu-
værende kommuneafgrænsning. Indsatsen for at få en større selvforsyningsgrad, også for borgere 
hvor der ikke er tale om særlig dyre sager, er derfor ligeledes et parameter, der skal understøttes i 
boligplanen. 
 

4. En indsats hvor man laver en udredning af den enkelte borgers funktionsniveau ved at afprøve 
funktionsniveauet i praksis, har stor værdi. Derfor er det også vigtigt at anvende midlertidige boli-
ger til dette formål og dermed øge kapaciteten på området.  
 

5. Mulighederne for at lave indsatser for borgere, der bor i boliger på det almindelige boligmarked, er 
vokset i de senere år, Udviklingen af indsatserne på socialområdet har understøttet denne udvik-
ling, da der via kraftcentrene etableres forskellige visiterede såvel som uvisiterede tilbud. Der er 
derfor et stigende antal borgere, der vælger denne boform. Endvidere skal det ses i sammenhæng 
med budgetaftalerne for 2022-2025 og 2023-2026, hvor det er besluttet, at der skal arbejdes med 
henholdsvis udbygning af mestringsvejledning (§ 85 støtte) til døgnbemanding, så flere borgere har 
mulighed for at blive i egen bolig. Derudover er det blevet besluttet at arbejde med flere såkaldte 
murstensløse tilbud, hvor fokus er på, at socialområdets forskellige fagligheder samarbejder på 
tværs om at sikre en helhedsorienteret indsats for borgeren, så borgeren kan blive i trygge rammer 
i eget hjem.  
 

6. Det sjette og sidste element, er, at der opleves efterspørgsel på kollegielignende-værelser til STU-
elever, hvorfor der også skal ses på mulighederne for etablering af denne boligform.  

 



Side 11 af 35 

3.2. Overordnet økonomisk ramme for boligplanen  
Der er forskellige finansieringskilder til Boligplan II, som bl.a. beror på tidligere politiske aftaler eller over-
skud fra tidligere byggerier. I nedenstående skema er det kort skitseret og opsummeret: 

Tabel 3: Overblik over finansieringskilder til Boligplan II 

Finansieringskilde 2022 
Mio. 

2023 
Mio. 

2024 
Mio. 

2025 
Mio. 

2026 
Mio. 

Total antal mio. kr. 

Overskud fra Boligplan I8 - - - - - 6,0 mio. kr.  
Budgetaftale 2022-2025 – afsat midler til op-
førelse af 16 boliger efter almenboliglovens 
§ 105 stk. 2 (permanente boliger) 

2,7 4,7 - - - 7,4 mio. kr.  

Budgetaftale 2023-2026 – afsat midler til op-
førelse af 30 boliger – heraf 15 boliger efter 
servicelovens § 107 (midlertidige boliger – 
afsat 16,5 mio. kr.) og 15 boliger efter al-
menboliglovens § 105 stk. 2 (permanente 
boliger – afsat 3,7 mio. kr.)  

- - 6,5 8,2 5,5 20,2 mio. kr.9  

Total      33,6 mio. kr.  
 

Finansiering uden for rammen – øget kommunaludligning  

Finansieringen af hvert enkelt byggeri i Boligplan II er udfoldet i bilag 1. Byggerierne koster samlet set mere 
end ovenstående ramme på 33,6 mio. kr., hvorfor det er en del af finansieringskilden for Boligplan II, at de 
indtægter som Randers Kommune modtager i form af øget kommunaludligning årligt, som følge af, at en 
borger hjemtages til Randers Kommune, bruges til at etablere de nye tilbud - svarende til cirka 4,4 mio. kr. 
Dette bygger på en aftale om, at hver gang socialområdet hjemtager en borger, tilfalder de øgede indtæg-
ter i form kommunaludligning socialområdets budget. Samlet set betyder det, at Boligplan II i sin nuvæ-
rende form har et overskydende beløb på godt 640.000 kr. til uforudsete udgifter.  

Hvis Randers Kommune selv har en botilbudsplads, vil det udløse et årligt beløb i størrelsesordningen 300-
400.000 kr.10 i form af øget kommunaludligning til Randers Kommune. Det betyder, at der vil være penge til 
de følgeudgifter, som kan opstå i forbindelse med opstart af nye tilbud, eksempelvis til uddannelse af per-
sonale. Det betyder konkret, at den øgede kommunale udligning, som Randers Kommune modtager i år 1, 
fordi en borger nu er hjemtaget til Randers Kommune, bruges til etablering af det nye botilbud (anlægsud-
giften), hvorefter de efterfølgende års (fra år 2 og frem) permanente øgede kommunaleudligning bruges til 
at drive tilbuddet (driftsudgiften) – dvs. udgifter til personalets løn, efteruddannelses med videre.  

 

 
8 Overskuddet fra Boligplan I ligger højere end forventet ved den fremlagte afsluttende status på Boligplan I på Social-
udvalgsmødet den 25, oktober 2021 (sag 125), da der på dette tidspunkt fortsat var byggeprojekter, som ikke endnu 
var afsluttet, hvorfor der ikke kunne laves en endelige opgørelse på dette tidspunkt.   
9 Ud af de i alt 20,2 mio. kr. er afsat 16,5 mio. kr. til opførelse af 15 boliger efter servicelovens § 107 og 3,7 mio. kr. til 
opførelse af 15 boliger efter lov om almene boligers § 105.  
10 Beløbet opgøres på cpr. niveau og kan variere inden for dette interval. 
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3.3. Boligplan II som en ramme  
Boligplan II er udelukkende en ramme for de byggerier, som alle hver for sig og konkret skal godkendes af 
socialudvalget og byråd. Det betyder også at i takt med, at boligplanen realiseres, kan der ske ændringer og 
forskydninger i planen, hvorfor indholdet af byggerierne kun er beskrevet i hovedlinjer i planen: størrelse af 
byggeriet (antal boliger), målgruppe og finansiering af dem.  

Hertil kan eksempelvis nævnes, at der landspolitisk arbejdes med at formulere en ny hjemløseindsats. En 
sådan ny indsats kan få betydning for, hvordan Randers Kommune skal arbejde med at understøtte forskel-
lige boligformer for målgruppen med henblik på at reducere hjemløshed.  

Formålet med denne overordnede boligplan er derfor at få en politisk tilkendegivelse af, om forslagene har 
den retning og den overordnede finansieringsmodel, som Byrådet ønsker.  

Ved politisk godkendelse af planen kræves det efterfølgende, at hvert enkelt byggeri skal gennemløbe føl-
gende faser, hvor detaljeringsgraden vil være høj: 

1. Kvalificering af det enkelte byggeri jf. forventningsafstemningsmodellen, herunder dialog med de 
berørte brugere og medarbejdergrupper om indretningen af byggeriet  

2. Byrådets godkendelse af skema A11 for det enkelte byggeri (eller § 107 byggerier) 
3. Byggeriet skal udbydes i licitation 
4. Socialudvalgets godkendelse af skema B11 for byggeriet, før igangsættelse 
5. Byrådets godkendelse af anlægsregnskab – skema C11  
6. Beregning af husleje ud fra regnskabet 

I forhold til punkt 1 kan det f.eks. dreje sig om konkrete tidsplaner for indkaldelse til infomøder, pressemø-
der med videre. De endelige og konkrete planer herfor vil afhænge af, hvornår de enkelte byggerier reelt 
kan sættes i gang.  

3.4. Forventningsafstemning ved hvert byggeri 
Når man som kommune påtager sig et større driftsmæssigt ansvar ved at etablere specialiserede tilbud, vil 
der opstå flere risikoelementer. Dette vil både gøre sig gældende ved etableringen af et nyt tilbud og ved 
den efterfølgende daglige drift. 

Derfor blev det i budgetaftalen 2022-2025 præciseret, at der som led i etableringen af nye botilbud skal sik-
res en forventningsafstemning mellem byrådet og forvaltningen om risikoelementerne ved driften. 

Risikoelementerne kan være af forskellig karakter, herunder økonomisk, krav fra tilsynsmyndigheder, bor-
gernes påvirkning af at flytte ind i nye rammer, nærmiljøets påvirkning, krav til medarbejdernes kompeten-
cer med videre. 

Derfor besluttede byrådet på dets møde 21. marts 2022 (se sag 121), at forvaltningen ved ethvert byggeri 
foretager en konkret vurdering af risikoelementer og opmærksomhedspunkter. Dermed vil forvaltningen 
samtidig med, at der forelægges sager med henblik på byrådets godkendelse af et byggeprojekt, forelægge 
en beskrivelse af risikoelementer og opmærksomhedspunkter, og hvor forvaltningen vil forholde sig til, 

 
11 Kun ved byggerier af Lov om almene boliger § 105, stk. 2. 
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hvordan man kan arbejde med de identificerede forhold med henblik på at eliminere eller nedbringe risici-
ene.  

Således vil både beskrivelsen af risikoelementer og opmærksomhedspunkter samt forvaltningens faglige 
vurderinger være en del af den politiske beslutning om gennemførelse af det enkelte byggeri og dermed 
etableringen af tilbuddet. Den samlede beskrivelse af risikoelementer med videre skal tjene til at skabe 
gennemsigtighed, forventningsafstemning og eventuel klarhed omkring nødvendige tiltag, der skal igang-
sættes for at skabe rammerne og vilkår for, hvad der politisk vurderes at være en tilfredsstillende drift. 

I nedenstående figur ses en oversigt over opmærksomhedspunkter, der vil blive anvendt i relation til for-
ventningsafstemningen. Opmærksomhedspunkterne vil som før nævnt blive beskrevet og udfoldet konkret 
ved ethvert byggeprojekt, når det fremlægges til politisk behandling og beslutning, hvorfor nedenstående 
figur blot skal ses som en opsummering. Et eksempel på hvordan modellen konkret benyttes kan ses da So-
cialudvalget godkendte byggerierne på Neptunvej og Marienborgvej (se henholdsvis sag 101 og sag 127 på 
socialudvalgets møder den 24. august 2022 og 24. oktober 2022).  

Figur 5: Oversigt over temaer som forventningsafstemmes om, når byggerierne skal politisk godkendes 

 

4. Socialområdets grundlag for at tilbyde borgere et tilbud 
inden for kommunegrænsen  
Aktiviteten på voksenområdet har i de senere år været relativ stabilt. I 2020-2022 har der været 608-619 
voksne borgere i botilbud jf. følgende figur.  
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Figur 6: Udvikling i antal voksne borgere i botilbud i perioden 2020-2022 

 

Andelen af borgere med et botilbud ligger i perioden 2021-23 relativt stabilt med en andel på 61-63 pct. og 
andelen af borgere i botilbud inden for Randers Kommune er faldende jo dyrere sagerne er. Således 
modtog 72 pct. af borgere med en særligt dyr sag12 et eksternt tilbud i 2022 – næsten ligeligt fordelt mel-
lem offentlige og private.  

Figur 7: Oversigt over andelen af leverandørart for de særligt dyre sager i 2022 

 

Det fremgår af den nationale evaluering af det specialiserede socialområde13, at der pr. 1. januar 2018 var 
24.000 borgere i botilbud på landsplan. Ud af denne gruppe var der 14.500 beboere (61 pct.), hvor borge-
rens handlekommune er den samme som borgerens bopælskommune. Randers Kommunes fordeling mel-

 
12 Særligt dyr er defineret som en sag, som koster over 1 mio. kr. årligt.  
13 Rapporten kan tilgås her: https://sm.dk/Media/637884859836562572/Evalueringen_specialiserede_socialom-
raade_afrapportering_med_bilag.pdf  
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lem interne og eksterne botilbud svarer således til niveauet på landsplan. Med Randers Kommunes place-
ring som den 8. største målt på indbyggertal vurderer forvaltningen, at der er et potentiale for en højere 
grad af selvforsyning.  

Tabel 4: Oversigt over antal borgere14 i botilbud fordelt på internt/eksternt køb i perioden 2021-2023 

 

Udgiftsmæssigt dækker Randers Kommunes egne botilbud på voksenområdet en mindre andel af de sam-
lede udgifter til køb af botilbud, svarende til ca. 46 pct. af de samlede udgifter. Dette skal ses i sammen-
hæng med, at gennemsnitsprisen pr. borger i eksterne botilbud er markant højere (ca. 75 pct. +) end for 
borgere i interne botilbud. Udgiftsfordeling og gennemsnitspriser fremgår af følgende tabeller. 

Tabel 5: Oversigt over udviklingen i udgiftsfordeling mellem internt og eksternt køb af botilbud på voksenområdet i perioden 2021-
2023 (forventet for 2023) 

Botilbud voksenområdet udgifter 
i 1000 kr.15  2021 2022 2023 Andel i 2023 
Internt køb 147.132 166.168 166.126 46 % 
Eksternt køb 183.415 191.185 193.783 54 % 
Køb i alt 330.547 357.353 359.910 100 % 

 

Tabel 6: Oversigt over gennemsnitspriser på henholdsvis internt og eksternt køb i 2022 

 Udgifter til botilbud 2022  

Udgifter i 
1000 kr. Internt 

køb 

Gennemsnitspris 
pr borger i in-

ternt køb16  
Eksternt 

køb 

Gns. pris pr 
borger i ek-

sternt forløb 
Køb 
i alt 

§ 108 2.515 359 54.472 1.068 56.987 

§ 107 13.729 473 54.217 775 67.947 

§ 85 døgn 146.133 446 81.442 673 227.575 

I alt 162.378 446 190.131 786 352.508 
 

Tendensen til at udgifterne til borgere i eksterne forløb overstiger andelen af borgere i interne forløb, kan 
både skyldes, at en relativt stor andel af borgere med komplekse (dyre) støttebehov modtager et eksternt 
tilbud fremfor et internt tilbud, og at der ved visitation til eksterne forløb kan være en tendens til, at sa-

 
14 Antal borgere i 2023 er opgjort per 1. februar 2023 med forbehold for til- og afgang i resten af året. 
15 Opgørelse ekskl. herberg/forsorgshjem jf. SEL § 110 
16 Gennemsnitspris beregnet på baggrund af antal borgere i botilbud i 2022. 

Internt
køb

Eksternt
køb

Køb
i alt

Andel i interne 
botilbud

Internt
køb

Eksternt
køb

Køb
i alt

Andel i interne 
botilbud

Internt
køb

Eksternt
køb

Køb
i alt

Andel i interne 
botilbud

§ 108 6 47 53 11% 7 51 58 12% 7 51 58 12%

§ 107 22 64 84 26% 29 70 97 30% 26 54 80 33%

§ 85 døgn 335 123 456 73% 328 121 448 73% 303 110 413 73%

§ 76a 14 1 14 100% 10 10 100% 8 8 100%

SUL § 238a 1 1 0% 2 2 0% 1 1 0%

I alt 377 236 608 62% 374 244 615 61% 375 220 595 63%

2023
Botilbud

2021 2022
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gerne i sig selv bliver dyrere. De eksterne sagers høje prisniveau hænger således også sammen med, at der 
betales for udgifter til bygninger, ledelse og administration, og at der i de mest komplekse sager har været 
en tendens til at bemande med stadig mere personale og øget skærmning. Ressourcer, som ikke altid er til 
gavn for borgeren. Eksempelvis kan skærmning af borger uden ændring i de øvrige rammer være uhensigts-
mæssigt i forhold til at fremme borgers trivsel.   

4.1. Opbygning af intern kapacitet 
Der er som udgangspunkt således ikke behov for flere botilbud generelt, men der kan være et potentiale i 
at udvikle flere botilbud i Randers Kommune i en form, som både bygger oven på de tilbud, der allerede fin-
des, og som er tilbud med en langt højere grad af individuel bolig og indsats.  

Det kan også være relevant at bygge boliger, som understøtter borgere med større udfordringer, og hvor 
man som borger i højere grad selv kan beslutte i hvilket omfang, man søger fællesskabet. Denne boligform 
findes der meget få af - både i Randers Kommune og hos eksterne leverandører. 

Der ses endvidere et potentiale i at udvide antallet af midlertidige botilbud efter servicelovens § 107, hvor 
formålet er at afklare borgerens støttebehov. Randers Kommunes andel af borgere med et § 107 tilbud er 
op til knap 30 % jf. tabel 4. Det kan være givtigt at bruge ressourcer på disse udredningsforløb, fordi det un-
derstøtter, at borgere efterfølgende kan modtage den rette faglige indsats.  

Mulighederne for at udbygge Randers Kommunes botilbud er gode, idet der hele tiden opstår ændringer i 
anvendelsen af tilbuddene. Et gennemsnit over fem år viser, at der årligt købes knap 19 nye pladser ved ek-
sterne leverandører og knap 20 nye i Randers Kommunes egne tilbud (se nedenstående tabel). Det er ikke 
alle de eksterne pladser, der skal være i Randers Kommune, idet der vil være borgere med behov for en 
højt specialiseret indsats, hvor den relevante faglighed findes i eksternt regi. Der er imidlertid en del bor-
gere i eksterne forløb i dag, som ikke kommer tilbage til Randers Kommune til trods for, at de er udredt, 
ganske enkelt fordi der mangler pladser internt i Randers Kommune. Hertil er der borgergrupper, hvor Ran-
ders Kommune har eller forventes at kunne opbygge de fornødne faglige miljøer til at kunne løfte opgaven 
internt, men hvor der mangler boliger til at kunne løfte opgaven selv.  

Tabel 7: Udviklingen i årlig tilgang fordelt på interne og eksterne køb (privat og anden offentlig aktør) 

 2018 2019 2020 2021 2022 Gns. 

Leverandørart Unikke perso-
ner 

Unikke perso-
ner 

Unikke per-
soner 

Unikke per-
soner 

Unikke per-
soner 

Unikke 
personer 

Private leverandører 8 6 17 12 17 12 

Offentlige myndigheder 11 3 9 4 7 6,8 
Egne pladser, Randers 
Kommune 26 17 16 17 23 19,8 

Total 45 26 41 33 43 37,6 
 

Det vurderes, at der vil være et grundlag for en udvidelse af Randers Kommunes pladskapacitet med 70 
pladser over en 5-7-årig periode. 70 pladser ekstra betyder, at selvforsyningsgraden vil vokse fra cirka 61 % 
til ca. 72 pct.  Pladsudviklingen er opsummeret i følgende to tabeller. 
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Tabel 8: Antal borgere i botilbud 2022 fordelt mellem internt og eksternt købt. Der er taget udgangspunkt i regnskabstal for 2022. 

Internt/eksternt køb – antal borgere (Der er tale om regnskabstal for 2022) 

Internt køb Eksternt køb Køb i alt Andel i interne botilbud 

374 244 615 61 pct. 
 

Tabel 9: Simulation af antal borgere i botilbud 2022 fordelt mellem internt og eksternt købt, hvis det forudsættes, at der var 70 ek-
stra pladser internt. I simulationen er der taget udgangspunkt i regnskabstal for 2022. 

Internt/eksternt køb – antal borgere 

Internt køb Eksternt køb Køb i alt Andel i interne botilbud 

444 174 615 72 pct. 
Hvis Randers Kommune selv har en botilbudsplads, vil det udløse et årligt beløb i størrelsesordningen 300-
400.000 kr.17 i form af øget kommunaludligning til Randers Kommune. Det betyder, at der vil være penge til 
de følgeudgifter, som kan opstå i forbindelse med opstart af nye tilbud, eksempelvis til uddannelse af per-
sonale. Ved 70 pladser af hver 300.000 kr.18 er der således en forskel i en kommunaludligning på 21 mio. kr.  

Det er ikke givet, at det lige er det antal pladser, der vil stå klar, og at den øgede kommunale udligning præ-
cis vil ændre sig med det skitserede beløb. Men eksemplet illustrerer hvilke økonomiske rammer, der po-
tentielt kan arbejdes indenfor. 

5. Hvilke typer boliger er der behov for flere af? 
Der er i Boligplan II primært to boligformer, der er i spil: almene ældre/handicapboliger og midlertidige bo-
liger efter § 107 i lov om social service. 

Der vil være brug for flere almene boliger end midlertidige boliger. Det skyldes, at en væsentlig del af de 
borgere, der er på et midlertidigt tilbud med henblik på afklaring af deres støttebehov, efterfølgende vil 
have brug for et vedvarende tilbud, selvom der naturligvis vil være nogle, hvor tilbuddet skal være en bolig 
på det almindelige boligmarked med støtte i form af eksempelvis mestringsvejledning, som er udbygget el-
ler mestringsvejledning hvor flere fagligheder og områder arbejder sammen om en fælles indsats jf. ambi-
tionerne i budgetaftalerne fra 2022-2025 og 2023-2026 (se afsnit 3.1.)  

De midlertidige tilbud skal være med til at udrede, hvad den fremtidige boligplacering skal være. Det er der-
for vigtigt, at der står vedvarende botilbud klar efter udredningen, som understøtter den fremtidige ind-
sats.  

5.1. Hvad kendetegner de eksisterende boligtyper? 
De eksisterende vedvarende botilbuds indhold og udvikling på socialområdet i Randers Kommune er sam-
mensat sådan, at forskellige behov blandt borgerne er tilgodeset. 

 
17 Beløbet opgøres på cpr. niveau og kan variere inden for dette interval. 
18 Der er således anlagt en konservativ betragtning med udgangspunkt i 300.000 kr. i et interval som kan være 
300.000-400.000 kr. per borger. 
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Den mest selvstændige form består af en almindelig19 bolig, hvor borger modtager støtte i eget hjem – ek-
sempelvis mestringsvejledning (servicelovens § 85).  Som en overbygning på dette, blev De små bofælles-
skaber på voksenhandicapområdet og Støttecentre på psykiatriområdet uden natdækning etableret i sin 
tid, dels for at kunne give en mere målrettet indsats, dels for at undgå ensomhed.  

Deciderede botilbud med natdækning, større fællesarealer og større socialpædagogisk indsats, har dels 
kunnet give et mere alsidigt tilbud, dels en stor grad af social integration beboerne imellem. Det er f.eks. til-
bud som Bostedet Høvejen og Bocenter Marienborgvej.  

Boliger hvor det er muligt, både at være en del af det store fællesskab og meget hurtigt kunne tilpasse da-
gen til mindre grupper, er kommet til i de senere år, især på autismeområdet.  

5.2. Behovet for en ny boligform  
Der er en mindre gruppe af borgere, hvor det vil være hensigtsmæssigt, at der udvikles en ny type af boli-
ger. Der er tale om boliger, der ikke er sammenbyggede til et samlet botilbud, men er selvstændige boliger i 
klynger. Det er samtidig vigtigt, at der er sociale muligheder for denne borgergruppe, hvorfor der skal være 
fælleslokaler og aktivitetsmuligheder for både små og større grupper, og hvor man kan vælge fællesskabet 
fra og til. 

Det er ikke boliger, der skal erstatte tidligere boliger, men en boligtype som skal ses som et supplement til 
de eksisterende boligtyper. De borgere der har brug for denne boligform, er i dag i de eksisterende boligfor-
mer, og det vurderes, at de ved den nye boligtype vil have en øget trivsel, da boligtypen i højere grad vil 
kunne imødekomme borgernes behov.  

6. Forslag til nybyggeri af almene boliger 
I dette afsnit fremgår overblik over elementerne i boligplanen, som indeholder nybyggeri af boliger opført 
efter Lov om Almene Boliger § 105, stk. 2. Hovedelementet ved opførelsen af almene boliger er, at hovedfi-
nansieringen og risikoen20 herved overtages af staten. Det betyder ligeledes, at den umiddelbare anlægsud-
gift for Randers Kommunes skatteydere er kraftigt reduceret. For en udfoldet gennemgang af lovgivning og 
økonomiske rammer for opførelsen af almene boliger henvises til afsnit 10.2. 

I nedenstående tabel fremgår de foreslåede byggerier i Boligplan II, som opføres efter Lov om Almene Boli-
ger § 105, stk. 2. Der henvises til bilag 1 for en detaljeret gennemgang af byggerierne. Derudover fremgår 
samtlige byggerier (alle typer) i oversigtsform i bilag 2 med angivelse af tidsperspektiv for de forskellige fa-
ser og finansiering.  

 

 

 
19 Det vil sige en bolig, hvor borger selv står som lejer eller ejer.  
20 Eks. risikoen ved rentestigninger.  
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Tabel 10: Overblik over foreslåede byggerier eller overtagelser i Boligplan II efter Lov om Almene Boliger § 105, stk. 2 

Hvor  Antal  Kommunal udgift21 Finansiering 
Budgetaftale 2022-

2025 

Finansiering 
Overskud fra Bo-

ligplan I 

Finansiering 
Budgetaftale 

2023-2026 

Merindtægter 
udligningsord-

ning 
1.1.Tillægsbyggeri ved Bostedet 
Neptunvej  

10 3.314.450 kr. - 3.234.450 kr. -80.000 kr. 0 kr.  0 kr. 

1.2.Udvidelse af Bosted Marien-
borgvej  

2 989.625 kr. - 924.625 kr. - 65.000 kr. 0 kr.  0 kr.  

1.3.Nyt Bosted for borgere med 
forskellige kombinationer af diag-
noser – placering uafklaret 

15 4.221.025 kr. -3.240.925 kr. - 80.000 kr. -900.100 kr. 0 kr. 

1.4. Nyt bosted for borgere med 
funktionsnedsættelser – placering 
uafklaret 

16 4.394.640 kr. 0 kr.  0. kr. 0. kr. -4.394.640 kr. 

1.5. Overtagelse og udbygning af 
bosted for borgere med kombina-
tion af diagnoser (Kastanievej 12) 

10 2.002.810 kr. 0 kr.  - 2.002.810 kr. 0 kr.  0 kr. 

1.6. Nyt Bosted for borgere med 
autisme spektrum forstyrrelser (8 
boliger) – placering uafklaret og 
omlægning af eksisterende tilbud 
Bostedet Markedsgade (6 boliger) 
til midlertidige boliger. 

822 3.071.910 kr. 0 kr. -11.690 kr. -3.060.220 kr. 0 kr.  

Sum 61 17.994.460 kr. -7.400.000 kr. -2.239.500 kr. -3.960.320 kr. -4.394.640 kr. 

 
21 Udgifter fratrukket indtægter i form af tilskud fra staten til etablering af servicearealer.  
22 Otte pladser på det nye tilbud og samtidig nedlægges seks pladser i det eksisterende Bostedet Markedsgade. 
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7. Forslag til nybyggeri af midlertidige boliger efter service-
lovens § 107 

Modsat byggeriet af midlertidige boliger efter Lov om almene boliger § 105, stk. 2, bærer Randers Kom-
mune den fulde anlægsudgift ved opførelsen af boliger efter servicelovens § 107.  Når der er tale om mid-
lertidige tilbud betyder det endvidere, at den enkelte borger betaler husleje efter indtægt. Den del af hus-
lejen der ikke bliver betalt af borgerne, er en kommunal udgift. Der vil derfor altid være flere driftsudgifter 
for Randers Kommune ved midlertidige boliger opført efter servicelovens § 107. 

I nedenstående tabel fremgår de foreslåede byggerier i Boligplan II, som opføres efter servicelovens § 107 
og med tilhørende overblik over finansiering. Der henvises til bilag 1 for en detaljeret gennemgang af byg-
gerierne. Derudover fremgår samtlige byggerier (alle typer) i oversigtsform i bilag 2 med angivelse af tids-
perspektiv for de forskellige faser og finansiering.  
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Tabel 11: Overblik over foreslåede byggerier efter servicelovens § 107 

Hvor  Antal  Kommunal udgift Finansiering 
Budgetaftale 2022-

2025 

Finansiering 
Overskud fra Bo-

ligplan I 

Finansiering 
Budgetaftale 

2023-2026 

Merindtægter 
udligningsordning 

2.1. Nye midlertidige boliger for 
borgere med forskellige funktions-
nedsættelser – ukendt lokation 

14 14.530.240 kr. 0 kr.  0 kr. -14.530.240 kr.  0 kr. 

2.2. To nye midlertidige boliger på 
Ladegården 

2 1.709.440 0 kr.  0 kr. -1.709.440 kr.  0 kr. 

Sum 16 16.239.680 kr. 0 kr. 0 kr. -16.239.680 kr. 0 kr. 
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8. Ændring af boligers status og funktioner 
I nedenstående tabel fremgår de foreslåede elementer i Boligplan II, som ændringer af boligers status og 
funktioner. Det drejer sig om omdannelsen af nuværende § 105, stk. 2 boliger til § 107 boliger. 

Der henvises til bilag 1 for en detaljeret gennemgang af elementer. Derudover fremgår samtlige elementer 
(alle typer) i oversigtsform i bilag 2 med angivelse af tidsperspektiv for de forskellige faser og finansiering.  
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Tabel 12: Overblik over elementer i Boligplan II som indeholder ændringer af boligers status og funktioner 

Hvor  Antal  Kommunal udgift Finansiering 
Budgetaftale 2022-

2025 

Finansiering 
Overskud fra Bo-

ligplan I 

Finansiering 
Budgetaftale 

2023-2026 

Merindtægter 
udligningsord-

ning 
3.1. Niels Brocks Gade – omdan-
nelse af boligers funktioner fra § 
105, stk. 2 til § 107 boliger 

1923 120.000 kr. 0 kr.  -120.000 kr. 0 kr. 0 kr. 

3.2. Vester Tværvej 11 - Vesterbo – 
omdannelse fra § 105 stk. 2 boliger 
til § 107 boliger 

6 400.000 kr. 0 kr. -400.000 kr. 0 kr. 0 kr. 

Omlægning af eksisterende tilbud 
Bostedet Markedsgade til midlerti-
dige boliger (se samlede finansie-
ring hertil i tabel 8). 

6 - - - - - 

Sum 31 520.000 kr. 0 kr. -520.000 kr. 0 kr. 0 kr. 

 
23 Der er tale om op til 19 boliger. Men der er kan ikke sættes tal på her og nu, hvornår man vil nå det endelige antal, og om det lige præcis vil være 19 boliger.  
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9. Kollegielignende pladser til STU  
Randers Kommune oplever, at eleverne på Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) efterspørger ”kol-
legielignende” pladser, hvor boform og STU er kombineret. En del borgere ønsker samtidig en placering 
uden for Randers Kommune af samme årsag, da mulighederne i Randers herfor er begrænsede.  

Det foreslås derfor, at det undersøges nærmere, hvordan sådanne pladser kunne etableres i Randers Kom-
mune. Der er grundlæggende fire modeller at vælge imellem, hvor forskellene mellem modellerne ligger i 
dels finansieringen og dels ejerskabet af boligerne. Der henvises til bilag 1 for en detaljeret gennemgang af 
de fire forskellige modeller, som der kan vælges imellem. Derudover skal der specifikt afsættes 2,5 mio. kr. 
til omdannelse af dele af Specialindsats for Børn og Unge Mellerup til STU-forløb. 

Spørgsmålet om den valgte model skal ses i sammenhæng med den analyse af fremtiden for Specialindsats 
for Børn og Unge Mellerup (SIBUM), som socialudvalget har besluttet at iværksætte på mødet den 2. fe-
bruar 2023 (se sag 6). Analysen skal danne baggrund for en omdannelse af SIBUM, og skal bl.a. 

 Analysere behovet for kapacitet/prognose blandt de nuværende 0-18-årige set i et perspektiv om 
bolig og tilbud inden for kommunegrænsen. 

 Analysere behovet for STU-kapacitet (særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse) i kombination med 
bolig 

 Vurdere anvendelse af boligkapaciteten, hvis målet skulle være fuld anvendelse af tilbuddets 44 
døgntilbudspladser. 

 Belyse hvilke øvrige driftskonsekvenser en omdannelse af SIBUM ville betyde. 

Analysen forventes præsenteret for socialudvalget i sommeren 2023. Herefter forventer forvaltningen at 
præsentere et oplæg til socialudvalget med forslag til mulige model(ler) og finansieringen heraf. 

10. Forbedring af eksisterende forhold 
Boligerne på Lene Bredahls gade er oprindelig bygget med et internt skralderum. Det betød, at der var ud-
fordringer med lugtgener. For nogle år siden blev der opsat renovationscontainere op udenfor. Da der er 
meget blæst i området, er de tøjret, men lågene står af samme årsag tit åbne. Idet boligerne ligger over for 
DLG, er der en del skadedyr i området, som man har været plaget af. Skadedyrene søger de udsatte renova-
tionscontainere, hvorfor der med fordel kan etableres molokanlæg i stedet. Randers Kommune udgift til 
dette er 100.000 kr. Samtidig vil der være en årlig driftsbesparelse på ca. 15.000 kr. 

11. Samlet overblik over finansiering 
I nedenstående skema er samlet et overblik over de samlede udgifter (for de byggerier, som på nuværende 
tidspunkt kan estimeres) og den tilhørende finansiering. Der opsummeres med overblik over sum til uforud-
sete udgifter. 
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Tabel 13: Samlet overblik over udgifter til byggerierne, ændret status eller mindre tilpasninger og finansieringen heraf 

Hvor  Antal  Kommunal udgift24 Finansiering 
Budgetaftale 2022-

2025 

Finansiering 
Overskud fra Bo-

ligplan I 

Finansiering 
Budgetaftale 

2023-2026 

Merindtægter 
udligningsord-

ning 
1.1.Tillægsbyggeri ved Bostedet 
Neptunvej  

10 3.314.450 kr. - 3.234.450 kr. -80.000 kr. 0 kr.  0 kr. 

1.2.Udvidelse af Bosted Marien-
borgvej  

2 989.625 kr. - 924.625 kr. - 65.000 kr. 0 kr.  0 kr.  

1.3.Nyt Bosted for borgere med 
forskellige kombinationer af diag-
noser – placering uafklaret 

15 4.221.025 kr. -3.240.925 kr. - 80.000 kr. -900.100 kr. 0 kr. 

1.4. Nyt bosted for borgere med 
funktionsnedsættelser – placering 
uafklaret 

16 4.394.640 kr. 0 kr.  0. kr. 0. kr. -4.394.640 kr. 

1.5. Overtagelse og udbygning af 
bosted for borgere med kombina-
tion af diagnoser (Kastanievej 12) 

10 2.002.810 kr. 0 kr.  - 2.002.810 kr. 0 kr.  0 kr. 

1.6. Nyt Bosted for borgere med 
autisme spektrum forstyrrelser – 
placering uafklaret og omlægning 
af eksisterende tilbud Bostedet 
Markedsgade til midlertidige boli-
ger. 

8 3.071.910 kr. 0 kr. -11.690 kr. -3.060.220 kr. 0 kr.  

2.1. Nye midlertidige boliger for 
borgere med forskellige funktions-
nedsættelser – ukendt lokation 

14 14.530.240 kr. 0 kr.  0 kr. -14.530.240 kr.  0 kr. 

2.2. To nye midlertidige boliger på 
Ladegården 

2 1.709.440 kr. 0 kr.  0 kr. -1.709.440 kr.  0 kr. 

 
24 Udgifter fratrukket indtægter i form af tilskud fra staten til etablering af servicearealer.  
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Hvor  Antal  Kommunal udgift24 Finansiering 
Budgetaftale 2022-

2025 

Finansiering 
Overskud fra Bo-

ligplan I 

Finansiering 
Budgetaftale 

2023-2026 

Merindtægter 
udligningsord-

ning 
3.1. Niels Brocks Gade – omdan-
nelse af boligers funktioner fra § 
105, stk. 2 til § 107 boliger 

1925 120.000 kr. 0 kr.  -120.000 kr. 0 kr. 0 kr. 

3.2. Vester Tværvej 11 - Vesterbo – 
omdannelse fra § 105 stk. 2 boliger 
til § 107 boliger 

6 400.000 kr. 0 kr. -400.000 kr. 0 kr. 0 kr. 

Omlægning af eksisterende tilbud 
Bostedet Markedsgade til midlerti-
dige boliger (se samlede finansie-
ring hertil i tabel 8). 

6 - - - - - 

Samlet udgifter/finansiering - 34.754.140 kr. -7.400.000 kr. -2.759.500 kr. -20.200.000 kr. -4.394.640 kr. 
Rammen26 - 38.400.000 kr. 7.400.000 kr. 6.000.000 kr. 20.200.000 kr. -4.394.640 kr. 
Overskud (-)/underskud på samlet 
rammen (+) 

- -3.240.500 kr. 0 kr. 3.240.500 kr. 0 kr. 0 kr. 

Molokanlæg ved Lene Bredahls 
Gade 

 100.000 kr.  -100.000 kr.   

Omdannelse af dele af Specialind-
sats for Børn og Unge Mellerup til 
STU-forløb. 

 2.500.000 kr.  -2.500.000 kr.   

Overskud (-) til uforudsete udgif-
ter 

 -640.500 kr. 0 kr. 640.500 kr. 0 kr. 0 kr. 

 
25 Der er tale om op til 19 boliger. Men der er kan ikke sættes tal på her og nu, hvornår man vil nå det endelige antal, om det lige præcis vil være 19 boliger.  
26 Dvs. summen af overskud fra Boligplan I, Budgetaftalen 2022-2025, Budgetaftalen 2023-2026 og indtægter fra øget kommunaludligning som følge af hjemtagelse 
af borgere til Randers Kommune. 
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12. Effekter af planen – fagligt og økonomisk 
I det følgede afsnit beskrives dels den økonomiske effekt af boligplan dels den faglige effekt i form af styr-
kelse af fagligt miljø. 

12.1. Planens økonomiske effekter 
Det er forudsat, at der i boligplanen udvides med 77 nye pladser i Randers Kommune, hvoraf de 51 pladser 
allerede er omfattet af Socialområdets økonomiske handleplaner - SØP (benvænt spor 3 i Budgetaftalen 
2022 og dele af boligplan i Budaftalten 2023).  

Herved resterer 26 pladser, hvor der forventes effekter i form af udligning via bloktilskuddet på 3 mio. kr. i 
2026 stigende til 7,8 mio. kr. fra 2027 når pladserne forudsættes etableret.  

Mereffekt på udgiftsudviklingen er nærmere beskrevet i følgende tabel og figur. ”Baseline” viser det for-
ventede budget i det enkelte budgetoverslagsår. Baseline skal ses i forhold til de forventede udgifter som er 
beskrevet i tre scenarier: 

 Scenarium 1: Svarer til at man ikke iværksatter økonomiskdæmpende foranstaltninger, men blot 
forudsætter en fremskrivning af udgiftsudviklingen – dvs. hvad forventes udgifterne at være, hvis 
man ikke gør noget. 
 

 Scenarium 2: Svarer til effekten af SØP inklusiv en del af den nye boligplanen- det vil sige, hvad for-
venter forvaltningen, at udgifterne er i overslagsårene, hvis man forudsætter, at socialområdets 
økonomiske handleplaner inklusiv de dele af boligplanen, som allerede er indregnet i handpla-
nerne, er fuldt ud implementeret.  
 

 Scenarium 3: Svarer til effekten af SØP inklusiv hele boligplanen- det vil sige, hvad forventer forvalt-
ningen, at udgifterne er i overslagsårene, hvis man forudsætter, at socialområdets økonomiske 
handleplaner inklusiv hele boligplanen, er fuldt ud implementeret.  

Tabel 14: Oversigt over forskellige scenarier for udgiftsudviklingen på socialområdet set i forhold til det forventede budget i perio-
den 2023-2027 

Forskellige scenarier for udgiftsudvikling sat i forhold til 
forventet budget 2023 2024 2025 2026 2027 

Baseline: Budget 23-26 (inkl. demografi og refusion) 619,9 617,8 625 631,8 636,6 

Scenarium 1: Forventet udgift (før handleplan) 678,9 698,8 720,3 741,8 751,8 

Scenarium 2: Forventet udgift (inkl. handleplan og en del af 
ny boligplan) 662,2 687,3 694,5 692,9 691,9 
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Forskellige scenarier for udgiftsudvikling sat i forhold til 
forventet budget 2023 2024 2025 2026 2027 

Scenarium 3: Forventet udgift (inkl. handleplan og sidste del 
af boligplanen)27 662,2 687,3 694,5 689,9 684,1 

Manko – forskelle mellem det forventede budget i scena-
rium 0 og så reelle forventede udgifter i scenarium 3, hvor 
hele handleplanen og boligplanen forudsættes  42,3 69,5 69,5 58,1 47,5 

  

Som det ses af tabellen og figuren, vil boligplanen i sin fulde omfang dermed virke yderlige udgiftsdæm-
pende med 7,8 mio. kr. i 2027, end det som allerede er forudsat i SØP (691,9 mio. kr. over for 684,1 mio. 
kr.).  

Figur 8: Illustration af forskellige scenarier for udgiftsudvikling på socialområdet set i forhold til det forventede budget i perioden 
2023-2027 

 

Det betyder, at der fortsat vil være en forskel (manko) mellem forventet budget og forbrug på 47,5 mio. kr. 
i 2027 (684,1 mio. kr. over for 636,6 mio. kr.) 

 

 

 
27 Som angivet i tidligere afsnit er dele af Boligplanens byggerier allerede besluttet i budgetaftalen 2023-2026, og ef-
fekter heraf indgår derfor allerede som en del af den samlede effekt af socialområdets økonomiske handleplaner 
(SØP), som blev fremlagt i forbindelse med budgetforhandlingerne i efteråret 2022. 
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12.2. Planens effekt på faglige miljøer for særligt dyre enkeltsager  
I analysen af særligt dyre enkeltsager blev der anvendt følgende kriterier for, hvornår der er et fagligt miljø 
eller ikke for en diagnosegruppe. Kriterierne er  baseret på andelen af borgere med en særligt dyr sag inden 
for den enkelte diagnosegruppe, som varetages af Randers Kommune.  

Hvis Randers kommune varetager: 

 Fra 28 % af sagerne inden for et diagnoseområde vurderes der at være et fagligt miljø med potenti-
ale for løsning af flere særligt dyre enkeltsager  

 20 - 28 % af sagerne inden for et diagnoseområde vurderes der at være et fagligt miljø vedr. særligt 
dyre enkeltsager under opbygning  

 0 -20 % af borgernes hovedydelse vurderes der at være manglende eller begrænset fagligt miljø 
vedr. særligt dyre enkeltsager og eksterne specialiserede løsninger er i disse tilfælde det gennem-
gående valg.  

I den følgende figur (diagnosehjul ses en oversigt over alle diagnoser, hvor Randers Kommune har, er i gang 
med at opbygge eller har begrænset erfaring med varetagelse af særligt dyre enkeltsager.  

 Grøn repræsenterer diagnosegrupper med et fagligt miljø i forhold til at udvikle og opretholde ind-
satser til egne borgere lokalt  

 Gul repræsenterer diagnosegrupper, hvor der i nogle tilfælde vil være et fagligt miljø under opbyg-
ning i forhold til at udvikle og opretholde indsatser til egne borgere lokalt  

 Rød repræsenterer diagnosegrupper med et meget begrænset fagligt miljø i forhold til at udvikle og 
opretholde indsatser til egne borgere lokalt.  

Som det fremgår af diagnosehjulet, var der i 2021 et fagligt miljø for at varetage særligt dyre enkeltsager in-
den for diagnosegrupperne kombination af lidelser, mental retardering og mental retardering og autisme.  

Effekten på de faglige miljøer i Randers Kommune i forhold til at varetage flere særligt dyre enkeltsager kan 
være vanskelig præcist at opgøre, da det kan være usikkert, hvor stor en andel af de nye pladser, der retter 
sig mod borgere med årlige udgifter på over 1 mio. kr. Forvaltningen forudsætter i det følgende, at det 
kunne være 30 af de 77 nye pladser.  
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Figur 9: Selvforsyningsgrad for målgrupper, som berøres af boligplanen før boligplanens realisering 

 

I forhold til hvilke målgrupper pladserne er tiltænkt, vil det primært formentlig omfatte de ovenfor nævnte 
diagnosegrupper, hvor Randers Kommune i forvejen har et fagligt miljø til at varetage opgaven. Det bety-
der, at selvforsyningsgraden i de etablerede faglige miljøer omkring særligt dyre enkeltsager vil stige. Det er 
illustreret i ovenstående og nedenstående figurer, hvor selvforsyningsgraden for de enkelte diagnoser er il-
lustrerer henholdsvis før og efter boligplanens realisering. Det viser, at selvforsyningsgraden for målgrup-
pen ”kombination af lidelser” vil stige fra 29 % til 52 %, i målgruppen mental redardering fra 32 % til 60 % 
og i målgruppen ”mental retardering og autisme” fra 33 % til 70 %.  

Figur 10: Selvforsyningsgrad for målgrupper, som berøres af boligplanen efter boligplanens realisering 

 

29 %

32 %

 33 %
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13. Baggrund til planen – data og lovgivning 
Som baggrund for de foreslåede byggerier og ændringer af boligers status i Boligplan II er der udarbejdet en 
række analyser, som opridser udviklingen i kapaciteten og deraf et muligt kig på fremtiden med henblik på 
vurdering af kapacitetsbehov. Disse analyser præsenteres i næste afsnit.  

Dernæst præsenteres i det næste afsnit et overblik over lovgivningen bag og finansieringen vedrørende op-
førelsen af boliger efter Lov om almene boliger § 105, stk. 2.  

13.1. Udvikling i kapacitetsudnyttelsen på de forskellige tilbud 
I de følgende afsnit opsummeres udviklingen i kapacitetsudnyttelsen på de forskellige tilbud over årene 
2018-2022. Der tages udgangspunkt i den gennemsnitlige belægningsprocent over hele året – dvs. hvor 
procent af kapaciteten er udnyttet gennemsnitligt over året.  

Opsummeringen er struktureret således, at de tre centre gennemgås hver for sig med de forskellige tilbud 
og pladser nedenunder. Der skelnes mellem § 108 SEL/ §85 støtte i almenbolig (længerevarende tilbud), § 
107 pladser (midlertidige tilbud) og § 84 pladser (aflastningstilbud). Det skal bemærkes, at tilbuddene er 
grupperet efter hvilket center de per 1. januar 2023 tilhører. Et tilbud har ikke nødvendigvis henhørt under 
dette center tilbage i tid. Endvidere kan der være tilbud, som er lagt om til et nyt tilbud – i så fald bemær-
kes det i tabellen. Tilbud som er nedlagt, og dermed ikke er i drift længere, fremgår ikke.  

13.1.1. Center for Psykiatri og Udsatte  
Tabel 15: Overblik over belægningsprocenter for tilbud i Center for Psykiatri og Udsatte, 2018-2022 

Navn på tilbud og § 2018 2019 2020 2021 2022 
Blommevej      
§ 85 bostøtte – 10 pladser28  97,5 98,5 94,8 - - 
Perron 4      
Belægningen på Perron 4 registreres ikke økonomisystemet  - - - - - 
Støttecentrene      
§ 85 bostøtte – 48 pladser 102 98,1 98,3 99,7 95,2 
§ 107 Midlertidigt botilbud – 1 plads 83 72,1 100,3 100 100 
Vester Tværvej      
§ 85 bostøtte – 29 pladser 94,1 96,2 99,4 94,7 84,7 
Paderuphus      
§ 107 Midlertidigt botilbud – 12 pladser 98,5 87,7 92,9 90,3 94,8 
Ladegården      
§ 85 bostøtte – 25 pladser 95,6 99,0 97,6 96,3 95,7 
§ 107 Midlertidigt botilbud - 2 pladser  87,3 100 91,4 68,6 89,5 

13.1.2. Center for Handicap og myndighed 
Tabel 16: Overblik over belægningsprocenter for tilbud i Center for Handicap og Myndighed, 2018-2022 

Navn på tilbud og § 2018 2019 2020 2021 2022 

 
28 Boligerne på Blommevej er omlagt til støtte fra mestringsvejledningen fra 2021. 
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Navn på tilbud og § 2018 2019 2020 2021 2022 
Bostedet Neptunvej       
§ 85 bostøtte – 48 pladser  98,2 98,7 100 97,0 98,2 
Bostedet Høvejen      
§ 85 bostøtte/ § 108/ § 10729 - 39 pladser 102 102 102 102 102 
Bocenter Harridslev      
§ 85 bostøtte – 25 pladser 100 100 100,3 100 100 
Kastanjebo      
§ 85 bostøtte – 14 pladser 96,2 97,3 97 97,3 92,3 
Bocenter Marienborgvej      
§ 85 bostøtte – 22 pladser 97,3 100 98,1 98,6 100 
Specialindsats for børn og unge Mellerup       
§ 52.3.7 Døgnophold og §§ 44, 84, 52 aflastning – 49 pladser  84,1 83,2 78,1 74,6 62,2 

13.1.3. Center for Autisme, senhjerneskade og læring 
Tabel 17: Overblik over belægningsprocenter for tilbud i Center for Autisme, senhjerneskade og læring, 2018-2022 

Navn på tilbud og § 2018 2019 2020 2021 2022 
Lene Bredahls Gade      
§ 85 bostøtte – 24 pladser 99,6 98,6 97,5 99,3 94,9 
Botilbuddet Bredgade og Svalegangen30      
§ 107 Midlertidigt botilbud – 7 pladser - - - - 73,7 
§ 108 Længerevarende botilbud – 1 plads - - - - 96,2 
§ 85 bostøtte – 7 pladser - - - - 91,2 
Holbergkollegiet      
§ 85 – bostøtte – 7 pladser 69,8 98,8 100,3 99,3 86,9 
Markedsgade      
§ 85 – bostøtte – 7 pladser 100 95,2 99,1 100 100 
Holbergstien      
§ 85 – bostøtte – 18 pladser 91,2 93,2 100,3 100 81,5 
De små bofællesskaber      
§ 85 – bostøtte – 85 pladser 100,8 101 101,1 99,4 95,1 

 

13.2. Fakta om almene ældre/handicap boliger med servicearealer  
Almene ældre/handicap boliger er en boligform, som kommunerne selv kan opføre og drive, modsat ung-
domsboliger og almene familieboliger, som kun kan opføres og drives af almene boligselskaber. Kommunen 
har ansvaret for, at der er tilstrækkeligt af ældre/handicap boliger, som det fremgår af lov om social service 
§ 105, stk. 2.  

 
29 Det er teknisk ikke muligt at opdele §-typerne.  
30 Tilbuddet åbnede primo 2022.  
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13.2.1. Hvad er formålet med denne boligtype? 
Formålet med boligformen er at skabe gode og tidssvarende boliger til eksempelvis borgere med handicap, 
som man ved har brug for en vedvarende bolig. At boligen er vedvarende, vil sige, at det er den endelige 
boligplacering af borgeren. Det betyder ikke, at borgeren ikke kan flytte til noget andet, men det er leje-
lovens bestemmelser, der er gældende på området. Støtten til borgeren gives efter lov om social service § 
83 og § 85. 

Den typiske borger til denne boligform er borgere, der er veludredt, og ikke er i forløb, som kan betyde, at 
der på sigt er brug for en anden boligform.  

13.2.2. Borgers typiske forsørgelsesgrundlag 
Fra lovgivers side er der forventning om, at borgers forsørgelsesgrundlag enten er førtidspension eller fol-
kepension. Borgeren afholder nemlig selv alle omkostninger vedrørende boligen, men modtager samtidig 
en relativ høj boligydelse, hvis man har en af de to typer af forsørgelsesgrundlag.  

13.2.3. Økonomisk ramme for opførelsen af boligerne og finansieringen heraf 
Selve finansieringen af boligformen er underlagt et totalt maksimumbeløb for opførelsesprisen pr. m2. Pri-
serne er forskellige alt efter omkostningsniveauet forskellige steder i landet. For Randers Kommune er den i 
2023 på 26.610 kr. per kvm31. 

Fordelingen af udgiften til opførelsen af boligen er for nuværende fordelt på følgende vis:  

 10 % som kommunal udgift  
 2 % som beboerindskud  
 88 % som realkredit.  

Det betyder, at en bolig på 65 kvadratmeter koster cirka 173.000 kr. for Randers Kommune at opføre (10 % 
af 26.610 kr. per kvm. x 65 kvm).  

13.2.4. Statslig ydelsesstøtte – staten påtager sig renteusikkerheden 
Et centralt kendetegn ved finansieringen af almene boliger er, at beboerbetalingen er knyttet til anskaffel-
sessummen for byggeriet og afkoblet fra renten på realkreditbelåningen, hvor staten bestemmer låntype 
mv. I følgende gennemgås logikken og mekanismen bag den ydelsesstøtte, som staten yder32. 

Den statslige ydelsesstøtte til betalingen af ydelserne på realkreditlånet udgør forskellen mellem de fakti-
ske ydelser på lånet og så beboerbetalingen. Den faktiske låneydelse bestemmes af den fastsatte låne-
grænse, den valgte låntype og løbetid samt af den effektive rente på finansieringstidspunktet.  

 
31 Det er dette rammebeløb, der er benyttet i udregningen af den økonomiske ramme for de forskellige byggerier i bi-
lag 1. 
32 Indenrigs- og Boligministeriet, oktober 2021: ”Lavere beboerbetaling i alment nybyggeri – analyse af finansierings-
muligheder”. I kapitel 2 beskrives en kort og præcist, hvordan finansieringsmodellen bag alment byggeri er sammen-
sat. https://im.dk/Media/637774195073057442/Lavere%20beboerbetaling%20i%20alment%20nybyggeri%20-
%20analyse%20af%20finansieringsmuligheder.pdf  

https://im.dk/Media/637774195073057442/Lavere%20beboerbetaling%20i%20alment%20nybyggeri%20-%20analyse%20af%20finansieringsmuligheder.pdf
https://im.dk/Media/637774195073057442/Lavere%20beboerbetaling%20i%20alment%20nybyggeri%20-%20analyse%20af%20finansieringsmuligheder.pdf
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Beboerbetalingen udgør en andel af anskaffelsessummen, og er dermed uafhængig af de faktiske ydelser 
på lånet. Herved sikres, at denne er stabil og uafhængig af renteudvikling, låntype og løbetid.  

Finansieringsmodellen for alment nybyggeri indebærer derfor, at samfundet i form af staten påtager sig 
renteusikkerheden. Det vil sige den renteusikkerhed, som ellers vil være pålagt det enkelte individ, når man 
f.eks. optager et realkreditlån til egen ejerbolig, overgår til staten, således at ændringer i renterne ikke på-
virker lejerne.  

Beboerbetalingen betales af lejerne over huslejen, og går som udgangspunkt til afdrag og renter på det re-
alkreditlån, der optages til finansiering af et alment nybyggeri. Realkreditlånet har en løbetid på 30 år, 
mens beboerbetalingen fortsætter efter, at lånet er betalt ud (lånets udamortisering) og i resten af byggeri-
ets levetid. 

Når lånene udamortiseres, indbetales beboerbetalingen til staten i 10 år, dvs. fra år 31 til år 40. Efter 40 år 
fordeles beboerbetalingen ligeligt mellem Landsbyggefonden (landsdispositionsfonden), den lokale disposi-
tionsfond og nybyggerifonden.  

Beboerbetalingen udgør det første år 2,8 pct. af byggeriets anskaffelsessum. I de første 20 år opreguleres 
beløbet fuldt ud med den laveste stigning i enten nettoprisindekset eller lønindekset. Efter 20 år opregule-
res beløbet med 75 pct. af den mindste stigning i disse indeks. Reguleringen ophører efter 45 år, hvorefter 
beboerbetalingen er konstant i løbende priser. 

Hvem bestemmer låntypen på realkreditfinansieringen? 

Da det er staten, der påtager sig renterisikoen ved finansieringen, er det også staten, som bestemmer, hvil-
ken låntype der skal benyttes. Det sker efter indstilling fra ”Finansieringsgruppen”, som blev etableret i 
1999.  

Valg af låntype og løbetid sker med henblik på at sikre de lavest mulige langsigtede finansieringsomkostnin-
ger under hensyntagen til et acceptabelt risikoniveau, og under hensyntagen til den samlede risikoprofil på 
statsgælden. Siden 1999 har der for det meste været benyttet rentetilpasningslån (RTL-1 og RTL-5) til finan-
siering af nybyggede (og renoverede) boliger.  

I løbet af 2018 blev modellen, hvor almene boliger finansieres med realkreditlån med fuld statsgaranti, im-
plementeret. Den nye model udnytter, at statsgaranterede lån er meget sikre og dermed har en lavere 
rente end et almindeligt realkreditlån. Nye lån optages som rentetilpasningslån med fuld refinansiering 
hvert 10. år (RTL-10), hvor Nationalbanken opkøber de bagvedliggende obligationer. 

13.2.5. Boligydelse, fællesarealer og servicearealer 
Enlige uden bevægelseshandicap kan kun få boligydelse til 65 m2 og borgere med bevægelseshandicap 75 
m2. Det er derfor vigtigt, at boligen inklusive andel af fællesarealer holder sig inden for disse grænser. 

Servicearealerne til boligerne, som dels kan være arealer til personalet og dels kan være servicetilbud til 
borgerne som eksempelvis køkkenfaciliteter, træningsrum, arealer til dagtilbud er en ren kommunal udgift, 
og der er derfor ikke et maksimumsbeløb, men vil som hovedregel være billigere end boligarealerne. En 
rettesnor er ca. 80 % af prisen, idet der er momsafløftning på beløbet. Der ydes et tilskud fra staten på 
maksimalt 40.000 kr. til serviceareal pr. bolig.  
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Der kan være tilfælde, hvor der er rigeligt med servicearealer i nærliggende byggeri, hvorfor det ikke er 
nødvendigt et opføre nyt. Ofte er der dog behov for servicearealer, hvis antallet af boliger har en vis stør-
relse. 

14. Overblik over bilag til socialområdets Boligplan II 
Til Boligplan II er der to bilag, som kort præsenteres her. 

Bilag 1: Uddybende beskrivelse af de enkelte byggerier  
I bilag 1 findes en detaljeret beskrivelse af, hvilke boligtyper der foreslås bygget, tidsperspektivet for bygge-
rierne (inklusiv evt. fremskaffelse af grunde, politisk behandling af lokalplaner med videre) og den tilhø-
rende økonomiske ramme og finansiering.  

Bilag 2: Samlet overblik over byggerierne og tidsperspektiv 
Bilag 2 giver et visuelt overblik over byggerierne i forhold til tidsperspektivet for de enkelte byggerier, og 
skal ses som et supplement til bilag 1. 


